ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA DEL CONTRATO Nº MCC-DOP-PDR-LIR-047-17

En la Ciudad del Carmen, Campeche, siendo las **15:00** horas del día **28 de Diciembre de 2017** se reunieron en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas, en el Departamento de la Coordinación de Supervisión y Control de Obras ubicadas en primer piso de palacio municipal, las personas cuyos nombre y carácter que intervienen en dicho acto y que se mencionan a continuación:

Por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen el **Arq. Luis Álvarez Pool** en su carácter de Residente de Obras de la Dirección de Obras Públicas, el **Ing. Hugo Gregorio Milagro Perez** en su carácter de Superintendente de Construcción del Contratista **CIA. HUASTECAPAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164 de su Reglamento, y la cláusula VIGESIMA SEPTIMA del contrato, la **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del Contrato.

No. de Contrato:	**MCC-DOP-PDR-LIR-047-17**
Fecha de formalización:	**28 DE SEPTIEMBRE DE 2017**
Objeto del Contrato:	**"CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L. RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE CARMEN "**
Localidad:	**ABELARDO L. RODRIGUEZ, CARMEN, CAMPECHE**
Monto original del Contrato:	**$1,216,271.87 MAS I.V.A.**
Plazo de ejecución contractual:	**75 DÍAS NATURALES.**
Fecha de inicio según contrato:	**09 DE OCTUBRE DE 2017**
Fecha de terminación según contrato:	**22 DE DICIEMBRE DE 2017**

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de monto:	**-$7,738.10 MAS I.V.A.**
Según convenio(s):	**MODIFICATORIO UNO**
Monto modificado:	**$1,208,533.77 MAS I.V.A.**
Porcentaje de modificación:	**0.64%**
Ampliación o Reducción de plazo:	**N/A**
Según convenio(s):	**N/A**
Fecha de inicio real:	**09 DE OCTUBRE DE 2017**
Fecha de terminación real:	**22 DE DICIEMBRE DE 2017**
Plazo de ejecución real:	**75 DÍAS NATURALES.**

III. Garantías

Garantía de cumplimiento:

No. de fianza	Institución que la emitió:	Importe garantizado:	Endoso por incremento del importe garantizado:	Endoso por ampliación de la vigencia de la garantía:
3727-00637-5	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA	$423,262.61		
3727-00638-6	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA	$121,627.19		

IV.- Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, autorizadas y pagadas por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
01(UNO)	03/11/2017	del	09/10/2017	al	30/10/2017	$501,974.41	$501,974.41
02(DOS)	15/12/2017	del	31/10/2017	al	11/12/2017	$477,741.10	$979,715.51
						Total:	$979,715.51

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, autorizadas y pendientes de pago por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
FINAL	26/12/2017	del	12/12/2017	al	22/12/2017	$228,818.26	$1,208,533.77
						Total:	$1,208,533.77

V.- Verificación de Terminación de los Trabajos.

El Residente de Obra Arq. Luis Álvarez Pool, del Departamento Supervisión y Control de Obras de la Dirección de Obras Públicas, de acuerdo con la Verificación de Terminación de Trabajos No. **DOP/CSYCO/OB/181A-13/17** de fecha **25 de Diciembre de 2017**, personalmente verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día **22 de Diciembre de 2017** y en representación del Municipio los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que el MUNICIPIO tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

VI.- Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier Otra Responsabilidad.

Así mismo, de conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la **fianza de calidad No.3727-00719-2** expedida por **AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA.** Con un importe de **$ 120,853.38** sin IVA correspondiente al 10% del monto total ejercido con fecha **28 de Diciembre de 2017**, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución, misma que fue entregada por el contratista exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificación correspondiente. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando EL MUNICIPIO no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **15:30** horas del día **28 de Diciembre de 2017** en la Cd. de Carmen, Campeche levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por EL MUNICIPIO

ARQ. LUIS ALVAREZ POOL.
RESIDENTE DE OBRA

Por la CIA. GRUPO LOBESA, S. DE R.L. DE C.V.

ING. HUGO GREGORIO MILAGRO PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION