ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA DEL CONTRATO
Nº MCC-DOP-FISM-LIR-028-17

En la Ciudad del Carmen, Campeche, siendo las 08:30 horas del día 10 de noviembre 2017 se reunieron en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas, en el Departamento de la Coordinación de Supervisión y Control de Obras ubicadas en primer piso de palacio municipal, las personas cuyos nombre y carácter que intervienen en dicho acto y que se mencionan a continuación:

Por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen el **ARQ. JOSE MOSQUEDA SANCHEZ** en su carácter de **Residente de Obras** de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. JORGE MANUEL MARÍN AYALA en** su carácter de **Superintendente de Construcción** del Contratista **GB SOLUTIONS S.A. DE C.V.**

Para realizar con fundamento en los artículos 44 de la Ley de Obras Públicas del estado de Campeche, y la cláusula decima primera del contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA de los trabajos que se especifican a continuación.

I.- Generales.

No. de Contrato:	MCC-DOP-FISM-LIR-028-17
Fecha de formalización:	06 DE JULIO 2017
Objeto del Contrato:	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EZEQUIEL RODRÍGUEZ ARCOS".
Localidad:	CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE
Monto original del Contrato:	$1, 118,139.88 (UN MILLÓN CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N).
Plazo de ejecución contractual:	60 DÍAS NATURALES.
Fecha de inicio según contrato:	07 DE JULIO DE 2017
Fecha de terminación según contrato:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

II.- Modificaciones.

Aumento o disminución de monto:	$ 77,892.87 (SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N).
Según convenio(s):	CONVENIO MODIFICATORIO DOS
Monto modificado:	$ 1, 196,032.75 (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS 75/100 M.N).
Porcentaje de modificación:	6.97%
Fecha de inicio real:	09 DE AGOSTO DE 2017
Ampliación o reducción de plazo:	N/A
Según convenio(s):	CONVENIO MODIFICATORIO DOS
Plazo de ejecución modificado:	N/A
Fecha de inicio modificado:	09 DE AGOSTO 2017
Fecha de terminación real:	07 DE OCTUBRE 2017
Fecha de ejecución real:	60 DÍAS NATURALES.

III. Garantías

Garantía de cumplimiento:

No. de fianza	Institución que la emitió:	Importe garantizado:	Endoso por incremento del importe garantizado:	Endoso por ampliación de la vigencia de la garantía:
2107678	SOFIMEX S.A.	$111,813.99		

Garantía de anticipo:

No. de fianza	Institución que la emitió:	Importe garantizado:	Endoso por incremento del importe garantizado:	Endoso por ampliación de la vigencia de la garantía:
2107672	SOFIMEX S.A	$389,112.67		

IV.- Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el municipio, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
UNO	10/10/17	del	09/08/17	al	29/09/17	$869,982.01	$869,982.01
						Total:	$869,982.01

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pendientes de autorización y pago por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
02 (FINAL)	20/10/17	del	30/09/17	al	07/10/17	$326,050.74	$326,050.74
						Total:	$326,050.74

V.- Verificación de Terminación de los Trabajos.

El Residente de Obra Arq. José Mosqueda Sánchez, del Departamento de la Dirección de Obras Públicas, de acuerdo con la Verificación de Terminación de Trabajos de fecha 13 DE OCTUBRE DE 2017, personalmente verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente **concluidos el día 07 de OCTUBRE de 2017** y en representación del Municipio los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que el MUNICIPIO tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

www.carmen.gob.mx

VI.- Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier Otra Responsabilidad.

Así mismo, de conformidad con el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas del estado de Campeche, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza de calidad No. 2159557 expedida por AFIANZADORA SOFIMEX S.A con un importe de $ 119,603.28 sin IVA correspondiente al 10% del monto total ejercido con fecha 10 DE NOVIEMBRE de 2017, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución, misma que fue entregada por el contratista exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificación correspondiente. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando EL MUNICIPIO no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:00 horas del día 10 de NOVIEMBRE de 2017 en la Cd. de Carmen, Campeche levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE
MUNICIPIO

ARQ. JOSE MOSQUEDA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRAS

GB SOLUTIONS S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JORGE MANUEL MARÍN AYALA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION