ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA
DEL CONTRATO Nº MCC-DOP-FISM-LP-012-17

En la Ciudad del Carmen, Campeche, siendo las **10:00** horas del día **28 de diciembre de 2017** se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, en el departamento de la Coordinación de Supervisión y Control de Obras ubicadas en primer piso de Palacio Municipal, las personas cuyos nombre y carácter que intervienen en dicho acto y que se mencionan a continuación:

Por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen **el ARQ. RAUL ARROCHA ARIAS** en su carácter de **residente de obra** de **la Dirección de Obras Públicas,** el **ING. RICARDO J. LOPEZ TEJEROS** en su carácter de **superintendente de construcción** de la empresa, **CONSTRUCTORA RIMIR S.A. DE C.V.**

Para realizar con fundamento al ***artículo 38 de la Ley de Obras Públicas del estado de Campeche*** y la cláusula vigésima cuarta del contrato; ***MCC-DOP-FISM-LP-012-17,*** la **Entrega-Recepción Física de Obra** de los trabajos que se especifican a continuación:

I. Datos generales del contrato.

No. de contrato:	**MCC-DOP-FISM-LP-012-17**
Fecha de formalización:	**14 de Septiembre de 2017**
Objeto del contrato:	**"CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS COLONIAS RENOVACION II Y III"**
Localidad:	**Cd. del Carmen, Campeche.**
Monto original del contrato:	**$ 3, 321,928.73 M.N. +IVA**
Plazo de ejecución contractual:	**97 días naturales.**
Fecha de inicio según contrato:	**18 de septiembre de 2017**
Fecha de terminación según contrato:	**23 de diciembre de 2017**

II. Modificaciones.

Aumento o disminución de monto:	**$-92,620.09 más I.V.A.**
Monto modificado:	**$ 3,229,308.64 más I.V.A.**
Porcentaje de modificación:	**-2.78%**
Fecha de inicio de ampliación de plazo:	
Fecha de terminación de ampliación de plazo:	
Plazo de ampliación o reducción:	**N/A**
Porcentaje de modificación:	**N/A**
	97 Días naturales
Según convenio(s):	**$-92,620.09 más I.V.A.**
Fecha de formalización:	**14 de Septiembre de 2017**
Fecha de inicio real:	**18 de agosto de 2017**
Fecha de terminación real:	**23 de diciembre de 2017**

www.carmen.gob.mx

Plazo de ejecución real: **97 días naturales.**

III. Garantías de cumplimiento y de anticipo

Nº de fianza	Institución que la emitió:	Importe garantizado:	Endoso por incremento del importe garantizado y/o por ampliación de la vigencia de la garantía:	Importe total de la fianza:
3727-00597-0	ASERTA AFIANZADORA	$ 3,321,928.73		$ 332,192.87

IV.- Relación de estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista**, de acuerdo a lo establecido en el contrato, autorizados y pendiente de pago por **el municipio**, son las que se relacionan a continuación:

Estimación no.	Fecha de autorización	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
UNICA	28/12/2017	Del	18/09/2017	Al	23/12/2017	$ 3,229,308.64	$ 3,229,308.64
						Total:	**$3,229,308.64**

V.- Verificación de Terminación de los Trabajos.

El **residente de obra Arq. Raúl Arrocha Arias**, del departamento de la **Dirección de Obras Públicas**, de acuerdo con la **Verificación de Terminación de los Trabajos Nº CSYCO/OB/168-H-17,** de fecha **26 de diciembre de 2017**, personalmente **verificó** que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día **23 de diciembre de 2017** y en representación del municipio los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones **que procedan** por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que el municipio tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

www.carmen.gob.mx

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA
DEL CONTRATO Nº MCC-DOP-FISM-LP-012-17

VI.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el **artículo 38 de la Ley de Obras Públicas del estado de Campeche,** queda asentada en la presente acta la vigencia de doce meses contados a partir de la fecha actual para su recepción, la **fianza de calidad No. 3727-00724-2** expedida por **FIANZAS ASERTA AFIANZADORA.**, con un importe de **$ 322,930.86** sin IVA correspondiente al 10% del monto total ejercido emitida con fecha **28/diciembre/2017**, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución, misma que fue entregada por el contratista exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificación correspondiente. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando el municipio no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **13:00** horas del día **28 de diciembre de 2017** en esta Ciudad del Carmen, Campeche levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por el Municipio	**Por Cía. Constructora Rimir S.A. DE C.V.**
Arq. Raul Arrocha Arias **Residente de obra**	**C. Jaime Encarnación Garza Monsiváis** **Representante Legal**

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. Del Carmen, Campeche México. Tel.: 01 (938) 381 2870

www.carmen.gob.mx