MUNICIPIO DEL CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FISM-LIR-011-18
CONVENIO MODIFICATORIO UNO

CONVENIO MODIFICATORIO UNO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **NO. MCC-DOP-FISM-LIR-011-18,** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"MUNICIPIO"** REPRESENTADO POR EL **LCP Y AP. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS, PRESIDENTE MUNICIPAL,** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL,** Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA MIGAS, S.A. DE C.V.,** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"CONTRATISTA"**, REPRESENTADA POR LA **C. CORALIA MIGUELINA PEÑA TALAVERA,** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

A. LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO **NO. MCC-DOP-FISM-LIR-011-18,** SE ADJUDICARON AL CONTRATISTA CON BASE EN EL FALLO DE FECHA **29** DE **MAYO** DE **2018** Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 26 Y 30 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y ARTÍCULO 26 DE SU REGLAMENTO.

B. CON FECHA **31** DE **MAYO** DE **2018**, EL **"MUNICIPIO"** Y LA **"CONTRATISTA"** CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **NO. MCC-DOP-FISM-LIR-011-18,** TENIENDO COMO OBJETO LA OBRA CONSISTENTE EN EL **"REVESTIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CALLES CON SISTEMA DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA"** UBICADA EN VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN, CAMPECHE, CON UN MONTO ORIGINAL CONTRATADO DE **$ 1,252,011.98 M.N. (SON UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ONCE PESOS 98/100 M.N.)** MÁS $ **200,321.92 M.N. (SON DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS 92/100 M.N.)** CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OBTENIÉNDOSE UN TOTAL DE **$ 1,452,333.90 M.N. (SON UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IVA, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **60 (SESENTA)** DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA **01** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO **2018** Y A CONCLUIRLAS EL DÍA **30** DEL MES DE **JULIO** DEL AÑO **2018.**

C. MEDIANTE OFICIO DOP/CSYCO/OB/036A/18, DE FECHA 1° DE JUNIO DE 2018, LA RESIDENCIA DE OBRA HIZO ENTREGA DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

D. DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJO, LA RESIDENCIA DE OBRA ADVIRTIÓ LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS QUE NO SE ENCUENTRAN ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTO DE OBRA; POR LO QUE, A TRAVÉS DEL OFICIO DOP/CSYCO/OB/061B/18, DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018, SOLICITÓ A LA CONTRATISTA LA TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS PARA SU ANALISIS; POR ELLO, A TRAVÉS DEL ESCRITO DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018, LA CONTRATISTA HIZO ENTREGA DE LA TARJETA DE PRECIO UNITARIO PARA SU VALORACIÓN; POSTERIORMENTE Y UNA VEZ ANALIZADAS POR EL ÁREA RESPECTIVA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA RESIDENCIA DE OBRA INFORMÓ A LA CONTRATISTA LA AUTORIZACIÓN DEL PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO PARA SU EJECUCIÓN MEDIANTE EL OFICIO DOP/CYSCO/OB/064B/18, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018.

E. DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, LA RESIDENCIA DE OBRA ADVIRTIÓ LA NECESIDAD DE AJUSTAR LOS VOLÚMENES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA PROGRAMADOS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES QUE SE PRESENTAN AL MOMENTO DE SU EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TAL Y COMO SE DESCRIBE EN EL DICTAMEN TÉCNICO DE FECHA 23 DE JULIO DE 2018, EL CUAL SE ADJUNTA PARA PRONTA REFERENCIA

www.carmen.gob.mx

MUNICIPIO DEL CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FISM-LIR-011-18
CONVENIO MODIFICATORIO UNO

D E C L A R A C I O N E S

EL MUNICÍPIO DECLARA QUE:

A. EL **LCP Y AP. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS** TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 69 FRACCIÓN XII Y XVI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN EL QUE SE LE CONFIERE EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHO MUNICIPIO, CON TODAS LAS FACULTADES PARA FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO.

B. LOS FONDOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS SON CON BASE EN EL ACUERDO DEL EJECUTIVO ESTATAL, EN EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMÁS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, SUSTENTADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, CONFORME LO ESTABLECE EL CAPÍTULO V DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, OFICIO TM/0445/2018 EMITIDO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL DONDE DA A CONOCER LA DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES. CON OFICIO DE APROBACIÓN N° CDS-18-M-333MAPR003020 DE FECHA **21** DE **MARZO** DE **2018**.

C. EL PRESENTE CONVENIO SE SUSTENTA EN EL DICTAMEN TÉCNICO DE FECHA 23 DE JULIO DE 2018, PRESENTADO POR EL **ING. DONATO CRUZ GOMEZ**, EN SU CARÁCTER DE **RESIDENTE DE OBRA**; Y PARA TAL EFECTO, SE ADJUNTA AL PRESENTE.

LA IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OBRA ES: **SF 02 18/003020**

LA CONTRATISTA DECLARA QUE:

1. LA EMPRESA **PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA MIGAS, S.A. DE C.V.**, ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA Y CON EXISTENCIA JURÍDICA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN SE ACREDITA MEDIANTE LA **ESCRITURA PÚBLICA NO. 192**, DE FECHA **20 DE OCTUBRE DE 2010**, OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. HUMBERTO JAVIER CASTRO BUENFIL,** NOTARIO PÚBLICO NÚMERO **30**, DE LA CIUDAD **SAN FRANCISCO DE CAMPECHE**, CUYO TESTIMONIO QUEDÓ DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 10759*3, DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2010

   CUENTA CON CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR Y CUMPLIR CON EL PRESENTE CONVENIO, ASÍ MISMO QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONVENIO.

2. LA **C. CORALIA MIGUELINA PEÑA TALAVERA,** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, DE LA COMPAÑÍA **PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA MIGAS, S.A. DE C.V.**, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, SEGÚN SE ACREDITA MEDIANTE LA **ESCRITURA PÚBLICA NO. 192**, DE FECHA **20 DE OCTUBRE DE 2010**, OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. HUMBERTO JAVIER CASTRO BUENFIL,** NOTARIO PÚBLICO NÚMERO **30**, DE LA CIUDAD **SAN FRANCISCO DE CAMPECHE**, CUYO TESTIMONIO QUEDÓ DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, BAJO EL FOLIO

www.carmen.gob.mx

MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 10759*3, DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2010, MISMAS QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO.

LAS PARTES DECLARAN:

LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, CON FUNDAMENTE EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

CONOCER EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, CONTAR CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, DISPONER DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON ELLAS, OBLIGÁNDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, CONSISTE EN FORMALIZAR LA ADECUACIÓN DE VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA (INCREMENTO Y DECREMENTO), INCLUSIÓN DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, SIN MODIFICAR EL MONTO Y SIN MODIFICAR EL PLAZO ORIGINALMENTE CONTRATADOS.

SEGUNDA.- EL **"MUNICIPIO"** Y LA **"CONTRATISTA",** ACUERDAN **DECREMENTAR** LOS VOLÚMENES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA CON NÚMEROS DE CLAVE **11301, 11303, 170902, 170903, 170904, 170905, 170906, 170907, 070920 Y 170921,** LOS CUALES IMPORTAN EN CONJUNTO LA CANTIDAD DE **$ 148,131.40 M.N. (SON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 40/100 M.N)**, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- EL **"MUNICIPIO"** Y LA **"CONTRATISTA",** ACUERDAN **INCREMENTAR** LOS VOLÚMENES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA CON NÚMEROS DE CLAVE **10409, 170625, 10853, 10871, 10882, 170901, 11319, 170912 Y 11505,** LOS CUALES IMPORTAN EN CONJUNTO LA CANTIDAD DE **$ 127,504.36 M.N. (SON CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 36/100 M.N)**, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CUARTA.- EL **"MUNICIPIO"** Y LA **"CONTRATISTA",** ACUERDAN **INCLUIR** EL CONCEPTO DE OBRA CON NÚMERO DE CLAVE **PUEXT02 E**L CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE **$ 20,627.04 M.N. (SON VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 04/100 M.N)**, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

QUINTA.- DERIVADO DE LO SEÑALADO EN LAS CLÁUSULAS QUE ANTECEDE, LAS PARTES ACUERDAN NO MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO, CONSTITUYÉNDOSE EL NUEVO CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 01), EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO

SEXTA.- LAS PARTES ACUERDAN QUE DERIVADOS DE LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS CON ANTELACIÓN Y PARA GARANTIZAR EL OBJETO DE ESTE CONVENIO, NO APLICA EL ENDOSO Y/O MODIFICACIÓN AL MONTO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ORIGINALMENTE OTORGADA.

SEPTIMA.- EL **MUNICIPIO** Y EL **CONTRATISTA,** CONVIENEN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, TODAS Y CADA UNA DE LAS

www.carmen.gob.mx

DEMÁS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y CONFORMAN EL CONTRATO ORIGINAL SUBSISTIRÁN HASTA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN DOS EJEMPLARES EN LA CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A LOS **25** DÍAS DEL MES DE **JULIO** DE **2018.**

ELABORÓ: ING. DONATO CRUZ GÓMEZ / RESIDENTE DE OBRA

REVISIÓN JURÍDICA: LIC. HECTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

V.O.B.O.: C. LUIS NORBERTO VERA MAURY / DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR EL "CONTRATISTA"	**POR EL "MUNICIPIO"**
PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA MIGAS, S.A. DE C.V.	**DE CARMEN, CAMPECHE**
C. CORALIA MIGUELINA PEÑA TALAVERA	**LCP Y AP. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS**
ADMINISTRADOR ÚNICO	**PRESIDENTE MUNICIPAL**

www.carmen.gob.mx