MUNICIPIO DEL CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FISM-LIR-014-18
CONVENIO MODIFICATORIO DOS

CONVENIO MODIFICATORIO DOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **NO. MCC-DOP-FISM-LIR-014-18,** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"MUNICIPIO"** REPRESENTADO POR EL **LCP Y AP. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS, PRESIDENTE MUNICIPAL,** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL,** Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **INGENIERÍA Y SERVICIOS FRIVARO, S.A. DE C.V.,** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"CONTRATISTA"**, REPRESENTADA POR LA **C. JOSEFINA PÉREZ SÁNCHEZ,** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO,** DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

A. LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO **NO. MCC-DOP-FISM-LIR-014-18,** SE ADJUDICARON A LA CONTRATISTA CON BASE EN EL FALLO DE FECHA **1°** DE **JUNIO** DE **2018** Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 26 Y 30 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y ARTÍCULO 26 DE SU REGLAMENTO.

B. CON FECHA **05** DE **JUNIO** DE **2018**, EL **"MUNICIPIO"** Y LA **"CONTRATISTA"** CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **NO. MCC-DOP-FISM-LIR-014-18**, TENIENDO COMO OBJETO LA OBRA CONSISTENTE EN EL **"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES PARA LA COLONIA RESTITO DE LAS PILAS"** UBICADA EN CIUDAD DEL **CARMEN, CAMPECHE**, CON UN MONTO ORIGINAL CONTRATADO DE **$ 1,259,605.06 M.N. (SON UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 06/100 M.N.)** MÁS $ **201,536.81 M.N. (SON DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.)** CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OBTENIÉNDOSE UN TOTAL DE **$ 1,461,141.87 M.N. (SON UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IVA, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **60 (SESENTA)** DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA **06** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO **2018** Y A CONCLUIRLAS EL DÍA **04** DEL MES DE **AGOSTO** DEL AÑO **2018.**

C. EN FECHA 06 DE JULIO DEL 2018, LAS PARTES CELEBRARON EL CONVENIO MODIFICATORIO UNO EL CUAL TIENE COMO OBJETO FORMALIZAR EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL MONTO Y PLAZO ORIGINALMENTE CONTRATADO, ESTABLECIENDO COMO FECHA DE INICIO EL DÍA **06** DE **JULIO** DE **2018** Y COMO FECHA DE TÉRMINO EL DÍA **03** DE **SEPTIEMBRE** DE **2018,** SIN MODIFICAR EL PLAZO DE **60** DÍAS NATURALES ORIGINALMENTE ESTABLECIDO.

D. DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJO, LA RESIDENCIA DE OBRA ADVIRTIÓ LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS QUE NO SE ENCUENTRAN ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTO DE OBRA; POR LO QUE, A TRAVÉS DEL OFICIO DOP/CSYCO/OB/039-B/2018, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018, SOLICITÓ A LA CONTRATISTA LA TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS PARA SU ANALISIS; POR ELLO, A TRAVÉS DEL ESCRITO DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, LA CONTRATISTA HIZO ENTREGA DE LA TARJETA DE PRECIO UNITARIO PARA SU VALORACIÓN; POSTERIORMENTE Y UNA VEZ ANALIZADAS POR EL ÁREA RESPECTIVA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA RESIDENCIA DE OBRA INFORMÓ A LA CONTRATISTA LA AUTORIZACIÓN DEL PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO PARA SU EJECUCIÓN MEDIANTE EL OFICIO DOP/CSYCO/OB/039-D/2018, DE FECHA 24 DE JULIO DE 2018.

E. DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, LA RESIDENCIA DE OBRA ADVIRTIÓ LA NECESIDAD DE AJUSTAR LOS VOLÚMENES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA PROGRAMADOS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES QUE SE PRESENTAN AL MOMENTO DE SU EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (INCREMENTO Y DECREMENTO), CANCELACIÓN E INCLUSIÓN DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA, TAL Y COMO SE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche México. Tel.: 01 (938) 381 2870

www.carmen.gob.mx

DESCRIBE EN EL DICTAMEN TÉCNICO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2018, EL CUAL SE ADJUNTA PARA PRONTA REFERENCIA.

D E C L A R A C I O N E S

EL MUNICÍPIO DECLARA QUE:

A. EL **LCP Y AP. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS** TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 69 FRACCIÓN XII Y XVI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN EL QUE SE LE CONFIERE EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHO MUNICIPIO, CON TODAS LAS FACULTADES PARA FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO.

B. LOS FONDOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS SON CON BASE EN EL ACUERDO DEL EJECUTIVO ESTATAL, EN EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMÁS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, SUSTENTADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, CONFORME LO ESTABLECE EL CAPÍTULO V DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, OFICIO TM/0445/2018 EMITIDO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL DONDE DA A CONOCER LA DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES. CON OFICIO DE APROBACIÓN N° CDS-18-M-333MAPR003023 DE FECHA **21** DE **MARZO** DE **2018.**

C. EL PRESENTE CONVENIO SE SUSTENTA EN EL DICTAMEN TÉCNICO DE FECHA **30** DE **AGOSTO** DE **2018**, PRESENTADO POR EL **ING. FIDEL DEL J. MORALES VIDAL**, EN SU CARÁCTER DE **RESIDENTE DE OBRA**; Y PARA TAL EFECTO, SE ADJUNTA AL PRESENTE.

LA IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OBRA ES: **SC 03 18/003023**

LA CONTRATISTA DECLARA QUE:

1. LA EMPRESA **INGENIERÍA Y SERVICIOS FRIVARO, S.A. DE C.V.**, ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA Y CON EXISTENCIA JURÍDICA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN SE ACREDITA MEDIANTE LA **ESCRITURA PÚBLICA NO. 154**, DE FECHA **14** DE **NOVIEMBRE** DE DOS MIL **QUINCE**, OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. JOSÉ CESÁREO CHI COBOS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NUEVE**, DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. CUYO TESTIMONIO QUEDÓ DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, BAJO EL **NUMERO DE FOLIO MERCANTIL N-2015000243,** DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2015.

2. LA **C. JOSEFINA PÉREZ SÁNCHEZ,** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, DE LA COMPAÑÍA **INGENIERÍA Y SERVICIOS FRIVARO, S.A. DE C.V.**, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, SEGÚN SE ACREDITA MEDIANTE LA **ESCRITURA PÚBLICA NO.** 154, DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. JOSÉ CESÁREO CHI COBOS**, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NUEVE, DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MISMAS QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO.

3. CUENTA CON CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR Y CUMPLIR CON EL PRESENTE CONVENIO, ASÍ MISMO QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

www.carmen.gob.mx

LAS PARTES DECLARAN:

LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, CON FUNDAMENTE EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

CONOCER EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, CONTAR CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, DISPONER DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON ELLAS, OBLIGÁNDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, CONSISTE EN FORMALIZAR LA ADECUACIÓN DE VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA (INCREMENTO Y DECREMENTO), CANCELACIÓN E INCLUSIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA PÚBLICA, CON DECREMENTO DEL MONTO Y SIN MODIFICAR EL PLAZO ORIGINALMENTE CONTRATADO.

SEGUNDA.- EL **"MUNICIPIO"** Y LA **"CONTRATISTA",** ACUERDAN **CANCELAR** EL CONCEPTO DE OBRA CON NÚMERO DE CLAVE **170291,** EL CUAL IMPORTAN LA CANTIDAD DE **$ 112,270.17 M.N. (SON CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 17/100 M.N)**, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- EL **"MUNICIPIO"** Y LA **"CONTRATISTA",** ACUERDAN **INCREMENTAR** LOS VOLÚMENES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA CON NÚMEROS DE CLAVE **11431, 44010, 80206 Y 170760,** LOS CUALES IMPORTAN EN CONJUNTO LA CANTIDAD DE **$ 259,517.90 M.N. (SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 90/100 M.N)**, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CUARTA.- EL **"MUNICIPIO"** Y LA **"CONTRATISTA",** ACUERDAN **DECREMENTAR** LOS VOLÚMENES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA CON NÚMEROS DE CLAVE **10403, 10282, 20130, 41938, 80236, 140777 Y 10606,** LOS CUALES IMPORTAN EN CONJUNTO LA CANTIDAD DE **$ 226,910.83 M.N. (SON DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 83/100 M.N)**, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

QUINTA.- EL **"MUNICIPIO"** Y LA **"CONTRATISTA",** ACUERDAN **INCLUIR** LOS CONCEPTOS DE OBRA CON NÚMEROS DE CLAVE **EXT-01, EXT-02, EXT-03 Y EXT-04** LOS CUALES IMPORTAN EN CONJUNTO LA CANTIDAD DE **$ 79,649.73 M.N. (SON SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N)**, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SEXTA.- DERIVADO DE LO SEÑALADO EN LAS CLÁUSULAS QUE ANTECEDE, LAS PARTES ACUERDAN **DECREMENTAR** EL MONTO DEL CONTRATO EN **$ 13.37 M.N. (SON TRECE PESOS 37/100 M.N)** MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO CUAL REPRESENTA UN DECREMENTO INFERIOR AL **1%** CON RELACIÓN AL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO; ESTABLECIÉNDOSE COMO NUEVO MONTO DEL CONTRATO **$ 1,259,591.69 M.N. (SON UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.)** SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA LO CUAL SE CONSTITUYE EL NUEVO CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 06), EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

SÉPTIMA.- LAS PARTES ACUERDAN QUE DERIVADOS DE LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS CON ANTELACIÓN Y PARA GARANTIZAR EL OBJETO DE ESTE CONVENIO, NO APLICA EL ENDOSO Y/O MODIFICACIÓN AL MONTO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ORIGINALMENTE OTORGADA.

OCTAVA.- EL **MUNICIPIO** Y EL **CONTRATISTA**, CONVIENEN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, TODAS Y CADA UNA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS QUE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche México. Tel.: 01 (938) 381 2870

www.carmen.gob.mx

INTEGRAN Y CONFORMAN EL CONTRATO ORIGINAL SUBSISTIRÁN HASTA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN DOS EJEMPLARES EN LA CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A LOS **31** DÍAS DEL MES DE **AGOSTO** DE **2018.**

ELABORÓ: ING. FIDEL DEL J. MORALES VIDAL / RESIDENTE DE OBRA

REVISIÓN JURÍDICA: LIC. HECTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

V.O.B.O.: C. LUIS NORBERTO VERA MAURY / DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL "CONTRATISTA" **INGENIERÍA Y SERVICIOS FRIVARO, S.A. DE C.V.**	**POR EL "MUNICIPIO"** **DE CARMEN, CAMPECHE**
C. JOSEFINA PÉREZ SÁNCHEZ **ADMINISTRADOR ÚNICO**	**LCP Y AP. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS** **PRESIDENTE MUNICIPAL**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"