
Programada Real Programada Real FAIP FISM FEXHIDRO PDR FORTALECE FAFEF Beneficiarios Total FAIP FISM FEXHIDRO PDR FORTALECE FAFEF Beneficiarios Total FAIP FISM FEXHIDRO PDR FORTALECE FAFEF Beneficiarios Total FAIP FISM FEXHIDRO PDR FORTALECE FAFEF Beneficiarios Total Físico Financ. Si No

1 SF SF 01 17 / 003001 APRO-M-FAIP-2016-003001 C LP 02-mar-17 02-mar-17 10-may-17 10-may-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL 

CRUZAMIENTO DE LAS CALLES FRANCISCO VILLA, CONSTITUCION 

E INDEPENDENCIA 

CARMEN 6254.27 M2 5,990 5,224,394.87 5,990 5,224,394.87 4,980,276.48 5,990 4,980,276 4,980,276.48 4,980,276.48 0.00 5,990 0.00 100% 100% x
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS 

SALAZAR S. DE R.L. DE C.V.

2 SF SF 01 17 /003002 APRO-M-FAIP-2016-003002 C LP 01-mar-17 01-mar-17 29-may-17 29-may-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL

CRUZAMIENTO DE LA CALLE ESCARCEGA Y CALLE CONSUELO

VELAZQUEZ

CARMEN 7744.59 M2 3,852 6,487,678.82 3,852 6,487,678.82 5,902,367.19 3,852 5,902,367 5,902,367.19 5,902,367.19 0.00 3,852 0.00 100% 100% x
DISEÑO, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A. DE C.V.

3 SF SF 01 17 / 003003 APRO-M-FAIP-2016-003003 C LP 24-feb-17 04-jun-17 04-jun-17 04-ene-00
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16

DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE

VICENTE GUERRERO

CARMEN 9437.46 M2 5,990 7,857,833.59 5,990 7,857,833.59 7,479,530.96 5,990 7,479,531 7,479,530.96 7,479,530.96 0.00 5,990 0.00 100% 100% x LZM CONSTRUCCION S.A DE C.V. 

4 SF SF 01 17 / 003004 APRO-M-FAIP-2016-003004 C LP 02-mar-17 02-mar-17 10-may-17 04-may-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA

FLAMBOYAN ENTRE AVENIDA EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT

Y CALLE 55

CARMEN 5798.36 M2 940 4,858,865.60 940 4,858,865.60 4,675,910.19 940 4,675,910 4,675,910.19 4,675,910.19 0.00 940 0.00 100% 100% x
CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, 

DISEÑO Y SERVICIOS S.A. DE C.V. 

5 SF SF 01 17 / 003005 APRO-M-FAIP-2016-003005 C LP 02-mar-17 02-mar-17 10-may-17 06-may-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 35-A

ENTRE CALLE 66 Y AVENIDA PERIFERICA NORTE
CARMEN 5906.69 M2 493 4,945,186.01 493 4,945,186.01 4,407,970.71 493 4,407,971 4,401,654.99 4,401,654.99 6,315.72 493 6,315.72 100% 100% x

SERVICIOS, SUMINISTROS Y 

CONSTRUCCIONES JAVIT S.A. DE C.V.

6 SF SF 01 17 / 003006 APRO-M-FAIP-2016-003006 C LP 24-feb-17 24-feb-17 04-jul-17 #¡REF!
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE

DELFIN Y CRUZAMIENTO DE LA CALLE PARGO
CARMEN 13054.20 M2 4,254 10,905,059.65 4,254 10,905,059.65 10,387,566.00 4,254 10,387,566 10,387,566.00 10,387,566.00 0.00 4,254 0.00 100% 100% x CONSTRUCTORA RIMIR S.A. DE C.V.

7 SF SF 01 17 / 003007 APRO-M-FAIP-2016-003007 C LP 01-mar-17 01-mar-17 29-may-17 15-may-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE

SANTA MARIA DE GUADALUPE ENTRE AVENIDA ISLA DE TRIS Y

NARDO S

CARMEN 7549.75 M2 7,942 6,297,151.36 7,942 6,297,151.36 6,059,255.10 7,942 6,059,255 6,059,255.10 6,059,255.10 0.00 7,942 0.00 100% 100% x
DAJOMAT CONSTRUCTORA S.A. DE 

C.V.

8 SF SF 01 17 / 003008 APRO-M-FAIP-2016-003008 C LIR 21-mar-17 21-mar-17 24-may-17 08-may-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 57 Y

CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 26-A Y 26-B
CARMEN 4900.34 M2 1,176 4,077,278.03 1,176 4,077,278.03 4,038,176.25 1,176 4,038,176 4,038,176.25 4,038,176.25 0.00 1,176 0.00 100% 100% x GRUPO FERREMATEX S.A. DE C.V.

9 SF SF 01 17 / 003009 APRO-M-FAIP-2016-003009 C LIR 17-feb-17 17-feb-17 18-mar-17 18-mar-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 36-B

ENTRE CALLES 15 Y 19 
CARMEN 2155.42 M2 1,460 1,774,339.19 1,460 1,774,339.19 1,756,932.07 1,460 1,756,932 1,756,932.07 1,756,932.07 0.00 1,460 0.00 100% 100% x

COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA 

LIBRA

10 SF SF 01 17 / 003010 APRO-M-FAIP-2016-003010 C LIR 17-feb-17 17-feb-17 18-mar-17 18-mar-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE

AMAPOLA ENTRE CALLES GIRASOL Y AZUCENA 
CARMEN 2582.69 M2 2,712 2,140,187.41 2,712 2,140,187.41 2,119,994.59 2,712 2,119,995 2,119,994.58 2,119,994.58 0.01 2,712 0.01 100% 100% x PRESSCON S.A. DE C.V.

11 SF SF 01 17 / 003011 APRO-M-FAIP-2016-003011 C LIR 22-mar-17 22-mar-17 30-may-17 #¡REF!
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 53-A

Y CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 62 Y 68
CARMEN 5141.87 M2 6,516 4,307,993.37 6,516 4,307,993.37 4,287,516.23 6,516 4,287,516 4,287,516.21 4,287,516.21 0.02 6,516 0.02 100% 100% x G.B. SOLUTIONS S.A. DE C.V.

12 SF SF 01 17 / 003012 APRO-M-FAIP-2016-003012 C LIR 06-feb-17 06-feb-17 22-mar-17 22-mar-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 49

ENTRE CALLE 56 Y CALLE  50-A
CARMEN 3823.12 M2 2,035 3,190,088.44 2,035 3,190,088.44 3,159,314.15 2,035 3,159,314 3,159,314.15 3,159,314.15 0.00 2,035 0.00 100% 100% x

MULTISERVICIOS Y 

TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE 

13 SF SF 01 17 / 003013 APRO-M-FAIP-2016-003013 C LIR 20-mar-17 20-mar-17 09-abr-17 09-abr-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 38-A

ENTRE CALLE 55 Y CALLE MALECON DE LA CALETA
CARMEN 1634.46 M2 696 1,359,784.99 696 1,359,784.99 1,354,767.75 696 1,354,768 1,354,767.75 1,354,767.75 0.00 696 0.00 100% 100% x

SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL 

SURESTE S.A. DE C.V.

14 SF SF 01 17 / 003014 APRO-M-FAIP-2016-003014 C LIR 17-feb-17 17-feb-17 18-mar-17 18-mar-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE

ORQUIDEA ENTRE CALLES MARGARITA Y AZUCENA
CARMEN 2204.56 M2 2,712 1,807,949.34 2,712 1,807,949.34 1,778,785.48 2,712 1,778,785 1,778,785.48 1,778,785.48 0.00 2,712 0.00 100% 100% x REPRESENTACIONES JAZA S.A. DE C.V.

15 SF SF 01 17 / 003015 APRO-M-FAIP-2016-003015 C LIR 06-feb-17 06-feb-17 01-abr-17 01-abr-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL

CRUZAMIENTO DE LA CALLE MARTE CON LA CALLE CENTAURO
CARMEN 4176.37 M2 1,508 3,442,078.90 1,508 3,442,078.90 3,411,598.49 1,508 3,411,598 3,411,598.48 3,411,598.48 0.01 1,508 0.01 100% 100% x THE JABA GROUP S.A. DE C.V.

16 SF SF 01 17 / 003016 APRO-M-FAIP-2016-003016 C LIR 20-mar-17 20-mar-17 11-may-17 11-may-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE

INGENIEROS ENTRE CALLES GARDENIA Y ASTROLOGOS
CARMEN 4525.26 M2 4,478 3,775,489.32 4,478 3,775,489.32 3,755,904.53 4,478 3,755,905 3,755,904.53 3,755,904.53 0.00 4,478 0.00 100% 100% x

HUASTECAPAN CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V.

17 SF SF 01 17 / 003017 APRO-M-FAIP-2016-003017 C LIR 20-mar-17 20-mar-17 03-may-17 03-may-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE

NARVAEZ Y CRUZAMIENTO DE LA CALLE CHUINA
CARMEN 4355.74 M2 1,480 3,630,772.24 1,480 3,630,772.24 3,609,096.68 1,480 3,609,097 3,609,096.68 3,609,096.68 0.00 1,480 0.00 100% 100% x

INGENIERIA Y SERVICIOS FRIVARO S.A. 

DE C.V.

18 SF SF 01 17 / 003018 APRO-M-FAIP-2016-003018 C LIR 22-mar-17 22-mar-17 15-abr-17 15-abr-17
PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE FRANCISCO I

MADERO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN

LA VILLA DE ISLA AGUADA

ISLA AGUADA 4017.87 M2 6,204 1,562,651.51 6,204 1,562,651.51 1,520,527.22 6,204 1,520,527 1,520,527.22 1,520,527.22 0.00 6,204 0.00 100% 100% x
COMPAÑÍA VEG CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.

19 SF SF 01 17 / 003019 APRO-M-FAIP-2016-003019 C LIR 22-mar-17 29-mar-17 11-abr-17 18-abr-17
PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE ISAAC SAENZ ENTRE

CALLE DE LOS REYES Y CALLE FRANCISCO LOPEZ JUAREZ EN LA

VILLA DE ISLA AGUADA

ISLA AGUADA 3043.90 M2 6,204 1,016,627.06 6,204 1,016,627.06 1,009,073.75 6,204 1,009,074 1,009,073.75 1,009,073.75 0.00 6,204 0.00 100% 100% x
PROYECTOS DEL CARMEN LC S.A. DE 

C.V.

20 SF SF 01 17 / 003020 APRO-M-FAIP-2016-003020 C LIR 22-mar-17 22-mar-17 30-abr-17 26-abr-17
PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE FRANCISCO LOPEZ

JUAREZ Y CRUZAMIENTO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ EN LA

VILLA DE ISLA AGUADA

ISLA AGUADA 6642.27 M2 6,204 2,573,624.04 6,204 2,573,624.04 2,556,679.99 6,204 2,556,680 2,556,679.98 2,556,679.98 0.01 6,204 0.01 100% 100% x LUCIA TAPIA AZOTLA

21 SF SF 01 17 / 003021 APRO-M-FAIP-2016-003021 C LIR 21-mar-17 21-mar-17 29-abr-17 29-abr-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE

VILLA 5 DE MAYO Y CRUZAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO

ZAPATA EN LA VILLA DE ISLA AGUADA

ISLA AGUADA 3655 M2 6,204 3,064,573.10 6,204 3,064,573.10 3,045,499.88 6,204 3,045,500 3,045,499.88 3,045,499.88 0.00 6,204 0.00 100% 100% x
CONSORCIO CONSTRUCTIVO E 

INGENIERIA DEL SURESTE S.A. DE C.V.

22 SF SF 01 17 / 003022 APRO-M-FAIP-2016-003022 C LIR 09-jun-17 09-jun-17 06-sep-17 01-sep-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA

ABASOLO ENTRE AVENIDA PUERTO DE CAMPECHE Y CALLE

ABELARDO CARRILLO ZAVALA

CARMEN 4879.30 M2 2,085 4,070,283.46 2,085 4,070,283.46 4,061,358.26 2,085 4,061,358 4,061,358.25 4,061,358.25 0.01 2,085 0.01 100% 100% x
COMERCIALIZADORA FRISE S.A. DE 

C.V.

23 SF SF 01 17 / 003023 APRO-M-FAIP-2016-003023 C LIR 19-may-17 19-may-17 02-jun-17 30-may-17
PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES

ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA VILLA DE ISLA AGUADA
ISLA AGUADA 1777.19 M2 6,204 686,303.43 6,204 686,303.43 684,796.21 6,204 684,796 684,796.21 684,796.21 0.00 6,204 0.00 100% 100% x LUCIA TAPIA AZOTLA

24 SS SS 01 17 / 003002 CDS-17-M-333MAPR003002 C AD 19-jun-17 19-jun-17 01-sep-17 01-sep-17
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE

PUERTO RICO 
PUERTO RICO 87.50 M2 127 743,234.01 127 743,234.01 741,872.12 127 741,872.12 728,639.42 127 728,639.42 13,232.70 127 13,232.70 100% 100%

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ELIAS 

S.A. DE C.V.

25 SS SS 01 17 / 003003 CDS-17-M-333MAPR003003 C AD 12-jun-17 12-jun-17 25-ago-17 25-ago-17
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE

ISLA AGUADA
ISLA AGUADA 87.50 M2 6,204 758,480.43 6,204 758,480.43 756,613.18 6,204 756,613.18 734,015.86 6,204 734,015.86 22,597.32 6,204 22,597.32 100% 100% X MEDAREAD S.A. DE C.V.

26 SS SS 01 17 / 003007 CDS-17-M-333MAPR003007 C AD 30-jun-17 30-jun-17 12-sep-17 12-sep-17
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE

CHICBUL 
CHICBUL 87.50  M2 89 772,370.49 89 772,370.49 772,370.49 89 772,370.49 772,370.49 89 772,370.49 0.00 89 0.00 100% 100% x RCTONER S.A. DE C.V.

27 SS SS 01 17 / 003015 CDS-17-M-333MAPR003015 C AD 31-jul-17 29-ago-17 03-oct-17 01-nov-17
AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE

IGNACIO ZARAGOZA
IGNACIO ZARAGOZA 136.88 M2 271 526,725.42 271 526,725.42 525,210.83 271 525,210.83 525,210.82 271 525,210.82 0.01 271 0.01 100% 100% x ANA MARIA MIER LOPEZ

28 SS SS 01 17 / 003016 CDS-17-M-333MAPR003016 C AD 31-jul-17 04-sep-17 29-ago-17 03-oct-17
REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA

LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHITO
NUEVO CAMPECHITO 90.00 M2 497 290,116.86 497 290,116.86 284,446.04 497 284,446.04 284,446.04 497 284,446.04 0.00 497 0.00 100% 100% x

NEGOCIOS CORPORATIVOS MEXICO S. 

DE R.L. DE C.V.

29 SS SS 01 17 / 003017 CDS-17-M-333MAPR003017 C AD 13-jul-17 22-ago-17 15-sep-17 25-oct-17
AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD

MURALLAS DE CAMPECHE

MURALLAS DE 

CAMPECHE
64.40 M2 90 568,511.62 90 568,511.62 568,511.62 90 568,511.62 568,511.62 90 568,511.62 0.00 90 0.00 100% 100% x

CORPORACION INDUSTRIAL Y 

SERVICIOS ESPECIALES S.A. DE C.V.

30 SS SS 01 17 / 003018 CDS-17-M-333MAPR003018 C AD 30-jun-17 30-jun-17 19-jul-17 19-jul-17
REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA

LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ 

JOSE MARIA PINO 

SUAREZ
1 OBRA 93 68,399.23 93 68,399.23 67,050.26 93 67,050.26 67,050.26 93 67,050.26 0.00 93 0.00 100% 100% x RCTONER S.A. DE C.V.

31 SS SS 01 17 / 003033 CDS-17-M-333MAPR003033 C LIR 09-oct-17 09-oct-17 12-dic-17 12-dic-17
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA

FLORIDA  
LA FLORIDA 99 M2 24 925,207.80 24 925,207.80 925,207.80 24 925,207.80 925,207.80 24 925,207.80 0.00 24 0.00 100% 100% x

OBRAS MANTENIMIENTO Y 

SUMINISTROS AMARO S.A. DE C.V.

32 SS SS 01 17 / 003034 CDS-17-M-333MAPR003034 C AD 31-jul-17 05-sep-17 28-sep-17 03-nov-17
AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA

RIBERA DE SAN FRANCISCO 

RIBERA DE SAN 

FRANCISCO
41 M2 43 542,260.76 43 542,260.76 540,624.32 43 540,624.32 540,624.32 43 540,624.32 0.00 43 0.00 100% 100% x JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ

33 SS SS 01 17 / 003032 CDS-17-M-333MAPR003032 C AD 13-jul-17 13-jul-17 25-sep-17 25-sep-17
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD

DE INDEPENDENCIA 
INDEPENDENCIA 99 M2 70 841,500.80 70 841,500.80 841,500.80 70 841,500.80 841,500.79 70 841,500.79 0.01 70 0.01 100% 100% x

OBRAS MANTENIMIENTO Y 

SUMINISTROS AMARO S.A. DE C.V.

34 SJ SJ 02 17 / 003022 CDS-17-M-333MAPR003022 C LIR 12-jul-17 12-jul-17 09-sep-17 09-sep-17
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE

EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ
CARMEN 640 M2 1,042 2,006,695.53 1,042 2,006,695.53 2,006,695.53 1,042 2,006,695.53 2,006,695.53 1,042 2,006,695.53 0.00 1,042 0.00 100% 100% x G.B. SOLUTIONS S.A. DE C.V.

35 SJ SJ 02 17 / 003023 CDS-17-M-333MAPR003023 C LIR 26-jun-17 26-jun-17 08-sep-17 10-oct-17
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE

EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE

DOMINGUEZ

CARMEN 640 M2 545 2,722,610.85 545 2,722,610.85 2,722,610.85 545 2,722,610.85 2,722,610.85 545 2,722,610.85 0.00 545 0.00 100% 100% x
CONSTRUCCION ARQUITECTURA 

DISEÑO Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

36 SJ SJ 02 17 / 003024 CDS-17-M-333MAPR003024 C LIR 07-jul-17 09-ago-17 04-sep-17 07-oct-17
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE

EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EZEQUIEL

RODRIGUEZ ARCOS

CARMEN 342.10 M2 808 1,387,397.99 808 1,387,397.99 1,387,397.99 808 1,387,397.99 1,387,397.99 808 1,387,397.99 0.00 808 0.00 100% 100% x G.B. SOLUTIONS S.A. DE C.V.

37 SE SE 01 17 / 003025 CDS-17-M-333MAPR003025 C AD 10-jul-17 19-ago-17 08-ago-17 17-sep-17
REVESTIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL

DE BANCO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE SOLIDARIDAD
VALLE DE SOLARIDAD 2258.65 M2 50 399,992.37 50 399,992.37 399,405.67 50 399,405.67 399,405.67 50 399,405.67 0.00 50 0.00 100% 100% x OMAR ORLANDO NARVAEZ LIÑAN

38 SF SF 02 17 / 003027 CDS-17-M-333MAPR003027 C LIR 12-jul-17 29-ago-17 25-ago-17 02-oct-17
REVESTIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES CON SISTEMA DE

TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA LOCALIDAD DE FELIPE

ANGELES 

FELIPE ANGELES 10176.00 M2 168 1,358,203.20 168 1,358,203.20 1,358,203.20 168 1,358,203.20 1,358,203.20 168 1,358,203.20 0.00 168 0.00 100% 100% x THE JABA GROUP S.A. DE C.V.

39 SF SF 02 17 / 003028 CDS-17-M-333MAPR003028 C LIR 27-jun-17 12-jul-17 25-ago-17 09-sep-17
REVESTIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA

ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL
CHICBUL 3640.80 M2 1,692 1,827,367.08 1,692 1,827,367.08 1,827,367.08 1,692 1,827,367.08 1,827,367.07 1,692 1,827,367.07 0.01 1,692 0.01 100% 100% x

COMPAÑÍA VEG CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.

40 SE SE 01 17 / 003029 CDS-17-M-333MAPR003029 C AD 13-jul-17 31-ago-17 11-ago-17 29-sep-17
REVESTIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL

DE BANCO EN LA LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE

MURALLAS DE 

CAMPECHE
2763.31 M2 24 473,379.53 24 473,379.53 471,969.41 24 471,969.41 471,969.41 24 471,969.41 0.00 24 0.00 100% 100% x EDGAR ANTONIO DE MIGUEL CHAN

41 SE SE 01 17 / 003030 CDS-17-M-333MAPR003030 C AD 25-sep-17 25-sep-17 14-oct-17 14-oct-17
REVESTIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL

DE BANCO EN LA LOCALIDAD DE FERNANDO FOGLIO

MIRAMONTES 

FERNANDO FOGLIO 

MIRAMONTES
1878 M2 24 218,404.17 24 218,404.17 217,858.78 24 217,858.78 217,858.78 24 217,858.78 0.00 24 0.00 100% 100% x LUCIANO GONZALEZ COLLI

42 SF SF 02 17 / 003031 CDS-17-M-333MAPR003031 C LIR 27-jun-17 21-jul-17 10-ago-17 03-sep-17
REVESTIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA

ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA 
OJO DE AGUA 3394.2 M2 52 1,499,682.52 52 1,499,682.52 1,475,974.70 52 1,475,974.70 1,475,974.70 52 1,475,974.70 0.00 52 0.00 100% 100% x

PROYECTOS DEL CARMEN LC, S.A. DE 

C.V.

43 SG SG 01B 17 / 003026 CDS-17-M-333MAPR003026 C LIR 07-jul-17 07-jul-17 19-sep-17 20-oct-17
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE

LA COLONIA SAN NICOLAS
CARMEN 29 PZAS. 1,096 3,207,158.69 1,096 3,207,158.69 3,207,158.69 1,096 3,207,158.69 3,207,158.69 1,096 3,207,158.69 0.00 1,096 0.00 100% 100% x

SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL 

SURESTE S.A. DE C.V.

44 SG SG 01B 17 / 003050 CDS-17-M-333MAPR003050 C LIR 07-sep-17 07-sep-17 19-oct-17 19-oct-17
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE

LA LOCALIDAD DE NUEVA CHONTALPA
NUEVA CHONTALPA 20 PZAS. 172 1,364,721.36 172 1,364,721.36 1,353,589.67 172 1,353,589.67 1,353,589.67 172 1,353,589.67 0.00 172 0.00 100% 100% x

CONSTRUCTORA Y SERVICIO RAMALIZ 

S.A. DE C.V.

45 SG SG 01B 17 / 003194 CDS-17-M-333MAPR003194 C LIR 09-oct-17 09-oct-17 27-dic-17 25-dic-17
AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y BAJA TENSION DE LA

LOCALIDAD SAN ISIDRO
SAN ISIDRO 15 PZAS. 69 889,088.23 69 889,088.23 885,639.78 69 885,639.78 885,639.78 69 885,639.78 0.00 69 0.00 100% 100% x SOLUCIONES RUSSY S.A DE C.V.

46 SE SE 03 17 / 003051 CDS-17-M-333MAPR003051 C LIR 09-oct-17 09-oct-17 07-dic-17 07-dic-17
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA

AVENIDA PERIFERICA NORTE 
CARMEN 17070.70 M2 3,826 1,272,865.58 3,826 1,272,865.58 1,255,246.29 3,826 1,255,246.29 1,255,246.29 3,826 1,255,246.29 0.00 3,826 0.00 100% 100% x

ROMO CONSTRUCTORA DEL SUR S.A 

DE C.V.

47 SE SE 03 17 / 003052 CDS-17-M-333MAPR003052 C LIR 09-oct-17 09-oct-17 27-dic-17 12-dic-17
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA

AVENIDA PUERTO DEL CARMEN ENTRE CALLE BELISARIO

DOMINGUEZ Y AVENIDA PUERTO DE CAMPECHE

CARMEN 1882.46 M2 1,554 1,584,956.23 1,554 1,584,956.23 1,558,824.31 1,554 1,558,824.31 1,508,650.76 1,554 1,508,650.76 50,173.55 1,554 50,173.55 100% 100% x DAJOMAT CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

48 SE SE 03 17 / 003136 CDS-17-M-333MAPR003136 C LIR 09-oct-17 09-oct-17 07-dic-17 07-dic-17
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE

MALECON DE LA CALETA ENTRE CALLE OCHENTA Y CALLE

CINCUENTA Y TRES A

CARMEN 1146.01 M2 6,333 1,005,289.70 6,333 1,005,289.70 985,402.11 6,333 985,402.11 985,271.03 6,333 985,271.03 131.08 6,333 131.08 100% 100% x
EDIFICACION EN ZONA YUCATECA S.A 

DE C.V.

49 SE SE 07 17 / 003172 CDS-17-M-333MAPR003172 C LIR 09-oct-17 09-oct-17 07-dic-17 07-dic-17
MEJORAMIENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE MANGLAR ENTRE

CALLE MACULI Y CALLE LOS ALMENDROS
CARMEN 139.62M2 586 1,738,187.16 586 1,738,187.16 1,714,567.26 586 1,714,567.26 1,714,567.25 586 1,714,567.25 0.01 586 0.01 100% 100% x

ROMO CONSTRUCTORA DEL SUR S.A 

DE C.V.

50 SF SF 01 17 / 003173 CDS-17-M-333MAPR003173 C LIR 02-nov-17 02-nov-17 20-dic-17 20-dic-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE

DIECISIETE D ENTRE CALLES DIECISIETE C Y FRANCISCO JAVIER 
CARMEN 1877.83 M2 3,300 2,614,660.49 3,300 2,614,660.49 2,591,376.98 3,300 2,591,376.98 2,591,376.97 3,300 2,591,376.97 0.01 3,300 0.01 100% 100% x

LUTEM CONSTRUCTORA Y 

EDIFICACIONES S.A DE C.V.

51 SF SF 01 17 / 003192 CDS-17-M-333MAPR003192 C LIR 09-oct-17 09-oct-17 27-nov-17 27-nov-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE

PELICANO ENTRE CALLE DIECISIETE C Y CALLE FRANCISCO JAVIER

MINA

CARMEN 2310.40 M2 3,300 2,119,269.76 3,300 2,119,269.76 2,097,981.86 3,300 2,097,981.86 2,097,981.78 3,300 2,097,981.78 0.08 3,300 0.08 100% 100% x
LUTEM CONSTRUCTORA Y 

EDIFICACIONES S.A DE C.V.

52 SF SF 02 17 / 003201 CDS-17-M-333MAPR003201 C LIR 02-nov-17 02-nov-17 20-dic-17 20-dic-17
PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR

ENTRE CARRETERA FEDERAL CIENTO OCHENTA Y SEIS Y CALLE

HECELCHACAN

AGUACATAL 3456.11 M2 20 1,564,403.02 20 1,564,403.02 1,548,570.27 20 1,548,570.27 1,548,570.27 20 1,548,570.27 0.00 20 0.00 100% 100% x LUCIANO GONZALEZ COLLI

53 SO SO 03 17 / 003195 CDS-17-M-333MAPR003195 C LP 18-sep-17 18-sep-17 26-dic-17 26-dic-17
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MODULO DE BIENESTAR

SOCIAL ¨BELISARIO¨EN LA LOC. BELISARIO DOMINGUEZ 
CARMEN 251.4 M2 2,378 3,217,088.26 2,378 3,217,088.26 3,088,462.96 2,378 3,088,462.96 3,088,462.96 2,378 3,088,462.96 0.00 2,378 0.00 100% 100% x

GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

JOFRA S. DE R.L. DE C.V.

54 SO SO 03 17 / 003196 CDS-17-M-333MAPR003196 C LIR 07-sep-17 07-sep-17 05-dic-17 05-dic-17
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MODULO DE BIENESTAR

SOCIAL ISLA AGUADA
ISLA AGUADA 114.94 M2 6,204 1,782,911.73 6,204 1,782,911.73 1,763,906.89 6,204 1,763,906.89 1,763,558.98 6,204 1,763,558.98 347.91 6,204 347.91 100% 100% x

OBRA RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y 

SERVICIOS PACHECO S.A. DE C.V.

55 SE SH 04 17 / 003191 CDS-17-M-333MAPR003191 C LP 18-sep-17 18-sep-17 23-dic-17 23-dic-17
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS COLONIAS

RENOVACION II Y III
CARMEN 2286.66 M2 4,299 4,085,255.71 4,299 4,085,255.71 3,797,135.30 4,299 3,797,135.30 3,745,998.02 4,299 3,745,998.02 51,137.28 4,299 51,137.28 100% 100% x CONSTRUCTORA RIMIR S.A. DE C.V.

56 SC SC 03 17 / 003091 CDS-17-M-333MAPR003091 C AD 22-sep-17 25-nov-17 21-oct-17 24-dic-17
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE

SANTA RITA
SANTA RITA 4 PZAS. 253 393,167.71 253 393,167.71 389,796.41 253 389,796.41 389,796.40 253 389,796.40 0.01 253 0.01 100% 100% x VIVIENDA EN ZONA SUR S.A. DE C.V.

57 SE SE 07 17 / 003112 CDS-17-M-333MAPR003112 C LIR 03-nov-17 03-nov-17 20-dic-17 20-dic-17
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN LA

COLONIA SOLIDARIDAD URBANA
CARMEN 515 ML 1,971 944,537.34 1,971 944,537.34 925,399.37 1,971 925,399.37 925,399.37 1,971 925,399.37 0.00 1,971 0.00 100% 100% x PRESSCON S.A. DE C.V.

58 SC SC 01 17 / 003113 CDS-17-M-333MAPR003113 C LIR 14-ago-17 14-ago-17 22-oct-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN LA

COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO
NUEVO PROGRESO 549.3 ML 4,851 1,497,812.08 4,851 1,497,812.08 1,497,812.08 4,851 1,497,812.08 1,497,812.07 4,851 1,497,812.07 0.01 4,851 0.01 100% 100% x PRESSCON S.A. DE C.V.

59 SC SC 03 17 / 003114 CDS-17-M-333MAPR003114 C AD 15-nov-17 15-nov-17 19-dic-17 19-dic-17
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN LA

COMUNIDAD DE SAN ANTONIO CARDENAS
SAN ANTONIO 122 ML 4,206 234,669.00 4,206 234,669.00 232,009.93 4,206 232,009.93 232,009.93 4,206 232,009.93 0.00 4,206 0.00 100% 100% x

COMPAÑÍA VEG CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.

60 SC SC 01 17 / 003102 CDS-17-M-333MAPR003102 C LIR 17-jul-17 17-jul-17 15-ago-17 15-ago-17
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

COLONIA RENOVACION II Y RENOVACION III
CARMEN 310 ML 135 53,197.21 135 53,197.21 52,601.52 135 52,601.52 52,601.51 135 52,601.51 0.01 135 0.01 100% 100% x PRESSCON S.A. DE C.V.

61 SC SC 01 17 / 003103 CDS-17-M-333MAPR003103 C LIR 17-jul-17 17-jul-17 15-ago-17 15-ago-17
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

COLONIA EN LA COLONIA SAN NICOLAS
CARMEN 698 ML 198 103,592.25 198 103,592.25 102,149.50 198 102,149.50 102,149.50 198 102,149.50 0.00 198 0.00 100% 100% x PRESSCON S.A. DE C.V.

62 SC SC 01 17 / 003104 CDS-17-M-333MAPR003104 C LIR 17-jul-17 17-jul-17 15-ago-17 15-ago-17
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

COLONIA EMILIANO ZAPATA
CARMEN 450 ML 160 68,557.82 160 68,557.82 68,498.54 160 68,498.54 68,498.54 160 68,498.54 0.00 160 0.00 100% 100% x PRESSCON S.A. DE C.V.

63 SC SC 01 17 / 003105 CDS-17-M-333MAPR003105 C LIR 17-jul-17 17-jul-17 15-ago-17 15-ago-17
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

COLONIA COMPOSITORES
CARMEN 750 ML 135 298,682.35 135 298,682.35 298,682.35 135 298,682.35 298,682.35 135 298,682.35 0.00 135 0.00 100% 100% x PRESSCON S.A. DE C.V.

64 SC SC 01 17 / 003106 CDS-17-M-333MAPR003106 C LIR 17-jul-17 17-jul-17 15-ago-17 15-ago-17
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

COLONIA ESTRELLA
CARMEN 174.28 ML 126 41,538.70 126 41,538.70 41,409.74 126 41,409.74 41,409.74 126 41,409.74 0.00 126 0.00 100% 100% x PRESSCON S.A. DE C.V.

65 SC SC 01 17 / 003107 CDS-17-M-333MAPR003107 C LIR 17-jul-17 17-jul-17 15-ago-17 15-ago-17
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES
CARMEN 548 ML 99 77,251.55 99 77,251.55 76,084.19 99 76,084.19 76,084.19 99 76,084.19 0.00 99 0.00 100% 100% x PRESSCON S.A. DE C.V.

66 SC SC 01 17 / 003108 CDS-17-M-333MAPR003108 C LIR 17-jul-17 17-jul-17 15-ago-17 15-ago-17
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

COLONIA MANIGUA
CARMEN 2250 ML 1,170 413,869.50 1,170 413,869.50 409,033.92 1,170 409,033.92 409,033.92 1,170 409,033.92 0.00 1,170 0.00 100% 100% x PRESSCON S.A. DE C.V.

67 SC SC 01 17 / 003109 CDS-17-M-333MAPR003109 C LIR 17-jul-17 17-jul-17 15-ago-17 15-ago-17
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

COLONIA SAN AGUSTIN DEL PALMAR
CARMEN 590 ML 162 85,488.50 162 85,488.50 84,256.75 162 84,256.75 84,256.75 162 84,256.75 0.00 162 0.00 100% 100% x PRESSCON S.A. DE C.V.

68 SC SC 01 17 / 003110 CDS-17-M-333MAPR003110 C LIR 17-jul-17 17-jul-17 15-ago-17 15-ago-17
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

COLONIA BIVALVO
CARMEN 294 ML 288 80,871.12 288 80,871.12 80,620.95 288 80,620.95 80,620.95 288 80,620.95 0.00 288 0.00 100% 100% x PRESSCON S.A. DE C.V.

69 SC SC 01 17 / 003111 CDS-17-M-333MAPR003111 C LIR 17-jul-17 17-jul-17 15-ago-17 15-ago-17
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ
CARMEN 550 ML 148 182,880.50 148 182,880.50 182,124.32 148 182,124.32 182,124.32 148 182,124.32 0.00 148 0.00 100% 100% x PRESSCON S.A. DE C.V.

70 SH SH 03 17 / 003053 CDS-17-M-333MAPR003053 C LIR 15-nov-17 15-nov-17 19-dic-17 19-dic-17 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL CHICBUL 85.04 M2 3 44,140.15 3 44,140.15 43,980.66 3 43,980.66 43,980.65 3 43,980.65 0.01 3 0.01 100% 100% x CONSTRUCTORA JAMUVI S.A DE C.V.

71 SH SH 03 17 / 003055 CDS-17-M-333MAPR003055 C LIR 15-nov-17 15-nov-17 19-dic-17 19-dic-17
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA

CRISTALINA
LA CRISTALINA 559.06 M2 18 288,221.09 18 288,221.09 287,449.85 18 287,449.85 287,449.85 18 287,449.85 0.00 18 0.00 100% 100% x CONSTRUCTORA JAMUVI S.A DE C.V.

72 SH SH 03 17 / 003056 CDS-17-M-333MAPR003056 C LIR 15-nov-17 15-nov-17 19-dic-17 19-dic-17
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO

LOPEZ MATEOS

ADOLFO LOPEZ 

MATEOS
482.83 M2 17 250,576.10 17 250,576.10 249,675.84 17 249,675.84 249,675.83 17 249,675.83 0.01 17 0.01 100% 100% x CONSTRUCTORA JAMUVI S.A DE C.V.

73 SH SH 03 17 / 003059 CDS-17-M-333MAPR003059 C LIR 15-nov-17 15-nov-17 19-dic-17 19-dic-17 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OXCABAL OXCABAL 155.50 M2 6 81,297.86 6 81,297.86 80,923.37 6 80,923.37 80,923.37 6 80,923.37 0.00 6 0.00 100% 100% x CONSTRUCTORA JAMUVI S.A DE C.V.

74 SH SH 03 17 / 003060 CDS-17-M-333MAPR003060 C LIR 15-nov-17 15-nov-17 19-dic-17 19-dic-17
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE

CHECUBUL
CHECUBUL 69.07 M2 4 37,630.02 4 37,630.02 37,248.74 4 37,248.74 37,248.74 4 37,248.74 0.00 4 0.00 100% 100% x CONSTRUCTORA JAMUVI S.A DE C.V.

75 SH SH 04 17 / 003131 CDS-17-M-333MAPR003131 C LIR 15-nov-17 15-nov-17 19-dic-17 19-dic-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE

ADOLFO LOPEZ MATEOS

ADOLFO LOPEZ 

MATEOS
17.64 M2 6 267,730.44 6 267,730.44 267,730.44 6 267,730.44 267,730.44 6 267,730.44 0.00 6 0.00 100% 100% x CONSTRUCTORA JAMUVI S.A DE C.V.

76 SH SH 03 17 / 003054 CDS-17-M-333MAPR003054 C LP 15-sep-17 15-sep-17 24-oct-17 24-oct-17
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE RIBERA

DE SAN FRANCISCO 

RIBERA DE SAN 

FRANCISCO
537.11 M2 16 311,483.58 16 311,483.58 267,775.27 16 267,775.27 267,775.27 16 267,775.27 0.00 16 0.00 100% 100% x

INGENIERIA Y SERVICIOS FRIVARO S.A. 

DE C.V.

77 SH SH 03 17 / 003057 CDS-17-M-333MAPR003057 C LP 15-sep-17 15-sep-17 24-oct-17 24-oct-17
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN

ANTONIO CARDENAS

SAN ANTONIO 

CARDENAS
259.58 M2 9 134,556.37 9 134,556.37 130,849.44 9 130,849.44 130,849.44 9 130,849.44 0.00 9 0.00 100% 100% x

INGENIERIA Y SERVICIOS FRIVARO S.A. 

DE C.V.

78 SH SH 03 17 / 003058 CDS-17-M-333MAPR003058 C LP 15-sep-17 15-sep-17 24-oct-17 24-oct-17
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO

PROGRESO
NUEVO PROGRESO 261.72 M2 9 135,581.23 9 135,581.23 131,844.09 9 131,844.09 131,844.09 9 131,844.09 0.00 9 0.00 100% 100% x

INGENIERIA Y SERVICIOS FRIVARO S.A. 

DE C.V.
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79 SH SH 04 17 / 003061 CDS-17-M-333MAPR003061 C LP 15-sep-17 15-sep-17 24-oct-17 24-oct-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE

ATASTA
ATASTA 33.04 M2 7 289,369.95 7 289,369.95 289,369.95 7 289,369.95 289,369.95 7 289,369.95 0.00 7 0.00 100% 100% x

INGENIERIA Y SERVICIOS FRIVARO S.A. 

DE C.V.

80 SH SH 04 17 / 003062 CDS-17-M-333MAPR003062 C LP 15-sep-17 15-sep-17 24-oct-17 24-oct-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE

RIBERA DE SAN FRANCISCO

RIBERA DE SAN 

FRANCISCO
29.40 M2 10 468,275.25 10 468,275.25 402,571.84 10 402,571.84 398,875.84 10 398,875.84 3,696.00 10 3,696.00 100% 100% x

INGENIERIA Y SERVICIOS FRIVARO S.A. 

DE C.V.

81 SH SH 04 17 / 003077 CDS-17-M-333MAPR003077 C LP 15-sep-17 15-sep-17 24-oct-17 24-oct-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD

DE NUEVO PROGRESO 
NUEVO PROGRESO 5 CUARTOS 5 407,493.45 5 407,493.45 407,493.45 5 407,493.45 407,493.45 5 407,493.45 0.00 5 0.00 100% 100% x

INGENIERIA Y SERVICIOS FRIVARO S.A. 

DE C.V.

82 SH SH 04 17 / 003078 CDS-17-M-333MAPR003078 C LP 15-sep-17 15-sep-17 24-oct-17 24-oct-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD

DE SAN ANTONIO CARDENAS

SAN ANTONIO 

CARDENAS
5 CUARTOS 5 407,910.52 5 407,910.52 407,910.52 5 407,910.52 407,910.52 5 407,910.52 0.00 5 0.00 100% 100% x

INGENIERIA Y SERVICIOS FRIVARO S.A. 

DE C.V.

83 SH SH 03B 17 / 003165 CDS-17-M-333MAPR003165 C LP 15-sep-17 15-sep-17 24-oct-17 24-oct-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EMILIANO

ZAPATA
EMILIANO ZAPATA 254.85 M2 9 372,333.47 9 372,333.47 366,145.75 9 366,145.75 353,201.10 9 353,201.10 12,944.65 9 12,944.65 100% 100% x

INGENIERIA Y SERVICIOS FRIVARO S.A. 

DE C.V.

84 SH SH 03B 17 / 003166 CDS-17-M-333MAPR003166 C LP 15-sep-17 15-sep-17 24-oct-17 24-oct-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN

ANTONIO CARDENAS

SAN ANTONIO 

CARDENAS
260.18 M2 8 376,446.01 8 376,446.01 370,169.75 8 370,169.75 369,897.64 8 369,897.64 272.11 8 272.11 100% 100% x

INGENIERIA Y SERVICIOS FRIVARO S.A. 

DE C.V.

85 SH SH 03B 17 / 003167 CDS-17-M-333MAPR003167 C LP 15-sep-17 15-sep-17 24-oct-17 24-oct-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD NUEVO

PROGRESO
NUEVO PROGRESO 300.60 M2 9 469,437.16 9 469,437.16 461,453.23 9 461,453.23 459,828.56 9 459,828.56 1,624.67 9 1,624.67 100% 100% x

INGENIERIA Y SERVICIOS FRIVARO S.A. 

DE C.V.

86 SH SH 03B 17 / 003168 CDS-17-M-333MAPR003168 C LP 15-sep-17 15-sep-17 24-oct-17 24-oct-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD RIBERA

SAN FRANCISCO

RIBERA SAN 

FRANCISCO
154.07 M2 5 250,760.12 5 250,760.12 250,760.12 5 250,760.12 250,760.12 5 250,760.12 0.00 5 0.00 100% 100% x

INGENIERIA Y SERVICIOS FRIVARO S.A. 

DE C.V.

87 SH SH 04 17 / 003190 CDS-17-M-333MAPR003190 C LP 15-sep-17 15-sep-17 24-oct-17 24-oct-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD

DE ATASTA
ATASTA 5PZAS. 5 407,493.46 5 407,493.46 407,493.46 5 407,493.46 407,493.46 5 407,493.46 0.00 5 0.00 100% 100% x

INGENIERIA Y SERVICIOS FRIVARO S.A. 

DE C.V.

88 SH SH 04 17 / 003063 CDS-17-M-333MAPR003063 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA

CARACOL
CARMEN 2.94 M2 1 42,090.43 1 42,090.43 40,466.81 1 40,466.81 40,466.81 1 40,466.81 0.00 1 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

89 SH SH 04 17 / 003064 CDS-17-M-333MAPR003064 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA

MIGUEL DE LA MADRID
CARMEN 2.94 M2 1 42,090.43 1 42,090.43 40,466.81 1 40,466.81 40,466.81 1 40,466.81 0.00 1 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

90 SH SH 04 17 / 003065 CDS-17-M-333MAPR003065 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA

MANIGUA
CARMEN 23.52 M2 8 336,723.59 8 336,723.59 323,734.60 8 323,734.60 323,734.60 8 323,734.60 0.00 8 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

91 SH SH 04 17 / 003066 CDS-17-M-333MAPR003066 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA

RENOVACION II
CARMEN 8.82 M2 3 126,271.34 3 126,271.34 121,400.47 3 121,400.47 121,400.47 3 121,400.47 0.00 3 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

92 SH SH 04 17 / 003067 CDS-17-M-333MAPR003067 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA

RESTITOS DE LAS PILAS
CARMEN 5.88 M2 2 84,180.90 2 84,180.90 80,933.64 2 80,933.64 80,933.64 2 80,933.64 0.00 2 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

93 SH SH 04 17 / 003068 CDS-17-M-333MAPR003068 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA

VOLCANES
CARMEN 3.26 M2 1 42,090.43 1 42,090.43 40,466.81 1 40,466.81 40,466.81 1 40,466.81 0.00 1 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

94 SH SH 04 17 / 003069 CDS-17-M-333MAPR003069 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA

MORELOS
CARMEN 5.88 M2 2 84,180.90 2 84,180.90 80,933.64 2 80,933.64 80,933.64 2 80,933.64 0.00 2 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

95 SH SH 04 17 / 003070 CDS-17-M-333MAPR003070 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA

OBRERA
CARMEN 4.72 M2 1 42,090.43 1 42,090.43 40,466.81 1 40,466.81 40,466.81 1 40,466.81 0.00 1 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

96 SH SH 04 17 / 003071 CDS-17-M-333MAPR003071 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA SAN

MIGUEL
CARMEN 2.94 M2 8 42,090.43 8 42,090.43 40,466.81 8 40,466.81 40,466.81 8 40,466.81 0.00 8 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

97 SH SH 04 17 / 003072 CDS-17-M-333MAPR003072 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA

TIERRA Y LIBERTAD
CARMEN 1 CUARTO 1 81,534.46 1 81,534.46 79,314.94 1 79,314.94 79,314.94 1 79,314.94 0.00 1 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

98 SH SH 04 17 / 003073 CDS-17-M-333MAPR003073 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA

GUANAL 
CARMEN 2 CUARTOS 2 163,068.90 2 163,068.90 158,629.84 2 158,629.84 158,629.84 2 158,629.84 0.00 2 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

99 SH SH 04 17 / 003074 CDS-17-M-333MAPR003074 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA

JUSTO SIERRA
CARMEN 1 CUARTO 1 81,534.46 1 81,534.46 79,314.94 1 79,314.94 79,314.94 1 79,314.94 0.00 1 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

100 SH SH 04 17 / 003075 CDS-17-M-333MAPR003075 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA

VEINTE DE NOVIEMBRE
CARMEN 3 CUARTOS 3 244,603.37 3 244,603.37 237,944.78 3 237,944.78 237,944.78 3 237,944.78 0.00 3 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

101 SH SH 04 17 / 003076 CDS-17-M-333MAPR003076 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA

VEINTITRES DE JULIO
CARMEN 1 CUARTO 1 81,534.46 1 81,534.46 79,314.94 1 79,314.94 79,314.94 1 79,314.94 0.00 1 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

102 SH SH 04 17 / 003079 CDS-17-M-333MAPR003079 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA

PRIMERO DE MAYO
CARMEN 4 CUARTOS 4 326,125.14 4 326,125.14 317,247.21 4 317,247.21 317,247.21 4 317,247.21 0.00 4 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

103 SH SH 04 17 / 003080 CDS-17-M-333MAPR003080 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA

INDEPENDENCIA
CARMEN 3 CUARTOS 3 244,603.37 3 244,603.37 237,944.78 3 237,944.78 237,944.78 3 237,944.78 0.00 3 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

104 SH SH 04 17 / 003081 CDS-17-M-333MAPR003081 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA

ESTRELLA 
CARMEN 3 CUARTOS 3 244,603.37 3 244,603.37 237,944.78 3 237,944.78 237,944.78 3 237,944.78 0.00 3 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

105 SH SH 04 17 / 003082 CDS-17-M-333MAPR003082 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA

RENOVACION II
CARMEN 3 CUARTOS 3 244,603.37 3 244,603.37 237,944.78 3 237,944.78 237,944.78 3 237,944.78 0.00 3 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

106 SH SH 04 17 / 003083 CDS-17-M-333MAPR003083 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA

VOLCANES
CARMEN 1 CUARTO 1 81,534.46 1 81,534.46 79,314.94 1 79,314.94 79,314.94 1 79,314.94 0.00 1 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

107 SH SH 04 17 / 003084 CDS-17-M-333MAPR003084 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA

MANIGUA
CARMEN 9 CUARTO 9 729,057.42 9 729,057.42 709,161.00 9 709,161.00 709,161.00 9 709,161.00 0.00 9 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

108 SH SH 04 17 / 003085 CDS-17-M-333MAPR003085 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA

RESTITOS DE LAS PILAS
CARMEN 32 M2 2 163,068.90 2 163,068.90 158,629.84 2 158,629.84 158,629.84 2 158,629.84 0.00 2 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

109 SH SH 04 17 / 003086 CDS-17-M-333MAPR003086 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA

RENOVACION I
CARMEN 16 M2 1 81,534.46 1 81,534.46 79,314.94 1 79,314.94 79,314.94 1 79,314.94 0.00 1 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

110 SH SH 04 17 / 003087 CDS-17-M-333MAPR003087 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LUIS

DONALDO COLOSIO
CARMEN 3 CUARTOS 3 244,603.37 3 244,603.37 237,944.78 3 237,944.78 237,944.78 3 237,944.78 0.00 3 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

111 SH SH 04 17 / 003088 CDS-17-M-333MAPR003088 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA

MIGUEL DE LA MADRID
CARMEN 2 CUARTOS 2 163,068.90 2 163,068.90 158,629.84 2 158,629.84 158,629.84 2 158,629.84 0.00 2 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

112 SH SH 04 17 / 003089 CDS-17-M-333MAPR003089 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA

OBRERA
CARMEN 160 M2 10 815,344.52 10 815,344.52 793,149.23 10 793,149.23 793,149.23 10 793,149.23 0.00 10 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

113 SH SH 04 17 / 003090 CDS-17-M-333MAPR003090 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA

CARACOL
CARMEN 48 M2 3 244,603.37 3 244,603.37 237,944.78 3 237,944.78 237,944.78 3 237,944.78 0.00 3 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

114 SH SH 03B 17 / 003137 CDS-17-M-333MAPR003137 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA RESTITO DE

LAS PILAS
CARMEN 55.37 M2 2 82,804.13 2 82,804.13 82,245.62 2 82,245.62 82,245.62 2 82,245.62 0.00 2 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

115 SH SH 03B 17 / 003138 CDS-17-M-333MAPR003138 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA

INDEPENDENCIA
CARMEN 122.06 M2 4 167,000.33 4 167,000.33 165,508.78 4 165,508.78 165,508.78 4 165,508.78 0.00 4 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

116 SH SH 03B 17 / 003139 CDS-17-M-333MAPR003139 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA MIGUEL DE

LA MADRID
CARMEN 91.11 M2 3 124,971.87 3 124,971.87 124,396.69 3 124,396.69 124,396.69 3 124,396.69 0.00 3 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

117 SH SH 03B 17 / 003140 CDS-17-M-333MAPR003140 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA OBRERA CARMEN 25 M2 7 272,425.87 7 272,425.87 269,651.18 7 269,651.18 269,651.18 7 269,651.18 0.00 7 0.00 100% 100% x
DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

118 SH SH 03B 17 / 003141 CDS-17-M-333MAPR003141 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA CARACOL CARMEN 28.56 M2 1 39,684.97 1 39,684.97 39,573.27 1 39,573.27 39,573.27 1 39,573.27 0.00 1 0.00 100% 100% x
DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

119 SH SH 03B 17 / 003142 CDS-17-M-333MAPR003142 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA LUIS

DONALDO COLOSIO
CARMEN 104.76 M2 3 164,456.37 3 164,456.37 162,998.69 3 162,998.69 162,998.69 3 162,998.69 0.00 3 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

120 SH SH 03B 17 / 003143 CDS-17-M-333MAPR003143 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA

RENOVACION II
CARMEN 17.80 M2 1 33,931.01 1 33,931.01 33,162.32 1 33,162.32 33,162.32 1 33,162.32 0.00 1 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

121 SH SH 03B 17 / 003144 CDS-17-M-333MAPR003144 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA VOLCANES CARMEN 36.90 M2 1 51,651.66 1 51,651.66 51,507.24 1 51,507.24 51,507.24 1 51,507.24 0.00 1 0.00 100% 100% x
DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

122 SH SH 03B 17 / 003145 CDS-17-M-333MAPR003145 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA SANTA RITA

III
CARMEN 75.93 M2 3 113,621.88 3 113,621.88 112,637.82 3 112,637.82 112,637.82 3 112,637.82 0.00 3 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

123 SH SH 03B 17 / 003146 CDS-17-M-333MAPR003146 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA MANIGUA CARMEN 477.70 M2 15 688,446.76 15 688,446.76 683,067.69 15 683,067.69 683,067.69 15 683,067.69 0.00 15 0.00 100% 100% x
DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

124 SH SH 03B 17 / 003147 CDS-17-M-333MAPR003147 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA SANTA RITA CARMEN 19.62 M2 1 31,914.66 1 31,914.66 31,535.26 1 31,535.26 31,535.26 1 31,535.26 0.00 1 0.00 100% 100% x
DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

125 SH SH 03B 17 / 003148 CDS-17-M-333MAPR003148 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA ESTRELLA CARMEN 97.51 M2 3 133,999.09 3 133,999.09 133,724.93 3 133,724.93 133,724.93 3 133,724.93 0.00 3 0.00 100% 100% x
DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

126 SH SH 03B 17 / 003149 CDS-17-M-333MAPR003149 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA MORELOS CARMEN 62.14 M2 2 86,744.95 2 86,744.95 86,323.46 2 86,323.46 86,323.46 2 86,323.46 0.00 2 0.00 100% 100% x
DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

127 SH SH 03B 17 / 003150 CDS-17-M-333MAPR003150 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA JUSTO

SIERRA
CARMEN 25 M2 2 97,076.51 2 97,076.51 95,683.40 2 95,683.40 95,683.40 2 95,683.40 0.00 2 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

128 SH SH 03B 17 / 003151 CDS-17-M-333MAPR003151 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA PRIMERO DE 

MAYO
CARMEN 25 M2 2 84,141.71 2 84,141.71 83,203.15 2 83,203.15 83,203.15 2 83,203.15 0.00 2 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

129 SH SH 03B 17 / 003152 CDS-17-M-333MAPR003152 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA SAN CARLOS CARMEN 80.29 M2 3 125,346.96 3 125,346.96 124,309.39 3 124,309.39 124,309.39 3 124,309.39 0.00 3 0.00 100% 100% x
DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

130 SH SH 03B 17 / 003169 CDS-17-M-333MAPR003169 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA VILLA DE ISLA

AGUADA
ISLA AGUADA 77.10 M2 2 108,182.83 2 108,182.83 107,633.74 2 107,633.74 107,633.74 2 107,633.74 0.00 2 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

131 SH SH 04 17 / 003170 CDS-17-M-333MAPR003170 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA VILLA DE ISLA

AGUADA
ISLA AGUADA 48 M2 3 244,603.37 3 244,603.37 237,944.78 3 237,944.78 237,944.78 3 237,944.78 0.00 3 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

132 SH SH 04 17 / 003171 CDS-17-M-333MAPR003171 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA VILLA DE ISLA

AGUADA
ISLA AGUADA 11.76 M2 4 167,243.55 4 167,243.55 160,776.99 4 160,776.99 160,776.99 4 160,776.99 0.00 4 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

133 SH SH 03 17 / 003174 CDS-17-M-333MAPR003174 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD JUAN DE LA

CABADA VERA 

JUAN DE LA CABADA 

VERA
319.26 M2 12 166,546.68 12 166,546.68 166,089.28 12 166,089.28 166,089.28 12 166,089.28 0.00 12 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

134 SH SH 03 17 / 003175 CDS-17-M-333MAPR003175 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA LA FLORIDA 152.47 M2 6 90,399.62 6 90,399.62 79,596.50 6 79,596.50 79,596.50 6 79,596.50 0.00 6 0.00 100% 100% x
DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

135 SH SH 03 17 / 003176 CDS-17-M-333MAPR003176 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VISTA

ALEGRE
VISTA ALEGRE 185.79 M2 8 98,079.90 8 98,079.90 97,693.41 8 97,693.41 97,693.41 8 97,693.41 0.00 8 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

136 SH SH 03 17 / 003177 CDS-17-M-333MAPR003177 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SANTA RITA SANTA RITA 431.45 M2 14 222,555.92 14 222,555.92 222,200.20 14 222,200.20 222,200.20 14 222,200.20 0.00 14 0.00 100% 100% x
DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

137 SH SH 03 17 / 003178 CDS-17-M-333MAPR003178 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE EL ZAPOTE 395.59 M2 15 206,520.34 15 206,520.34 205,938.13 15 205,938.13 205,938.13 15 205,938.13 0.00 15 0.00 100% 100% x
DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

138 SH SH 03 17 / 003179 CDS-17-M-333MAPR003179 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL

SACRIFICIO
EL SACRIFICIO 44.42 M2 2 23,549.00 2 23,549.00 23,446.26 2 23,446.26 23,446.26 2 23,446.26 0.00 2 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

139 SH SH 03B 17 / 003180 CDS-17-M-333MAPR003180 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA

FLORIDA
LA FLORIDA 234.40 M2 8 332,836.55 8 332,836.55 289,912.15 8 289,912.15 289,912.15 8 289,912.15 0.00 8 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

140 SH SH 03B 17 / 003181 CDS-17-M-333MAPR003181 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VISTA

ALEGRE
VISTA ALEGRE 189,294.99 8 189,294.99 8 189,294.99 187,222.63 8 187,222.63 187,222.63 8 187,222.63 0.00 8 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

141 SH SH 03B 17 / 003182 CDS-17-M-333MAPR003182 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD

AGUACATAL
AGUACATAL 105,908.44 4 105,908.44 4 105,908.44 104,805.74 4 104,805.74 104,805.74 4 104,805.74 0.00 4 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

142 SH SH 03B 17 / 003183 CDS-17-M-333MAPR003183 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL

SACRIFICIO
EL SACRIFICIO 106.72 M2 4 163,337.30 4 163,337.30 161,727.27 4 161,727.27 161,727.27 4 161,727.27 0.00 4 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

143 SH SH 03B 17 / 003184 CDS-17-M-333MAPR003184 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL

ZAPOTE 
EL ZAPOTE 262.64 M2 9 398,019.52 9 398,019.52 394,014.72 9 394,014.72 394,014.72 9 394,014.72 0.00 9 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

144 SH SH 03B 17 / 003185 CDS-17-M-333MAPR003185 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SANTA

RITA 
SANTA RITA 213.07 M2 9 318,745.21 9 318,745.21 316,359.14 9 316,359.14 316,359.14 9 316,359.14 0.00 9 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

145 SH SH 04 17 / 003186 CDS-17-M-333MAPR003186 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD

SANTA RITA
SANTA RITA 5.88 M2 2 83,621.78 2 83,621.78 80,388.49 2 80,388.49 80,388.49 2 80,388.49 0.00 2 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

146 SH SH 04 17 / 003187 CDS-17-M-333MAPR003187 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD

JUAN DE LA CABADA VERA

JUAN DE LA CABADA 

VERA
17.64 M2 6 250,865.32 6 250,865.32 241,165.47 6 241,165.47 241,165.47 6 241,165.47 0.00 6 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

147 SH SH 04 17 / 003188 CDS-17-M-333MAPR003188 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL

SACRIFICIO
EL SACRIFICIO 2.94 M2 1 41,810.88 1 41,810.88 40,194.23 1 40,194.23 40,194.23 1 40,194.23 0.00 1 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

148 SH SH 04 17 / 003189 CDS-17-M-333MAPR003189 C LP 15-sep-17 15-sep-17 13-nov-17 13-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD

EL SACRIFICIO
EL SACRIFICIO 16.00 M2 1 81,534.46 1 81,534.46 75,129.00 1 75,129.00 75,129.00 1 75,129.00 0.00 1 0.00 100% 100% x

DISEÑOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION ALFER S.A DE C.V.

149 SH SH 03 17 / 003115 CDS-17-M-333-MAPR003115 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PITAL

VIEJO
PITAL VIEJO 291.44 M2 10 150,952.31 10 150,952.31 147,859.30 10 147,859.30 147,859.30 10 147,859.30 0.00 10 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

150 SH SH 03 17 / 003116 CDS-17-M-333-MAPR003116 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LICENCIADO

GUSTAVO DIAZ ORDAZ (DIECIOCHO DE MARZO)

DIECIOCHO DE 

MARZO
206.28 M2 11 111,306.67 11 111,306.67 109,053.94 11 109,053.94 109,053.94 11 109,053.94 0.00 11 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

151 SH SH 03 17 / 003117 CDS-17-M-333-MAPR003117 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE

MAMANTEL PUEBLO
MAMATEL PUEBLO 34.86M2 2 18,970.65 2 18,970.65 18,587.67 2 18,587.67 18,587.67 2 18,587.67 0.00 2 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

152 SH SH 03 17 / 003118 CDS-17-M-333-MAPR003118 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA

CHONTALPA
NUEVA CHONTALPA 95.86 M2 4 50,459.91 4 50,459.91 49,431.04 4 49,431.04 49,431.04 4 49,431.04 0.00 4 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

153 SH SH 03 17 / 003119 CDS-17-M-333-MAPR003119 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE FELIPE

ANGELES
FELIPE ANGELES 90.84 M2 3 46,917.80 3 46,917.80 45,955.63 3 45,955.63 45,955.63 3 45,955.63 0.00 3 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

154 SH SH 03 17 / 003120 CDS-17-M-333-MAPR003120 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN

MIGUEL ALLENDE
SAN MIGUEL ALLENDE 159.14 M2 5 81,903.08 5 81,903.08 80,221.61 5 80,221.61 80,221.61 5 80,221.61 0.00 5 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

155 SH SH 03 17 / 003121 CDS-17-M-333-MAPR003121 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL

TRIUNFO
TRIUNFO 351.11M2 11 180,666.62 11 180,666.62 176,957.32 11 176,957.32 176,957.32 11 176,957.32 0.00 11 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

156 SH SH 03 17 / 003122 CDS-17-M-333-MAPR003122 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL

QUEBRACHE
QUEBRACHE 34.41 M2 2 18,755.15 2 18,755.15 18,376.69 2 18,376.69 18,376.69 2 18,376.69 0.00 2 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

157 SH SH 04 17 / 003123 CDS-17-M-333MAPR003123 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA LOCALIDAD

DE PITAL VIEJO
PITAL VIEJO 64 M2 4 339,465.55 4 339,465.55 339,465.55 4 339,465.55 339,465.55 4 339,465.55 0.00 4 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

158 SH SH 04 17 / 003124 CDS-17-M-333MAPR003124 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA LOCALIDAD

DE MAMANTEL PUEBLO
MAMANTEL 48 M2 3 256,291.61 3 256,291.61 256,291.61 3 256,291.61 256,291.61 3 256,291.61 0.00 3 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

159 SH SH 04 17 / 003125 CDS-17-M-333MAPR003125 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA LOCALIDAD

DE EL TRIUNFO
EL TRIUNFO 48 M2 3 256,291.61 3 256,291.61 256,291.61 3 256,291.61 256,291.61 3 256,291.61 0.00 3 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

160 SH SH 04 17 / 003126 CDS-17-M-333MAPR003126 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA LOCALIDAD

DE NUEVA ESPERANZA
NUEVA ESPERANZA 32 M2 2 169,743.02 2 169,743.02 169,743.02 2 169,743.02 169,743.02 2 169,743.02 0.00 2 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

161 SH SH 04 17 / 003127 CDS-17-M-333MAPR003127 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA LOCALIDAD

DE EL QUEBRACHE
EL QUEBRACHE 48 M2 3 254,604.27 3 254,604.27 254,604.27 3 254,604.27 254,604.27 3 254,604.27 0.00 3 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

162 SH SH 04 17 / 003128 CDS-17-M-333MAPR003128 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD

NUEVA ESPERANZA
NUEVA ESPERANZA 8.82 M2 3 127,559.20 3 127,559.20 127,559.20 3 127,559.20 127,559.20 3 127,559.20 0.00 3 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

163 SH SH 04 17 / 003129 CDS-17-M-333MAPR003129 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD

PITAL VIEJO
PITAL VIEJO 20.58 M2 7 297,635.35 7 297,635.35 297,635.35 7 297,635.35 297,635.35 7 297,635.35 0.00 7 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

164 SH SH 04 17 / 003130 CDS-17-M-333MAPR003130 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL

TRIUNFO
TRIUNFO 11.76 M2 4 170,073.54 4 170,073.54 170,073.54 4 170,073.54 170,073.54 4 170,073.54 0.00 4 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

165 SH SH 04 17 / 003132 CDS-17-M-333MAPR003132 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD

FELIPE ANGELES
FELIPE ANGELES 17.64 M2 6 255,111.76 6 255,111.76 255,111.76 6 255,111.76 255,111.76 6 255,111.76 0.00 6 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

166 SH SH 04 17 / 003133 CDS-17-M-333MAPR003133 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL

QUEBRACHE
QUEBRACHE 11.76 M2 4 170,073.54 4 170,073.54 170,073.54 4 170,073.54 170,073.54 4 170,073.54 0.00 4 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

167 SH SH 04 17 / 003134 CDS-17-M-333MAPR003134 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD

PITAL NUEVO
PITAL NUEVO 14.16 M2 3 127,559.19 3 127,559.19 127,559.19 3 127,559.19 127,559.19 3 127,559.19 0.00 3 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

168 SH SH 04 17 / 003135 CDS-17-M-333MAPR003135 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD

MAMANTEL PUEBLO
MAMANTEL PUEBLO 28.32 M2 6 255,111.73 6 255,111.73 255,111.73 6 255,111.73 255,111.73 6 255,111.73 0.00 6 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

169 SH SH 03B 17 / 003153 CDS-17-M-333MAPR003153 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD

MAMANTEL PUEBLO
MAMANTEL PUEBLO 72.21 M2 3 112,311.08 3 112,311.08 111,715.09 3 111,715.09 111,715.09 3 111,715.09 0.00 3 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

170 SH SH 03B 17 / 003154 CDS-17-M-333MAPR003154 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD NUEVA

ESPERANZA
NUEVA ESPERANZA 121.40 6 198,828.23 6 198,828.23 197,757.60 6 197,757.60 197,757.60 6 197,757.60 0.00 6 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

171 SH SH 03B 17 / 003155 CDS-17-M-333MAPR003155 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD

LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ (DICIOCHO DE MARZO)
18 DE MARZO 266.35 11 414,110.64 11 414,110.64 411,946.52 11 411,946.52 411,946.52 11 411,946.52 0.00 11 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

172 SH SH 03B 17 / 003156 CDS-17-M-333MAPR003156 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD PITAL

NUEVO
PITAL NUEVO 47.86 M2 3 82,844.56 3 82,844.56 82,366.51 3 82,366.51 82,366.51 3 82,366.51 0.00 3 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

173 SH SH 03B 17 / 003157 CDS-17-M-333MAPR003157 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD PITAL

VIEJO
PITAL VIEJO 179.48 M2 7 264,358.85 7 264,358.85 263,075.38 7 263,075.38 263,075.38 7 263,075.38 0.00 7 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

174 SH SH 03B 17 / 003158 CDS-17-M-333MAPR003158 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN

ISIDRO
SAN ISIDRO 315.25 M2 13 477,149.09 13 477,149.09 474,668.33 13 474,668.33 474,668.33 13 474,668.33 0.00 13 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

175 SH SH 03B 17 / 003159 CDS-17-M-333MAPR003159 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD NUEVA

CHONTALPA
NUEVA CHONTALPA 25 M2 10 384,032.74 10 384,032.74 382,032.89 10 382,032.89 382,032.89 10 382,032.89 0.00 10 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

176 SH SH 03B 17 / 003160 CDS-17-M-333MAPR003160 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD IGNACIO

ZARAGOZA
IGNACIO ZARAGOZA 150.89 ML 4 207,797.99 4 207,797.99 206,839.67 4 206,839.67 206,839.67 4 206,839.67 0.00 4 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

177 SH SH 03B 17 / 003161 CDS-17-M-333MAPR003161 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL

TRIUNFO
EL TRIUNFO 204.06 M2 4 310,869.55 4 310,869.55 309,234.33 4 309,234.33 309,234.33 4 309,234.33 0.00 4 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

178 SH SH 03B 17 / 003162 CDS-17-M-333MAPR003162 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN

MIGUEL DE ALLENDE

SAN MIGUEL DE 

ALLENDE
194.53 M2 6 296,911.48 6 296,911.48 295,368.62 6 295,368.62 295,368.62 6 295,368.62 0.00 6 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

179 SH SH 03B 17 / 003163 CDS-17-M-333MAPR003163 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD FELIPE

ANGELES
FELIPE ANGELES 253.73 M2 9 391,108.79 9 391,108.79 389,126.69 9 389,126.69 389,126.69 9 389,126.69 0.00 9 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

180 SH SH 03B 17 / 003164 CDS-17-M-333MAPR003164 C LP 15-sep-17 15-sep-17 28-nov-17 28-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL

QUEBRACHE
EL QUEBRACHE 502.24 M2 22 766,516.56 22 766,516.56 762,550.37 22 762,550.37 762,550.37 22 762,550.37 0.00 22 0.00 100% 100% x EMPRESA INTEGRADA 3S S.A. DE C.V.

181 U9 U9 07 17 / 003202 AUT-FISM-003005/2017 C AD 12-dic-17 12-dic-17 20-dic-17 20-dic-17
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

(PRODIMF) 2017

CARMEN 3 PROYECTOS 80 1,757,308.67 80 1,757,308.67 597,193.51 80 597,193.51 597,193.08 80 597,193.08 0.43 80 0.43 100% 100% x
FATIMA DEL ROSARIO GUERRERO 

CANO



182 SF SF 01 17 / 003001 APRO-M-FEXHIDRO-2017-003001 C LIR 28-jun-17 28-jun-17 26-ago-17 26-ago-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA

LIMON Y PRIVADA LIMA DE LA COLONIA LIMONAR
CARMEN 792.24 M2 83 1,128,260.53 83 1,128,260.53 1,103,959.77 83 1,103,959.77 1,103,959.58 83 1,103,959.58 0.19 0.19 100% 100% x

CRUZMAG CONSULTING GROUP S.A. 

DE C.V.

183 SF SF 01 17 / 003002 APRO-M-FEXHIDRO-2017-003002 C LIR 12-jun-17 12-jun-17 20-ago-17 08-sep-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 22

DE DICIEMBRE ENTRE CALLES VICENTE SUAREZ Y 21 DE ABRIL
CARMEN 2588.75 M2 1,507 2,532,040.98 1,507 2,532,040.98 2,516,400.57 1,507 2,516,400.57 2,515,826.93 1,507 2,515,826.93 573.64 573.64 100% 100% x TORIJERA S.A. DE C.V.

184 SE SE 07 17 / 003003 APRO-M-FEXHIDRO-2017-003003 C LIR 21-ago-17 21-ago-17 14-oct-17 07-oct-17
PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA PRIVADA 19-A DE LA

CALLE 40
CARMEN 627.89 M2 1,797 971,400.80 1,797 971,400.80 971,400.80 1,797 971,400.80 971,400.80 1,797 971,400.80 0.00 0.00 100% 100% x THE JABA GROUP S.A. DE C.V.

185 SE SE 07 17 / 003004 APRO-M-FEXHIDRO-2017-003004 C LIR 28-jun-17 11-jul-17 21-ago-17 03-sep-17
PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA PRIVADA AGUACATE DE

LA COLONIA BIVALVO
CARMEN 693 M2 3,303 793,956.78 3,303 793,956.78 793,956.78 3,303 793,956.78 793,956.78 3,303 793,956.78 0.00 0.00 100% 100% x

GRUPO CONSTRUCTOR BETKAN S.A. 

DE C.V.

186 SE SE 07 17 / 003005 APRO-M-FEXHIDRO-2017-003005 C LIR 19-jul-17 18-ago-17 11-sep-17 31-oct-17
PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA PRIVADA GRANADO DE

LA COLONIA BIVALVO
CARMEN 720.80 M2 3,303 944,146.91 3,303 944,146.91 944,146.91 3,303 944,146.91 944,146.90 3,303 944,146.90 0.01 0.01 100% 100% x AGUSTINA CELAYA CASANOVA

187 SE SE 07 17 / 003006 APRO-M-FEXHIDRO-2017-003006 C LIR 07-jul-17 07-jul-17 03-sep-17 23-sep-17
PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA PRIVADA 19-B DE LA

CALLE 40
CARMEN 767.00 M2 1,797 1,078,453.27 1,797 1,078,453.27 1,078,453.27 1,797 1,078,453.27 1,078,453.27 1,797 1,078,453.27 0.00 0.00 100% 100% x

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES 

DIANEL S.A. DE C.V.

188 SE SE 05 17 / 003009 APRO-M-FEXHIDRO-2017-003009 C LIR 26-jun-17 07-jul-17 25-jul-17 27-ago-17
ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA AVENIDA

MALECON DE LA CALETA ENTRE CALLES 56 Y 68
CARMEN 24 PZAS. 6,516 1,474,683.26 6,516 1,474,683.26 1,474,683.26 6,516 1,474,683.26 1,474,683.26 6,516 1,474,683.26 0.00 0.00 100% 100% x MARTIN SANCHEZ PEREZ

189 SE SE 05 17 / 003010 APRO-M-FEXHIDRO-2017-003010 C LIR 07-jul-17 30-ago-17 05-ago-17 24-oct-17
ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE

PALMAS ENTRE CALLES JAVIN Y ALMENDROS
CARMEN 20 PZAS. 3,593 1,053,510.32 3,593 1,053,510.32 1,053,510.32 3,593 1,053,510.32 1,053,510.32 3,593 1,053,510.32 0.00 0.00 100% 100% x

ARQUITECTOS CONSTRUCTORES Y 

ASOCIADOS S.A. DE C.V.

190 SE SE 05 17 / 003011 APRO-M-FEXHIDRO-2017-003011 C LIR 21-ago-17 26-ago-17 19-sep-17 24-sep-17
ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE 53 A

ENTRE CALLES 68 Y 70
CARMEN 11 PZAS. 6,535 568,143.28 6,535 568,143.28 568,024.00 6,535 568,024.00 568,023.99 6,535 568,023.99 0.01 0.01 100% 100% x MARTIN SANCHEZ PEREZ

191 SE SE 05 17 / 003012 APRO-M-FEXHIDRO-2017-003012 C LIR 12-jul-17 16-sep-17 10-ago-17 15-oct-17
ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE

CERRO DEL AJUSCO ENTRE CALLES ZACAPU Y NEVADO DE

TOLUCA

CARMEN 19 PZAS. 3,668 1,005,321.61 3,668 1,005,321.61 1,001,289.59 3,668 1,001,289.59 1,001,289.59 3,668 1,001,289.59 0.00 0.00 100% 100% x
SUMINISTROS, SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES JAVIT S.A DE C.V.

192 SE SE 05 17 / 003013 APRO-M-FEXHIDRO-2017-003013 C LIR 17-nov-17 17-nov-17 20-dic-17 20-dic-17
ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE

CABALLITO DE MAR ENTRE CALLE 40 Y AVENIDA JUAREZ
CARMEN 15 PZAS. 573 850,145.27 573 850,145.27 847,038.00 573 847,038.00 847,038.00 573 847,038.00 0.00 0.00 100% 100% x LUCIA TAPIA AZOTLA

193 SF SF 01 17 / 003015 APRO-M-FEXHIDRO-2017-003015 C LIR 20-sep-17 20-sep-17 18-dic-17 18-dic-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL

CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y JUVENTINO 
CARMEN 3149.84 M2 4,344 4,308,409.19 4,344 4,308,409.19 4,273,816.73 4,344 4,273,816.73 4,273,816.73 4,344 4,273,816.73 0.00 0.00 100% 100% x GASS GROUP S. DE R.L. DE C.V.

194 SF SF 01 17 / 003017 APRO-M-FEXHIDRO-2017-003017 C LIR 15-nov-17 15-nov-17 19-dic-17 19-dic-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 60

ENTRE CALLE 57-A Y AVENIDA CAMARON
CARMEN 2405.88 M2 6,516 2,862,432.82 6,516 2,862,432.82 2,862,432.82 6,516 2,862,432.82 2,862,432.82 6,516 2,862,432.82 0.00 0.00 100% 100% x GRUPO LOBESA S. DE R.L. DE C.V.

195 SE SE 07 17 / 003018 APRO-M-FEXHIDRO-2017-003018 C LIR 15-nov-17 15-nov-17 19-dic-17 19-dic-17
PAVIMENTACION CON ADOCRETO EN LA PRIVADA 68-A Y CALLE

61-A DE LA COLONIA MORELOS
CARMEN 529.98 M2 6,526 986,431.51 6,526 986,431.51 980,966.83 6,526 980,966.83 980,966.82 6,526 980,966.82 0.01 0.01 100% 100% x ENEIDA CUEVAS JAIMES

196 SE SE 07 17 / 003024 APRO-M-FEXHIDRO-2017-003024 C LIR 01-dic-17 01-dic-17 20-dic-17 20-dic-17
PAVIMENTACION CON ADOCRETO EN LAS PRIVADAS JACINTO,

GERANIO Y NOCHE BUENA EN LA COLONIA SAN NICOLAS 
CARMEN 909.33 M2 2,712 1,667,761.42 2,712 1,667,761.42 1,662,309.36 2,712 1,662,309.36 1,662,309.35 2,712 1,662,309.35 0.01 0.01 100% 100% x VECTOR SPECIAL SERVICES S.A DE C.V.

197 SE SE 05 17 / 003021 APRO-M-FEXHIDRO-2017-003021 C LIR 15-nov-17 15-nov-17 19-dic-17 19-dic-17
ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA AVENIDA 16

DE JULIO ENTRE GLORIETA DE LOS DELFINES Y GLORIETA JUAREZ
CARMEN 67 ZAS. 573 4,274,386.76 573 4,274,386.76 4,254,536.01 573 4,254,536.01 4,254,536.01 573 4,254,536.01 0.00 0.00 100% 100% x

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS 

SALAZAR S. DE R.L. DE C.V.

198 SF SF 01 17 / 003023 APRO-M-FEXHIDRO-2017-003023 C LIR 17-nov-17 17-nov-17 20-dic-17 20-dic-17
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL

CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 62 Y 61-A DE LA COLONIA

MORELOS

CARMEN 2139.93 M2 6,516 1,978,088.20 6,516 1,978,088.20 1,972,992.60 6,516 1,972,992.60 1,972,989.01 6,516 1,972,989.01 3.59 3.59 100% 100% x
RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y 

SUMINISTROS S.A DE C.V.

199 SL SL 02  2017/ 003006 APRO-M-PDR-2017-003006 C LIR 15-jun-17 09-oct-17 28-ago-17 12-dic-17
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE

SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE CARMEN

VALLE DE 

SOLIDARIDAD
765.69 M2 32 1,277,437.15 32 1,277,437.15 1,277,437.15 32 1,277,437.15 1,277,437.15 32 1,277,437.15 0.00 0.00 100% 100% x RC TONER S.A DE C.V.

200 SL SL 02  2017/ 003001 APRO-M-PDR-2017-003001 C LIR 15-jun-17 03-nov-17 28-ago-17 20-dic-17
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON

TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA CRISTALINA 
LA CRISTALINA 685.44 M2 545 1,441,507.37 545 1,441,507.37 1,420,556.72 545 1,420,556.72 1,375,675.62 545 1,375,675.62 44,881.10 44,881.10 100% 100% x

DISEÑO INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

S.A DE C.V.

201 SL SL 02  2017/ 003004 APRO-M-PDR-2017-003004 C AD 15-jun-17 15-nov-17 28-ago-17 19-dic-17
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON

TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE PITAL NUEVO EN EL

MUNICIPIO DE CARMEN

PITAL NUEVO 685.44 M2 667 1,426,026.08 667 1,426,026.08 1,423,950.47 667 1,423,950.47 1,423,950.47 667 1,423,950.47 0.00 0.00 100% 100% x
PROYECTOS DEL CARMEN LC S.A DE 

C.V.

202 SL SL 02  2017/ 003003 APRO-M-PDR-2017-003003 C LIR 15-jun-17 07-sep-17 28-ago-17 23-nov-17
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON

TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE CONQUISTA CAMPESINA EN 

CONQUISTA 

CAMPESITA 
613.11 M2 675 1,436,712.69 675 1,436,712.69 1,419,158.65 675 1,419,158.65 1,419,157.87 675 1,419,157.87 0.78 0.78 100% 100% x ENEIDA CUEVAS JAIMES

203 SL SL 02  2017/ 003005 APRO-M-PDR-2017-003005 C LIR 15-jun-17 07-sep-17 18-ago-17 23-nov-17
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO

ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
IGNACIO ZARAGOZA 685.44 M2 271 1,104,580.43 271 1,104,580.43 1,090,268.92 271 1,090,268.92 1,090,268.92 271 1,090,268.92 0.00 0.00 100% 100% x

CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y 

CONSULTORA SAMARA S.A.DE C.V.

204 SL SL 02  2017/ 003002 APRO-M-PDR-2017-003002 C LIR 15-jun-17 09-oct-17 28-ago-17 22-dic-17
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON

TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L. RODRIGUEZ EN

EL MUNICIPIO DE CARMEN

ABELARDO L. 

RODRIGUEZ 
613.11 M2 1,130 1,438,220.87 1,130 1,438,220.87 1,410,875.37 1,130 1,410,875.37 1,401,899.17 1,130 1,401,899.17 8,976.20 8,976.20 100% 100% x

HUASTECAPAN CONSTRUCCIONES S.A 

DE C.V.

205 SL SL 02 17 /003008 APRO-M-PDR-2017-003008 C LIR 05-jun-17 03-nov-17 19-jul-17 17-dic-17
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y AREA

RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE FERNANDO FOGLIO

MIRAMONTES

FERNANDO FOGLIO 

MIRAMONTES
613.11 M2 96 850,472.08 96 850,472.08 849,075.48 96 849,075.48 849,075.48 96 849,075.48 0.00 0.00 100% 100% x

INGENIERIA SERVICIOS INDUSTRIALES 

Y SUMINISTROS S.A DE C.V.

206 SL SL 02  2017/ 003007 APRO-M-PDR-2017-003007 C LIR 07-sep-17 20-sep-17 25-nov-17 08-dic-17
CONSTRUCCION DE PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES CON

TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA EN

EL MUNICIPIO DE CARMEN

VENUSTIANO 

CARRANZA
685.44 M2 253 1,978,000.00 253 1,978,000.00 1,904,559.20 253 1,904,559.20 1,904,559.20 253 1,904,559.20 0.00 0.00 100% 100% x GRUPO FERREMATEX S.A. DE C.V.

207 SL SL 02 2017 / 003007 APRO-M-FORTALECE-2017-003007 C LIR 10-jul-17 09-oct-17 12-sep-17 12-dic-17
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL

EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
CHICBUL 745.00 M2 1,692 1,094,716.28 1,692 1,094,716.28 1,084,491.70 1,692.00 1,084,491.70 1,021,002.17 1,692 1,021,002.17 63,489.53 1,692 63,489.53 100% 100% x LILI LUCERO GARCIA SALAS

208 SL SL 02 2017 / 003001 APRO-M-FORTALECE-2017-003001 C LIR 19-jun-17 17-nov-17 31-ago-17 20-dic-17
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE CANCHA

DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO

SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE CARMEN

JOSE MARIA PINO 

SUAREZ 
685.44 M2 312 1,415,092.83 312 1,415,092.83 1,398,957.19 312.00 1,398,957.19 1,398,956.60 312 1,398,956.60 0.59 312 0.59 100% 100% x

HUASTECAPAN CONSTRUCCIONES S.A 

DE C.V.

209 SL SL 02 2017 / 003006 APRO-M-FORTALECE-2017-003006 C LIR 01-jul-17 25-ago-17 02-sep-17 28-oct-17
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA

VIRGINIA DIAZ EN CIUDAD DEL CARMEN
CARMEN 544.02 M2 837 1,180,015.01 837 1,180,015.01 1,155,217.80 837.00 1,155,217.80 1,155,217.55 837 1,155,217.55 0.25 837 0.25 100% 100% x

PROVEEDORA, SUMINISTROS E 

INGENIERIA JACA S.A DE C.V.

210 SL SL 02 2017 / 003005 APRO-M-FORTALECE-2017-003005 C FORTALECE 15-jun-17 15-nov-17 18-ago-17 19-dic-17
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE

INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
INDEPENDENCIA 685.44 M2 381 1,106,302.47 381 1,106,302.47 1,094,984.19 381.00 1,094,984.19 952,698.55 381 952,698.55 142,285.64 381 142,285.64 100% 100% x

COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA 

LIBRA S.A DE C.V.

211 SL SL 02 2017 / 003004 APRO-M-FORTALECE-2017-003004 C LIR 15-jun-17 03-nov-17 18-ago-17 20-dic-17
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS

BRAVO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
NICOLAS BRAVO 685.44 M2 300 1,096,811.45 300 1,096,811.45 1,095,674.21 300.00 1,095,674.21 974,759.69 300 974,759.69 120,914.52 300 120,914.52 100% 100% x SERVICONSTRU S.A DE C.V.

212 SJ SJ 02 17 / 003008 APRO-M-FORTALECE-2017-003008 C LIR 02-nov-17 02-nov-17 20-dic-17 20-dic-17
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA

ALICIA MARIA CALDERON DE AVILES EN CIUDAD DEL CARMEN
CARMEN 451.07 M2 640 1,707,492.86 640 1,707,492.86 1,707,492.86 640.00 1,707,492.86 1,707,492.86 640 1,707,492.86 0.00 640 0.00 100% 100% x

CONSTRUCCION ARQUITECTURA 

DISEÑO Y SERVICIOS S.A DE C.V.

213 SL SL 02 2017 / 003003 APRO-M-FORTALECE-2017-003003 C LIR 15-jun-17 17-nov-17 18-ago-17 20-dic-17
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE

AYALA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN DE AYALA 685.44 M2 771 1,094,017.89 771 1,094,017.89 1,091,803.70 771.00 1,091,803.70 1,002,207.84 771 1,002,207.84 89,595.86 771 89,595.86 100% 100% x HOLDING PROMEXMAR S.A DE C.V.

214 SL SL 02 2017 / 003001 APRO-M-FAFEF-2017-003001 C C 01-dic-17 01-dic-17 20-dic-17 20-dic-17
UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO, REHABILITACION DE

CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
CARMEN 167.24 M2 1,266 1,430,612.54 1,266 1,430,612.54 1,403,627.17 1,266.00 1,403,627.17 1,403,627.16 1,266 1,403,627.16 0.01 1,266 0.01 100% 100% x

CONSULTORIA, PROYECTOS, 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A 

DE C.V.

Total: $89,056,193.73 $73,525,558.80 $28,477,572.91 $10,952,956.67 $8,694,448.79 $1,430,612.54 $212,137,343.44 $86,042,898.16 $71,250,711.22 $28,359,917.62 $10,795,881.96 $8,628,621.65 $206,481,657.78 $86,036,582.38 $71,094,553.34 $28,359,340.16 $10,742,023.88 $8,212,335.26 $205,848,462.18 $6,315.78 $156,157.88 $577.46 $53,858.08 $416,286.39 $633,195.60


