H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA DEL
CONTRATO N° MCC-DOP-PDR-LIR-040-17

UNIDOS PODEMOS

MUNICIPIO DE CARMEN 2015-2015

£n Cd. del Carmen, Campeche, siendo las 12:00 horas del dia 21 de diciembre de 2017 se reunieron en las
Oficinas de la Direccion de Obras Publicas, en el Departamento de la Coordinacion de Supervision y Control
de Obras ubicadas en primer piso de Palacio Municipal, las personas cuyos nombres y caracter con que

intervienen se mencionan a continuacion:

En su caracter de Residente de Obra del Municipio el ING. DONATO CRUZ GOMEZ; y el ARQ.

ALEJANDRO ALBERTO FARAH VERA en su caracter de Superintendente de Construccién del
Contratista: GRUPO FERREMATEX, S.ADE C.V.

Para realizar con fundamento en los articulos 64 parrafo | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento, y la clausula NOVENA del contrato, la ENTREGA-
RECEPCION FISICA de los trabajos que se especifican a continuacion:

l.- Datos Generales del contrato.
Numero de contrato:

Fecha de formalizacion:
Objeto del Contrato:

Localidad:

Monto original del contrato:

Plazo de ejecucion contractual:
Fecha de inicio segun contrato:

Fecha de terminacion segun contrato:

Il.- Modificaciones.

Segun convenio(s):
Fecha de inicio:
Fecha de terminacion:
Plazo de ejecucion:

Fecha de inicio real:

Fecha de terminacién real:
Plazo de ejecucion real:

Segun convenio(s):
Monto ejecutado:

Porcentaje de Modificacion:

Monto real ejercido

MCC-DOP-PDR-LIR-040-17 v

04 de septiembre de 2017 .

CONSTRUCCION DE PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES
CON TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO
CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN

Venustiano Carranza, Carmen v

$ 1,641,861.38, son: (Un milldbn seiscientos cuarenta y un mil
ochocientos sesenta y un pesos 38/100 M.N.) mas IVA

80 dias naturales. -~
07 de septiembre de 2017 »
25 de noviembre de 2017 ~

CONVENIO MODIFICATORIO UNO ~
20 de septiembre de 2017 .-

08 de diciembre de 2017..

80 dias naturales. .

20 de septiembre de 2017 .-
08 de diciembre de 2017 |

80 dias naturales.

CONVENIO MODIFICATORIO DOS

$ 1,641,861.38 (Un millén seiscientos cuarenta y un mil ochocientos
sesenta y un pesos 38/100 M.N)  S/IVA

0%

$ 1,641,861.38 (Un milldn seiscientos cuarenta y un mil ochocientos
sesenta y un pesos 38/100 M.N)  S/IVA.

- A
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Ill. Garantias

Garantia de cumplimiento y anticipo:

17A31602 Fianzas DORAMA, S.A. 164,1896.14

17A31611 Fianzas DORAMA, S.A. 571,367.76

IV.- Relacion de estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, aprobadas y pagadas por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a continuacion:

0s

Monto A
; - L estimado cumulac
01 13-Nov-2017 | 20-Septiembre al 10-Noviembre de 2017 $ 783,947.49 $ 783,947.49
02 06-Dic-2017 11 al 30- Noviembre de 2017 $ 415,524.81 $1,199,472.30

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, autorizada y pendiente de pago por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a continuacion:

$442,389.08

Total: $1,641,861.38

V.- Verificacion de terminacion de los trabajos.

El Residente de Obra, ING. DONATO CRUZ GOMEZ, del Departamento Coordinacion de Supervision y
Control de Obras de la Direccion de Obras Publicas, de acuerdo con el Oficio Verificacion de terminacién
de Trabajos No. DOP/CYSCO/OBI/292/17, de fecha 15 de diciembre de 2017, personalmente verificé que
los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el dia y en representacion del Municipio los
recibe en los términos del contrato, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que
procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro
concepto a que el MUNICIPIO tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y
convenios.

El contratista declara que hizo entrega y el MUNICIPIO, acepta que recibio los planos correspondientes a
la construccion final, asi como la fianza de endoso y de calidad de los trabajos terminados—
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VI.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Articulo 66 parrafo | y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
‘Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcion de los trabajos,
asentada en la presente acla, la fianza de vicios ocuitos No. 17A54062.expedida por Fianzas DORAMA,
S.A., para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se
hubiera incurrido en su ejecucion, misma que fue entregada por el contratista en 21 de diciembre de 2017;~
exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificacion correspondiente.
Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para
hacerle exigible, siempre y cuando EL MUNICIPIO no hubiera presentado ante la institucion afianzadora
reclamacion de pago.

Por su parte el Contratista GRUPO FERREMATEX, S.A DE C.V., manifiesta que no tiene reclamaciones que
hacer al Municipio de Carmen, Campeche, otorgando el mas amplio finiquito que en derecho proceda respecto
del contrato nimero MCC-DOP-PDR-LIR-040-17 asi como el recibo mas eficaz del mismo, por lo que no se
reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra del
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN. -

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 14:00 horas del dia 21 de diciembre de 2017
en Venustiano Carranza, Carmen, Cam, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron. —

7.

Por EL MUNIGIPIQ/ Por GRUPO FERREMATEX; S.A DE|C.Y.

[/

ING. DONILTOJ&CRUE GOMEZ ARQ. ALEJAN[:FO ALBERTO FARAH VERA

Residente de Obra Superintendente de Construccion
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