Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018
Direccion de Obras Ptblicas

UNIDOS PODEMOS

MUNICIPIO DE CARMEN 2015-2018

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA
DEL CONTRATO N° MCC-DOP-FEXHIDRO-LIR-025-17

En la Ciudad del Carmen, Campeche, siendo las 10:00 horas del dia 02 de octubre de
2017 se reunieron en las oficinas de la Direccion de Obras Publicas, en el departamento de la
Coordinacién de Supervision y Control de Obras ubicadas en primer piso de Palacio Municipal, las
personas cuyos nombre y caracter que intervienen en dicho acto y que se mencionan a
continuacion:

Por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen el Ing. Hilton J. Hernandez
Gonzalez en su caricter de residente de obra de la Direcciéon de Obras Publicas, el Ing.
Martin Ovando de la Cruz en su caracter de superintendente de construccién de la empresal
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DIANEL, S.A. DE C.V.

Para realizar con fundamento al articulo 64 de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios,
Relacionados con las Mismas y a los articulos 164 y 166 de su Reglamento, de igual,
forma con lo estipulado en la Clausula Vigésima Sexta del Contrato MCC-DOP-
FEXHIDRO-LIR-025-17, |la Entrega-Recepcion Fisica de Obra de los trabajos que se!
especifican a continuacion:

I. Datos generales del contrato.

No. de contrato:
Fecha de formalizacion:
Objeto del contrato:

Localidad:

MCC-DOP-FEXHIDRO-LIR-025-17

06 de julio de 2017

“PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA
PRIVADA 19-B DE LA CALLE 40"

Cd. del Carmen, Campeche.

$ 808,435.73 mas I.V.A.
59 dias naturales.
07 de julio de 2017

03 de septiembre de 2017

Monto original del contrato:
Plazo de ejecucion contractual:
Fecha de inicio segln contrato:

Fecha de terminacion segln contrato:

I1. Modificaciones.

Aumento o disminucién de monto:
Monto modificado:

$ 121,265.36 mas I.V.A.
$929,701.09 mas I.V.A.

Porcentaje de modificacion: 15.00 %

Fecha de inicio de suspensién: 12 de julio de 2017 .
Fecha de terminacioén de suspension: 15 de agosto de 2017 g

Plazo de suspension: 35 dias naturales -
Fecha de inicio de ampliacién de plazo:  N/A

Fecha de terminacion de ampliacién de N/A

plazo:

Plazo de ampliacién o reduccién: N/A

Porcentaje de modificacion: N/A

Segun convenio(s): Modificatorio Uno y Dos

Fecha de formalizacion: 16 de Agosto de 2017 y 20 de Septiembre de

2017
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Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018
Direccion de Obras Publicas

NI DEM
M ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA

DEL CONTRATO N° MCC-DOP-FEXHIDRO-LIR-025-17

Fecha de inicio real: 07 de julio de 2017
Fecha de terminacion real: 23 de septiembre de 2017
Plazo de ejecucion real: 45 dias naturales.

III. Garantias de cumplimiento y de anticipo

"17A22718 | DORAMA, SA. $80,843.57

$12,126.53 $92,970.°0

17A22722 DORAMA, S.A. $281,335.64 $0.00 $281,335.6+ J

IV.- Relacion de estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo!

establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el municipio, son las que se relacionan a
continuacion:

07/07/2017 04/09/2017 | $616,263.41 |  $616,263.41

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo

establecido en el contrato, autorizados y pendiente de pago por el municipio, son las que se
relacionan a continuacién:

02/10/2017 $313,437.68 $313,437.68

Total: $929,701.09
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UNIDOS PODEMOS ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA

MUNICIPIO DE CARMEN 2015-2018

Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018
Direccion de Obras Publicas

DEL CONTRATO N° MCC-DOP-FEXHIDRO-LIR-025-17

V.- Verificaciéon de Terminacion de los Trabajos.

El residente de obra Ing. Hilton Jonathan Hernandez Gonzalez, del departamento
de la Direccién de Obras Publicas, de acuerdo con la Verificaciéon de Terminacion de los
Trabajos N° CSYCO/OB/094-M-17, de fecha 27 de septiembre de 2017, personalmente
verificd que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el dia 23 de
septiembre de 2017 y en representacion del municipio los recibe en los términos del contrato,
reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos;
mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a quef
el municipio tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

VI.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, queda asentada en la presente acta la vigencia de doce meses!
contados a partir de la fecha actual para su recepcion, la fianza de calidad no. 17A36867|
expedida por FIANZAS DORAMA, S.A., con un importe de $92,970.11 sin IVA correspondiente|
al 10% del monto total ejercido emitida con fecha 02/octubre/2017, para responder de Ios
defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrid
en su ejecucion, misma que fue entregada por el contratista exhibiendo el contratista en
presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificacion correspondiente. Las obligaciones!
derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle|
exigible, siempre y c¢uando el municipio no hubiera presentado ante la institucion afianzado
reclamacién de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:00 horas del dia 02 de X
octubre de 2017 en esta Ciudad del Carmen, Campeche levantandose la presente acta, firmando!
al calce los que en ella intervinieron.

Por el Municipio Por Cia. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

Ing. Hiiﬁ;éndez Gonzalez Ing. Ma?t‘fﬁ'évando de la Cruz

Residente de obra Superintendente de construccion

Tel.: 01 (938) 381 2870




