



MUNICIPIO DEL CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FISM-LP-013-18
CONVENIO MODIFICATORIO UNO

CONVENIO MODIFICATORIO UNO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **NO. MCC-DOP-FISM-LP-013-18**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**MUNICIPIO**" REPRESENTADO POR EL **LCP Y AP. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS, PRESIDENTE MUNICIPAL**, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**CONTRATISTA**", REPRESENTADA POR EL **ARQ. SAID GORRA DEL RÍO**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- A. LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO **NO. MCC-DOP-FISM-LP-013-18**, SE ADJUDICARON AL CONTRATISTA CON BASE EN EL FALLO DE FECHA **16 DE JULIO DE 2018** Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 26 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y ARTÍCULO 26 DE SU REGLAMENTO.
- B. CON FECHA **18 DE JULIO DE 2018**, EL "**MUNICIPIO**" Y LA "**CONTRATISTA**" CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **NO. MCC-DOP-FISM-LP-013-18**, TENIENDO COMO OBJETO LA OBRA CONSISTENTE EN EL **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA, PISOS FIRMES, CUARTOS PARA BAÑO, CUARTOS DORMITORIO EN LA SECCIÓN DE AGUACATAL** UBICADA EN **AGUACATAL, CARMEN, CAMPECHE**, CON UN MONTO ORIGINAL CONTRATADO DE \$ **7,036,798.94 M.N. (SON SIETE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.)** MÁS \$ **1,125,887.83 M.N. (SON UN MILLÓN CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.)** CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OBTENIÉNDOSE UN TOTAL DE \$ **8,162,686.77 M.N. (SON OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IVA, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **70 (SETENTA) DÍAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DEL DÍA **20 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018** Y A CONCLUIRLAS EL DÍA **27 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018**.
- C. MEDIANTE EL OFICIO DOP/CSYCO/OB/064-1-18, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018, LA RESIDENCIA DE OBRA REALIZÓ LA ENTREGA FORMAL DEL INMUEBLE A LA CONTRATISTA.
- D. CON LA FINALIDAD DE ATENDER AL MÁXIMO LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN; ESTO ES, DAR UN ACABADO ADECUADO A LOS CUARTOS PARA BAÑO QUE SE REALIZAN EN LAS LOCALIDADES DE CENTAURO DEL NORTE, TRES VALLES, BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUAN DE LA CABADA VERA, VENUSTIANO CARRANZA, JUSTO SIERRA, GENERALÍSIMO MORELOS, SANTA RITA, AGUACATAL VISTA ALEGRE, MURALLAS DE CAMPECHE, LA FLORIDA, EL SACRIFICIO FERNANDO FOGLIO Y EL ZAPOTE Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO, MEDIANTE EL OFICIO DOP/CSYCO/OB/064-C/18, DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2018, SE INSTRUYÓ A LA CONTRATISTA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTOS 70101, PARA LA PARTIDA DE CUARTOS DORMITORIO Y EN LAS LOCALIDADES SEÑALADAS CON ANTELACIÓN.
- E. DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, LA RESIDENCIA DE OBRA ADVIRTIÓ LA NECESIDAD DE AJUSTAR LOS VOLUMENES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA PROGRAMADOS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES QUE SE PRESENTAN AL MOMENTO DE SU EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (INCREMENTO Y DECREMENTO) E INCLUSIÓN DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA, TAL Y COMO SE DESCRIBE EN EL DICTAMEN TÉCNICO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2018, EL CUAL SE ADJUNTA PARA PRONTA REFERENCIA.

DECLARACIONES

EL MUNICIPIO DECLARA QUE:

- A. EL **LCP Y AP. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS** TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 69 FRACCIÓN XII Y XVI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN EL QUE SE LE CONFIERE EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHO MUNICIPIO, CON TODAS LAS FACULTADES PARA FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO.
- B. LOS FONDOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS SON CON BASE EN EL ACUERDO DEL EJECUTIVO ESTATAL, EN EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



MUNICIPIO DEL CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FISM-LP-013-18
CONVENIO MODIFICATORIO UNO



DEMÁS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, SUSTENTADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, CONFORME LO ESTABLECE EL CAPÍTULO V DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, OFICIO TM/0445/2018 EMITIDO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL DONDE DA A CONOCER LA DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES. CON OFICIOS DE APROBACIÓN NÚMEROS:

N°	OFICIO DE APROBACION	N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD
1	CDS-18-M-333MAPR003171	SH 04 18/003171	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE	CENTAURO DEL NORTE, SECCIÓN AGUACATAL
2	CDS-18-M-333MAPR003172	SH 04 18/003172	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE	EL ZAPOTE, SECCIÓN AGUACATAL
3	CDS-18-M-333MAPR003173	SH 04 18/003173	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL SACRIFICIO	EL SACRIFICIO, SECCIÓN AGUACATAL
4	CDS-18-M-333MAPR003174	SH 04 18/003174	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AGUACATAL	AGUACATAL, SECCIÓN AGUACATAL
5	CDS-18-M-333MAPR003175	SH 04 18/003175	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TRES VALLES	TRES VALLES, SECCIÓN AGUACATAL
6	CDS-18-M-333MAPR003176	SH 03 18/003176	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CONQUISTA CAMPESINA	CONQUISTA CAMPESINA, SECCIÓN AGUACATAL
7	CDS-18-M-333MAPR003177	SH 03 18/003177	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE	EL ZAPOTE, SECCIÓN AGUACATAL
8	CDS-18-M-333MAPR003178	SH 03 18/003178	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA CABADA VERA	JUAN DE LA CABADA VERA, SECCIÓN AGUACATAL
9	CDS-18-M-333MAPR003179	SH 03 18/003179	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE GENERALÍSIMO MORELOS	GENERALÍSIMO MORELOS, SECCIÓN AGUACATAL
10	CDS-18-M-333MAPR003180	SH 03 18/003180	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES	FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, SECCIÓN AGUACATAL
11	CDS-18-M-333MAPR003181	SH 03 18/003181	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MURALLAS DE CAMPECHE	MURALLAS DE CAMPECHE, SECCIÓN AGUACATAL
12	CDS-18-M-333MAPR003182	SH 03 18/003182	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL CHINAL	EL CHINAL, SECCIÓN AGUACATAL
13	CDS-18-M-333MAPR003183	SH 03 18/003183	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA, SECCIÓN AGUACATAL
14	CDS-18-M-333MAPR003184	SH 03 18/003184	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	SANTA RITA, SECCIÓN AGUACATAL
15	CDS-18-M-333MAPR003185	SH 03 18/003185	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE	VISTA ALEGRE, SECCIÓN AGUACATAL
16	CDS-18-M-333MAPR003186	SH 03 18/003186	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE	CENTAURO DEL NORTE, SECCIÓN AGUACATAL
17	CDS-18-M-333MAPR003187	SH 03 18/003187	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TRES VALLES	TRES VALLES, SECCIÓN AGUACATAL
18	CDS-18-M-333MAPR003188	SH 03 18/003188	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL AGUACATAL	EL AGUACATAL, SECCIÓN AGUACATAL
19	CDS-18-M-333MAPR003189	SH 03 18/003189	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE SOLIDARIDAD	VALLE DE SOLIDARIDAD, SECCIÓN AGUACATAL
20	CDS-18-M-333MAPR003190	SH 04 18/003190	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE	CENTAURO DEL NORTE, SECCIÓN AGUACATAL
21	CDS-18-M-333MAPR003191	SH 04 18/003191	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TRES VALLES	TRES VALLES, SECCIÓN AGUACATAL
22	CDS-18-M-333MAPR003192	SH 04 18/003192	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMÍNGUEZ	BELISARIO DOMÍNGUEZ, SECCIÓN AGUACATAL
23	CDS-18-M-333MAPR003193	SH 04 18/003193	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA CABADA VERA	JUAN DE LA CABADA VERA, SECCIÓN AGUACATAL
24	CDS-18-M-333MAPR003194	SH 04 18/003194	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE	VENUSTIANO CARRANZA, SECCIÓN

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



MUNICIPIO DEL CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FISM-LP-013-18
CONVENIO MODIFICATORIO UNO



			VENUSTIANO CARRANZA	AGUACATAL
25	CDS-18-M-333MAPR003195	SH 04 18/003195	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA	JUSTO SIERRA, SECCIÓN AGUACATAL
26	CDS-18-M-333MAPR003196	SH 04 18/003196	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GENERALÍSIMO MORELOS	GENERALÍSIMO MORELOS, SECCIÓN AGUACATAL
27	CDS-18-M-333MAPR003197	SH 04 18/003197	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	SANTA RITA, SECCIÓN AGUACATAL
28	CDS-18-M-333MAPR003198	SH 04 18/003198	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL AGUACATAL	EL AGUACATAL, SECCIÓN AGUACATAL
29	CDS-18-M-333MAPR003199	SH 04 18/003199	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE	VISTA ALEGRE, SECCIÓN AGUACATAL
30	CDS-18-M-333MAPR003200	SH 04 18/003200	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA, SECCIÓN AGUACATAL
31	CDS-18-M-333MAPR003201	SH 04 18/003201	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE	EL ZAPOTE, SECCIÓN AGUACATAL
32	CDS-18-M-333MAPR003202	SH 04 18/003202	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE	CENTAURO DEL NORTE, SECCIÓN AGUACATAL
33	CDS-18-M-333MAPR003203	SH 04 18/003203	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CHINAL	EL CHINAL, SECCIÓN AGUACATAL
34	CDS-18-M-333MAPR003204	SH 04 18/003204	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL AGUACATAL	EL AGUACATAL, SECCIÓN AGUACATAL
35	CDS-18-M-333MAPR003205	SH 04 18/003205	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE	VISTA ALEGRE, SECCIÓN AGUACATAL
36	CDS-18-M-333MAPR003206	SH 04 18/003206	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GENERALÍSIMO MORELOS	GENERALÍSIMO MORELOS, SECCIÓN AGUACATAL
37	CDS-18-M-333MAPR003207	SH 04 18/003207	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA CABADA VERA	JUAN DE LA CABADA VERA, SECCIÓN AGUACATAL
38	CDS-18-M-333MAPR003208	SH 04 18/003208	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	SANTA RITA, SECCIÓN AGUACATAL
39	CDS-18-M-333MAPR003209	SH 04 18/003209	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MURALLAS DE CAMPECHE	MURALLAS DE CAMPECHE, SECCIÓN AGUACATAL
40	CDS-18-M-333MAPR003210	SH 04 18/003210	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONQUISTA CAMPESINA	CONQUISTA CAMPESINA, SECCIÓN AGUACATAL
41	CDS-18-M-333MAPR003211	SH 04 18/003211	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES	FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, SECCIÓN AGUACATAL
42	CDS-18-M-333MAPR003212	SH 04 18/003212	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL SACRIFICIO	EL SACRIFICIO, SECCIÓN AGUACATAL
43	CDS-18-M-333MAPR003213	SH 04 18/003213	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ	BELISARIO DOMINGUEZ, SECCIÓN AGUACATAL
44	CDS-18-M-333MAPR003214	SH 04 18/003214	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MURALLAS DE CAMPECHE	MURALLAS DE CAMPECHE, SECCIÓN AGUACATAL
45	CDS-18-M-333MAPR003215	SH 04 18/003215	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA	LA FLORIDA, SECCIÓN AGUACATAL
46	CDS-18-M-333MAPR003216	SH 04 18/003216	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL SACRIFICIO	EL SACRIFICIO, SECCIÓN AGUACATAL
47	CDS-18-M-333MAPR003217	SH 04 18/003217	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES	FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, SECCIÓN AGUACATAL
48	CDS-18-M-333MAPR003218	SH 04 18/003218	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE	EL ZAPOTE, SECCIÓN AGUACATAL

Página 3 de 6 C. EL PRESENTE CONVENIO SE SUSTENTA EN EL DICTAMEN TÉCNICO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2018, PRESENTADO POR EL **ING. NESTOR MONTIEL MACARIO**, EN SU CARÁCTER DE **RESIDENTE DE OBRA**; Y PARA TAL EFECTO, SE ADJUNTA AL PRESENTE.

LA CONTRATISTA DECLARA QUE:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



**MUNICIPIO DEL CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FISM-LP-013-18
CONVENIO MODIFICATORIO UNO**



1. LA EMPRESA EMPRESA **SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.**, ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA Y CON EXISTENCIA JURÍDICA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN SE ACREDITA MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA **NO. 13**, DE FECHA **VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE**, OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. JOSÉ MANUEL SOSA ZAVALA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 3**, DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, CUYO TESTIMONIO QUEDÓ DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, BAJO **FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO 10015*3**, DE FECHA **DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL NUEVE**.
2. EL **C. SAID GORRA DEL RÍO**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, DE LA COMPAÑÍA **SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.**, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, SEGÚN SE ACREDITA MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA **NO. 13**, DE FECHA **VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE**, OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. JOSÉ MANUEL SOSA ZAVALA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 3**, DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, CUYO TESTIMONIO QUEDÓ DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, BAJO **FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO 10015*3**, DE FECHA **DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL NUEVE**, MISMAS QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.
3. CUENTA CON CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR Y CUMPLIR CON EL PRESENTE CONVENIO, ASÍ MISMO QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONVENIO.

LAS PARTES DECLARAN:

LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, CON FUNDAMENTE EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

CONOCER EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, CONTAR CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, DISPONER DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON ELLAS, OBLIGÁNDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, CONSISTE EN FORMALIZAR LA ADECUACIÓN DE VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA (INCREMENTO Y DECREMENTO) E INCLUSIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA PÚBLICA, CON INCREMENTO DEL MONTO Y SIN MODIFICAR EL PLAZO ORIGINALMENTE CONTRATADO.

SEGUNDA.- EL "MUNICIPIO" Y LA "CONTRATISTA", ACUERDAN **DECREMENTAR** LOS CONCEPTOS DE OBRA CON NÚMEROS DE CLAVE Y EN LAS LOCALIDADES SIGUIENTES: **CUARTOS PARA COCINA, CENTAURO DEL NORTE 40105, 40237, 40329, 60879 Y 81038, EL ZAPOTE 40105, 40237, 40329, 40146, 60879 Y 81038, EL SACRIFICIO 40105, 40237, 40329, 60879 Y 81038, AGUACATAL 40105, 40237, 40329, 60879 Y 81038, TRES VALLES 40105, 40237, 40329, 60879 Y 81038, CUARTOS PARA BAÑO, CENTAURO DEL NORTE 10403, 20103, 20201, 20802 Y 70316 TRES VALLES 10403, 20103, 20201, 20802 Y 70316, BELISARIO DOMINGUEZ 10403, 20103, 20201, 20802 Y 70316, JUAN DE LA CABADA VERA 10403, 20103, 20201, 20802 Y 70316, VENUSTIANO CARRANZA 10403, 20103, 20201, 20802 Y 70316, JUSTO SIERA 10403, 20103, 20201, 20802 Y 70316, GENERALISIMO MORELOS 10403, 20103, 20201, 20802 Y 70316, SANTA RITA 10403, 20103, 20201, 20802 Y 70316, AGUACATAL 10403, 20103, 20201, 20802 Y 70316, VISTA ALEGRE 10403, 20103, 20201, 20802 Y 70316, MURALLAS DE CAMPECHE 10403, 20103, 20201, 20802 Y 70316, LA FLORIDA 10403, 20103, 20201, 20802, 70316 Y 11901, EL SACRIFICIO 10403, 20103, 20201, 20802 Y 70316, FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES 10403, 20103, 20201, 20802 Y 70316, EL ZAPOTE 10403, 20103, 20201, 20802 Y 70316, CUARTOS DORMITORIO, VENUSTIANO CARRANZA 40549, 20905, 40105 Y 42503, EL ZAPOTE 40549, 20905, 40105 Y 42503, CENTAURO DEL NORTE 40549, 20905, 40105 Y 42503, EL CHINAL 40549, 20905, 40105 Y 42503, AGUACATAL 42503, VISTA ALEGRE 40549, 20905, 40105 Y 42503, GENERALISIMO MORELOS 40549, 20905, 40105 Y 42503, JUAN DE LA CABADA**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



MUNICIPIO DEL CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FISM-LP-013-18
CONVENIO MODIFICATORIO UNO



VERA 40549, 20905, 40105 Y 42503, SANTA RITA 40549, 20905, 40105 Y 42503, MURALLAS DE CAMPECHE 40549, 20905, 40105 Y 42503, CONQUISTA CAMPESINA 161840 Y 42503, FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES 40549, 20905, 40105 Y 42503, EL SACRIFICIO 40549, 20905, 40105 Y 42503, BELISARIO DOMINGUEZ 40549, 20905, 40105 Y 42503, LOS CUALES IMPORTAN LA CANTIDAD DE \$ 119,493.68 M.N. (SON CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- EL "MUNICIPIO" Y LA "CONTRATISTA", ACUERDAN **INCREMENTAR** LOS VOLUMENES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA CON NÚMEROS DE CLAVE Y EN LAS LOCALIDADES SIGUIENTES: CUARTOS PARA COCINA, CENTAURO DEL NORTE 10403, 20103, 20201, 20810, 20501, 40549, 20629 Y 40512, EL ZAPOTE 10403, 20103, 20201, 20810, 20501, 40549, 20629 Y 40512, EL SACRIFICIO 10403, 20103, 20201, 20810, 20501, 40549, 20649 Y 40512, AGUACATAL 10403, 20103, 20201, 20810, 20501, 40549, 20629 Y 40512, TRES VALLES 10403, 20103, 20201, 20810, 20501, 40549, 20629 Y 40512, CUARTOS PARA BAÑOS, CENTAURO DEL NORTE 42333, TRES VALLES 42333, BELISARIO DOMINGUEZ 42333, JUAN DE LA CABADA VERA 42333, VENUSTIANO CARRANZA 42333, JUSTO SIERRA 42333, GENERALISIMO MORELOS 42333, SANTA RITA 42333, AGUACATAL 42333, VISTA ALEGRE 42333, MURALLAS DE CAMPECHE 42333, LA FLORIDA 42333, EL SACRIFICIO 42333, FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES 42333, EL ZAPOTE 42333, CUARTOS DORMITORIO, VENUSTIANO CARRANZA 10403, 20629, 50351, 42301, 42310 Y 70101, EL ZAPOTE 10403, 20629, 50351, 42301, 42310 Y 70101, CENTAURO DEL NORTE 10403, 20629, 50351, 42301, 42310 Y 70101, EL CHINAL 10403, 20629, 50351, 42301, 42310 Y 70101, AGUACATAL 161840, 10403, 20101, 40549, 20629, 20905, 40105, 40237, 40329, 50351, 42301, 42310, 120406, 120440, 120303, 120450, 100138 Y 110171, VISTA ALEGRE 10403, 20629, 50351, 42301, 42310 Y 70101, GENERALISIMO MORELOS 10403, 20629, 50351, 42301, 42310 Y 70101, JUAN DE LA CABADA VERA 10403, 20629, 50351, 42301, 42310 Y 70101, SANTA RITA 10403, 20629, 50351, 42301, 42310 Y 70101, MURALLAS DE CAMPECHE 10403, 20629, 50351, 42301, 42310 Y 70101, CONQUISTA CAMPESINA 10403, 20101, 40549, 20629, 20905, 40105, 40237, 40329, 50351, 42301, 42310, 120406, 120440, 120303, 120450, 100138 Y 110171, FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES 10403, 20629, 50351, 42301, 42310 Y 70101, EL SACRIFICIO 10403, 20629, 50351, 42301, 42310 Y 70101, BELISARIO DOMINGUEZ 10403, 20629, 50351, 42301, 42310 Y 70101, LOS CUALES IMPORTAN EN CONJUNTO LA CANTIDAD DE \$ 528,002.09 M.N. (SON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOS PESOS 09/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CUARTA.- EL "MUNICIPIO" Y LA "CONTRATISTA", ACUERDAN **INCLUIR** EL CONCEPTO DE OBRA CON NÚMERO DE CLAVE 70101 Y PARA LOCALIDADES DE CENTAURO DEL NORTE, TRES VALLES, BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUAN DE LA CABADA VERA, VENUSTIANO CARRANZA, JUSTO SIERRA, GENERALÍSIMO MORELOS, SANTA RITA, AGUACATAL VISTA ALEGRE, MURALLAS DE CAMPECHE, LA FLORIDA, EL SACRIFICIO FERNANDO FOGLIO Y EL ZAPOTE, **PARA LA PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS.** EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$ 97,580.87 M.N. (SON NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 87/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

QUINTA.- DERIVADO DE LO SEÑALADO EN LAS CLÁUSULAS QUE ANTECEDE, LAS PARTES ACUERDAN **INCREMENTAR** EL MONTO DEL CONTRATO EN \$ 506,089.28 M.N. (SON QUINIENTOS SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO CUAL REPRESENTA UN INCREMENTO DEL 7.19% CON RELACIÓN AL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO; ESTABLECIÉNDOSE COMO NUEVO MONTO DEL CONTRATO \$ 7,542,888.22 M.N. (SON SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA LO CUAL SE CONSTITUYE EL NUEVO CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 01), EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

SEXTA.- EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR AL "MUNICIPIO" EL ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARE LAS MODIFICACIÓN ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, ENDOSO QUE DEBERÁ CONTENER LA ESTIPULACIÓN DE QUE ES CONJUNTO, SOLIDARIO E INSEPARABLE DE LA FIANZA INICIALMENTE ENTREGADA.

SÉPTIMA.- EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA, CONVIENEN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, TODAS Y CADA UNA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS QUE

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



**MUNICIPIO DEL CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FISM-LP-013-18
CONVENIO MODIFICATORIO UNO**

INTEGRAN Y CONFORMAN EL CONTRATO ORIGINAL SUBSISTIRÁN HASTA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN DOS EJEMPLARES EN LA CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A LOS **03** DÍAS DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DE **2018**.

ELABORÓ: ING. NESTOR MONTIEL MACARIO / RESIDENTE DE OBRA

REVISIÓN JURÍDICA: LIC. HECTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

V.O.B.O.: C. LUIS NORBERTO VERA MAURY / DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**POR EL "CONTRATISTA"
SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE,
S.A. DE C.V.**

**ARQ. SAID GORRA DEL RÍO
ADMINISTRADOR ÚNICO**

**POR EL "MUNICIPIO"
DE CARMEN, CAMPECHE**

**LCP Y AP. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS
PRESIDENTE MUNICIPAL**