



**MUNICIPIO DEL CARMEN  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
CONTRATO No. MCC-DOP-FISM-LIR-002-18  
CONVENIO MODIFICATORIO UNO**

**CONVENIO MODIFICATORIO UNO** AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **NO. MCC-DOP-FISM-LIR-002-18**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"MUNICIPIO"** REPRESENTADO POR EL **LCP Y AP. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS, PRESIDENTE MUNICIPAL**, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **COMPAÑÍA VEG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"CONTRATISTA"**, REPRESENTADA POR EL **C. JUAN RAMÓN VERDEJO BALLINA**, EN SU CARÁCTER DE **APODERADO LEGAL**, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

**ANTECEDENTES**

- A. LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO **NO. MCC-DOP-FISM-LIR-002-18**, SE ADJUDICARON A LA CONTRATISTA CON BASE EN EL FALLO DE FECHA **27 DE MARZO DE 2018** Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS ÚNICOS MEXICANOS, ARTICULO 26 Y 30 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y ARTÍCULO 26 DE SU REGLAMENTO.
- B. CON FECHA **28 DE MARZO DE 2018**, EL **"MUNICIPIO"** Y LA **"CONTRATISTA"** CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **NO. MCC-DOP-FISM-LIR-002-17**, TENIENDO COMO OBJETO LA OBRA CONSISTENTE EN EL **"REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES"** UBICADA EN **MANANTIALES, CARMEN, CAMPECHE**, CON UN MONTO ORIGINAL CONTRATADO DE \$ **1,355,871.09 M.N. (SON UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.)** MÁS \$ **216,939.37 M.N. (SON DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.)** CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OBTENIÉNDOSE UN TOTAL DE \$ **1,572,810.46 M.N. (SON UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 46/100 M.N.)**, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS** NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA **30** DEL MES DE **MARZO** DEL AÑO **2018** Y A CONCLUIRLAS EL DÍA **13** DEL MES DE **MAYO** DEL AÑO **2018**.
- C. MEDIANTE OFICIO DOP/CSYCO/OB/015C/18, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2018, LA RESIDENCIA DE OBRA HIZO LA ENTREGA FORMAL DEL INMUEBLE DONDE SE DESARROLLARÁN LOS TRABAJOS.
- D. A TRAVÉS DEL ESCRITO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2018, LA CONTRATISTA INFORMÓ A LA RESIDENCIA DE OBRA NO HABER RECIBIDO EL PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA; POR ELLO, INFORMA NO DARÁ INICIO A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA LA ENTREGA DEL MISMO.
- E. MEDIANTE EL ESCRITO DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018, LA CONTRATISTA INFORMÓ A LA RESIDENCIA DE OBRA HABER RECIBIDO EL ANTICIPO SEÑALADO EN EL CONTRATO; POR LO CUAL, LA RESIDENCIA DE OBRA A TRAVÉS DEL OFICIO DOP/CSYCO/OB/030/18, DE FECHA 08 DE MAYO DE 2018, NOTIFICÓ EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, ESTABLECIENDO COMO NUEVA FECHA DE INICIO EL DÍA 08 DE MAYO DE 2018 Y COMO FECHA DE TÉRMINO EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2018, SOLICITÁNDOLE EN EL MISMO DOCUMENTO LA REPROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.



**MUNICIPIO DEL CARMEN  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
CONTRATO No. MCC-DOP-FISM-LIR-002-18  
CONVENIO MODIFICATORIO UNO**

- F. A TRAVÉS DEL ESCRITO DE FECHA 08 DE MAYO DE 2018, LA CONTRATISTA ENTREGÓ A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA REPROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES.

**DECLARACIONES**

**EL MUNICIPIO DECLARA QUE:**

- A. EL **LCP Y AP. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS** TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 69 FRACCIÓN XII Y XVI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN EL QUE SE LE CONFIERE EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHO MUNICIPIO, CON TODAS LAS FACULTADES PARA FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO.
- B. LOS FONDOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ES CON BASE EN EL ACUERDO DEL EJECUTIVO ESTATAL, EN EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMÁS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, SUSTENTADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, CONFORME LO ESTABLECE EL CAPÍTULO V DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, OFICIO TM/0445/2018 EMITIDO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL DONDE DA A CONOCER LA DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES. CON OFICIO DE APROBACIÓN N° CDS-18-M-333MAPR003002, DE FECHA **27 DE FEBRERO DE 2018**
- C. EL PRESENTE CONVENIO SE SUSTENTA EN EL OFICIO NÚMERO DOP/CSYCO/OB/030/18, DE FECHA **08 DE MAYO DE 2018**, PRESENTADO POR EL **ING. DONATO CRUZ GOMEZ**, EN SU CARÁCTER DE **RESIDENTE DE OBRA**; Y PARA TAL EFECTO, SE ADJUNTA AL PRESENTE.

LA IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OBRA ES: **SE 01 18/003002**

**LA CONTRATISTA DECLARA QUE:**

1. LA EMPRESA **COMPAÑÍA VEG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA Y CON EXISTENCIA JURÍDICA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN SE ACREDITA MEDIANTE LA **ESCRITURA PÚBLICA NO. 93**, DE FECHA **17 DE MARZO DE 2010**, OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. SERGIO AYALA FERNÁNDEZ DEL CAMPO**, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO **13**, DE LA CIUDAD **CARMEN, CAMPECHE**, CUYO TESTIMONIO QUEDÓ DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, BAJO EL **FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 10495\*3**, DE FECHA 22 DE MARZO DE 2010.
2. EL **C. JUAN RAMÓN VERDEJO BALLINA**, EN SU CARÁCTER DE **APODERADO LEGAL**, DE LA **COMPAÑÍA VEG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA CELEBRAR



**MUNICIPIO DEL CARMEN  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
CONTRATO No. MCC-DOP-FISM-LIR-002-18  
CONVENIO MODIFICATORIO UNO**

EL PRESENTE CONVENIO, SEGÚN SE ACREDITA MEDIANTE LA **ESCRITURA PÚBLICA NO. 93**, DE FECHA **17 DE MARZO DE 2010**, OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. SERGIO AYALA FERNÁNDEZ DEL CAMPO**, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO **13**, DE LA CIUDAD **CARMEN, CAMPECHE**, CUYO TESTIMONIO QUEDÓ DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, BAJO EL **FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 10495\*3**, DE FECHA 22 DE MARZO DE 2010, MISMAS QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO.

3. CUENTA CON CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR Y CUMPLIR CON EL PRESENTE CONVENIO, ASÍ MISMO QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO.

**LAS PARTES DECLARAN:**

LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, CON FUNDAMENTE EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

CONOCER EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, CONTAR CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, DISPONER DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON ELLAS, OBLIGÁNDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.-** EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, CONSISTE EN FORMALIZAR EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL MONTO Y PLAZO ORIGINALMENTE ESTABLECIDOS.

**SEGUNDA.-** EL "MUNICIPIO" Y EL "CONTRATISTA", ACUERDAN FORMALIZAR EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO Y TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, ESTABLECIENDO COMO FECHA DE INICIO EL DÍA **08 DE MAYO DE 2018** Y COMO FECHA DE TÉRMINO EL DÍA **21 DE JUNIO DE 2018**, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE **45 DÍAS NATURALES ORIGINALMENTE ESTABLECIDO**.

**TERCERA.-** EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR AL "MUNICIPIO" EL ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARE LAS MODIFICACIÓN ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, ENDOSO QUE DEBERÁ CONTENER LA ESTIPULACIÓN DE QUE ES CONJUNTO, SOLIDARIO E INSEPARABLE DE LA FIANZA INICIALMENTE ENTREGADA

**CUARTA.-** EL **MUNICIPIO** Y EL **CONTRATISTA**, CONVIENEN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, TODAS Y CADA UNA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y CONFORMAN EL CONTRATO ORIGINAL SUBSISTIRÁN HASTA LA TOTAL TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.



**MUNICIPIO DEL CARMEN  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 CONTRATO No. MCC-DOP-FISM-LIR-002-18  
 CONVENIO MODIFICATORIO UNO**

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN DOS EJEMPLARES EN LA CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A LOS **09** DÍAS DEL MES DE **MAYO** DE **2018**.

ELABORÓ: ING. DONATO CRUZ GOMEZ / RESIDENTE DE OBRA

REVISIÓN JURÍDICA: LIC. HECTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

V.O.B.O.: C. LUIS NORBERTO VERA MAURY / DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**POR EL "CONTRATISTA"**  
**COMPAÑÍA VEG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

  
 \_\_\_\_\_  
**C. JUAN RAMÓN VERDEJO BALLINA**  
**APODERADO LEGAL**

**POR EL "MUNICIPIO"**  
**DE CARMEN, CAMPECHE**

  
 \_\_\_\_\_  
**LCP Y AP. PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**