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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

24 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA DEL
UNIDOS PODEMOS CONTRATO N° MCC-DOP-FORTALECE-LIR-057-17

MUNICIPIO DE CARMEN 2015-2016

En Cd. del Carmen, Campeche, siendo las 14:00 horas del dia 26 de Diciembre de 2017 se reunieron en
las Oficinas de la Direccién de Obras Publicas, en el Departamento de la Coordinacion de Supervision y
Control de Obras ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal, las personas cuyos nombres y caracter
con que intervienen se mencionan a continuacion:

En su caracter de Residente de Obra del Municipio el ING. FIDEL DEL J. MORALES VIDAL; y el

ARQ. SAID GORRA DEL RIO en su caréctgz_r de Superintendente de Construccion del Contratista:
CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, DISENO Y SERVICIOS, S.ADE C.V.

Para realizar con fundamento en los articulos 64 Parrafo | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento, y la clausula VIGESIMA SEXTA del contrato, la
ENTREGA-RECEPCION FISICA de los trabajos que se especifican a continuacion:

|.- Datos Generales del contrato.

Numero de contrato:
Fecha de formalizacion:

Objeto del Contrato:

Localidad:

Monto original del contrato:

Plazo de ejecucion contractual:

Fecha de inicio segun contrato:

Fecha de terminacion segun contrato:

Il.- Modificaciones.

Fecha de inicio real:

Fecha de terminacion real:
Ampliacion o reduccion de plazo:
Plazo de ejecucion real:

. Incremento de monto:

MCC-DOP-FORTALECE-LIR-057-17
30 de Octubre de 2017

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA
ALICIA MARIA CALDERON DE AVILES.

Cd. del Carmen, Campeche.

$ 1,250,416.78 (Un millon doscientos cincuenta mil cuatrocientos
dieciséis pesos 78/100 M.N.) mas IVA

49 dias naturales.
02 de Noviembre de 2017

20 de Diciembre de 2017.

02 de Noviembre de 2017
20 de Diciembre de 2017. v
N/A

49 dias naturales.

$221,559.83
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

y; ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA DEL

UNIDOS PODEMOS CONTRATO N° MCC-DOP-FORTALECE-LIR-057-17

MUNICIFIO DE CARMEN 2015-2018

Convenio Modificatorio: CONVENIO MODIFICATORIO UNO, de fecha 18 de Diciembre.

Monto real ejecutado: $1,471,976.61 (Un millén cuatrocientos setenta y un mil novecientos
setenta y seis pesos 61/100 M.N.) mas IVA

lll. Garantias

17A41283

. Fianzas Dorama, S.A. $125,041.68 $22,155.98 N/A
(Cumplimiento)
17A41284 ]
Fianzas Dorama, S.A. $435,145.03 N/A N/A
(Anticipo)

IV.- Relacion de estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, aprobadas y pagadas por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a continuacion:

01 (UNO) 30/Nov/17 Del 02 al 30 de Nov/2017 $646,022.70 $646,022.70
XX XX XX XX XX

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el Contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, autorizadas y pendientes de pago por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a continuacion:

xV o g’&aﬁ
ot S 3 o S e S = % setbeadipabstild S @
02 (DOS) 16/Dic/17 Del 01 al 15 de Dic/2017 $502,149,49 $1,148,172.19
FINAL 21/Dic/17 Del 16 al 20 de Dic/2017 $ 323,804.42 $1,471,976.61
Total: $ 825,953.91 $1,471,976.61
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA DEL
UNIDOS PODEMOS CONTRATO N° MCC-DOP-FORTALECE-LIR-057-17

MUNICIPIO DE CARMEN 20152018

V.- Verificacion de terminacion de los trabajos.

El Residente de Obra, ING. FIDEL DEL J. MORALES VIDAL del Departamento de Coordinacion de
Supervision y Control de Obras de la Direccion de Obras Publicas, de acuerdo con el Oficio de Verificacion
de terminacion de Trabajos No. DOP/CYSCO/OB/226-D/2017 de fecha 22/12/2017, personalmente
verificd que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el dia 20 de Diciembre de
2017 y en representacion del Municipio los recibe en los términos del contrato, reservandose el derecho de
hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos
indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que el MUNICIPIO tenga derecho, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

La Contratista declara que hizo entrega y el MUNICIPIO acepta que recibi6 los planos correspondientes a la
construccién final, asi como la fianza de calidad de los trabajos terminados.

V.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Articulo 66 Parrafos | y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas Yy la clausula Décimo Novena Inciso 3 del Contrato, queda vigente durante doce meses contados
a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza de vicios ocultos No.
17A55232, expedida por Fianzas Dorama, S.A., con un importe de $ 147,197.66 correspondiente al 10% del
monto total ejercido, de fecha 26 de Diciembre del 2017, para responder de los defectos, vicios ocultos, la
calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecucion, misma que fue
entregada por el contratista en el presente acto, exhibiendo la constancia del acuse de recibo y verificacion
correspondiente. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez
transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando EL MUNICIPIO no hubiera presentado ante la
institucion afianzadora reclamacién de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 14:20 horas del dia 26 de Diciembre de 2017
en Cd. del Carmen, Camp., levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por EL MUNICIPIO Por CONSTRUCCION , ARQUITECTURA, DISENO
M Y SERVICIOS, S A. DEC.V..

&P _, =
L .
ING. FIDEL DEL J{ MORALES VIDAL ARQ,,WL RIO

Residente de Obra Supeﬂ(mg e de Construccion
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