Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018
Direccion de Obras Publicas
2017, Afto del Centenario de ia Constitucion Politica De {.0s Estados Unidos Mexicanos.

OIDGS PODEMOS ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA DEL
ARG e GBI 2015 2013 CONTRATO N° MCC-DOP-F{SM-AD-003-17

£n Cd. del Carmen, Campeche, siendo las 15:00 horas del dia 01 de diciembre de 2017 se
reunieron en las Oficinas de la Direccidén de Obras Publicas, en el Departamento de la
Coordinacion de Supervisién y Control de Obras ubicadas en primer piso de Palacio Municipal, las
personas cuyos nombres y caracter con gue infervienen se mencionan a-continuacion:

¥n su caracter de Residente de Obra det Municipio el ING. NESTOR MONTIEL MACARIO; y el
ING. CARMEN PEREZ CASTELLANOS en su caracter de Superintendente de Construccion del
Contratista; RCTONERS.A.DEC. V.

Para realizar con fundamento en los articulos 44 gje la Ley de Obras Publicas del Estado de
Campeche y 40 de su Reglamento, y fa clausula DECIMA PRIMERA del contrato, la ENTREGA-
RECEPCION FISICA de ios trabajos que se especifican a-continuacion:

I.- Datos Generales del contrato.

Numero de contrato:
Fecha de formalizacion;
Objeto del Contrato:

Monto original del Contrato:

Plazo de ejecucion contraciual:
fecha de inicio seglin contrato:

Fecha de terminacion segun contrato:

Il.- Modificaciones.

Aumento o disminucion de montos:
Segun convenio:

Monto modificado:

Porcentaje de modificacion:

Fecha de inicio reak
Fecha de terminacion real:
Plazo de ejecucion real:

Segiin convenio(s):

Plazo de ejecucién modificado:
Fecha de terminacion modificada:

N Montie!
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MCC-DOP-FISM-AD-003-17

28 de JUNIO de 2017

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA
LOCALIDAD DE CHICBUL DEL MUNICIPIO DE
CARMEN.

$638,020:63 MN, {Son: seiscientos treinta y ocho mil veinte
Pesos 63/100 M.N.) mas IVA

75 dias naturales.
30 de junio de 2017
12 de septiembre de 2017

+ 527 816.00
LConvenio madificatiric uno
$665,836.63 MN, {Son: seiscientos sesenta y cinco mil

ochocientos treinta y seis pesos 63/100 M.N.) mas {VA

+4.36%

30 de junio de 2017
12 de septiembre de 2017
75 dias naturales. %‘\

convenio modificatorio uno §

N/A
N/A

Tel.: 01 {938) 381 2870
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA DEL

UNIDOS PODEMOS
ORI DECARMEN 103 3010 CONTRATO N° MCC-DOP-FISM-AD-003-17

Ill. Garantias

Garantia de cumplimiento y anticipo:

$ 63,802.06 $2,781.60

FIANZAS DORAMA, S.A.

17A21835

17A21837 FIANZAS DORAMA, S.A. $222,031.18

IV.- Relacion de estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a
continuacién:

31 DE JULIO DEL 30 JUNIO AL 30 DE JULIO
DE 2017 DE 2017

$523,261.73 $ 523,261.73

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, autorizadas y pendientes de pago por EL MUNICIPIO, son las que se
relacionan a continuacion:

o tuis
22 DE
31 DE JULIO AL 12 DE
FINAL SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE DE 2017 $142,574.90 $665,836.63
DE 2017
Total: $ 665,836.63

V.- Verificacion de terminacion de los trabajos.

El Residente de Obra, ING. NESTOR MONTIEL MACARIO, del Departamento Coordinacion de
Supervision y Control de Obras de la Direccién de Obras Publicas, de acuerdo con el Oficio B
Verificacion de terminacion de Trabajos No. DOP/CSYCO/OB/086-H/17, de fecha 24 de e
octubre de 2017, personalmente verificé que los trabajos objeto de este contrato fueron
totalmente concluidos el dia 12 _de septiembre de 2017 y en representacion del Municipio los
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA DEL
CONTRATO N° MCC-DOP-FISM-AD-003-17

recibe en los términos del contrato, reservandose el derecho de hacer posteriormente las
reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios
ocultos y por cualquier otro concepto a que el MUNICIPIO tenga derecho, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

El contratista declara que hizo entrega y el MUNICIPIO acepta que recibi® los planos
correspondientes a la construccién final, asi como la fianza de calidad de los trabajos
terminados.

VI.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, queda
vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, asentada
en la presente acta, la fianza de vicios ocultos No. 17A41805 expedida por FIANZAS DORAMA,
S.A., con un importe de $66,583.66 sin IVA correspondiente al 10% del monto total ejercido, con
fecha 01 de diciembre de 2017 para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de
cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecucion, misma que fue
entregada por el contratista en ; exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del
acuse de recibo y verificacion correspondiente. Las obligaciones derivadas de esta fianza se
extinguiran automaticamente una vez transcurrido €l plazo para hacerie exigible, siempre y cuando
EL MUNICIPIO no hubiera presentado ante 1a institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo {as 15:30 horas del dia 01 de diciembre
de 2017 en Cd. del Carmen, Camp, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en
ella intervinieron.

- Seo

Por EL MUNIC}IP-‘IZ)\ Por RCTONER S. A. DE C. V.
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ING. NESTOR MONTIEL MACARIO “ING. CARMEN PEREZ CASTELLANOS
Res!g_e'ﬁte e Obra Superintendente de Construccion
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