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Direccidon de Obras Publicas

‘2017, Aro del Centenario de la Constitucion Politica de los £stados Unidos
UNIDOS PODEMOS Mexicanos”

WRERICIFE0 BF CARMEN 2015-%018

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA DEL CONTRATO
N2 MCC-DOP-FISM-AD-012-17

En la Ciudad del Carmen, Campeche, siendo fas 08:30 horas del dia 03 de}
noviembre de 2017 se reunieron en las Oficinas de la Direccién de Obras Pdblicas, en el
Departamento de la Coordinacidén de Supervisién y Control de Obras ubicadas en primer§
piso de palacio municipal, las personas cuyos nombre y cardcter que intervienen en dicho -
acto y que se mencionan a continuacion:

Por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen el Arq. Raul Arrocha Arias en su
caracter de Residente de Obras de la Direccion de Obras Plblficas, el Ing. José Ricardo
Cordero Ojeda en su caracter de Superintendente de Construccion del Contratista ANA
MARIA MIER LOPEZ,

Para realizar con fundamento en los articulos 44 de la Ley de Obras Publicas del Estado d
Campeche y 40 de su Reglamento, y la clausula DECIMA PRIMERA del contrato, |
ENTREGA-RECEPCION FiSICA de los trabajos que se especifican a continuacién:

No. de Contrato: MCC-DOP-FISM-AD-012-17

fecha de formalizacion: 28 DE JULIO DE 2017 -

Objeto del Contrato: “AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARI LA

“ LOCALIDAD DE IGNACIHO ZARAGOZA DEL MU O DE

CARMEN"

Localidad: IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN, CAMPECHE

Monto-original del Contrato: - $452,767.96 {SON: CUATROCIENTOS CINCUEN DOs
MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 96/1 N)+
LV.A,

Plazo de ejecucion contractual: 65 DIAS NATURALES. ~

Fecha de inicio segun contrato: 31 DE JULIO DE 2017

Fecha de terminacién segin contrato: 03 DE OCTUBRE DE 2017

IL.- Modificaciones.

Aumento o disminucion de monto: $-001
Segln Convenio(s): CONVENIO MODIFICATORIO UNO Y DOS
fecha de inicio real: 29 DE AGOSTO DE 2017
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Monto modificado: $452,767.95 {SON: CUATROCIENTOS CINCUEN
MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 95/
[LV.A,
Fecha de terminacion real: 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
Fecha de ejecucion real: 65 DIAS NATURALES.

{ll. Garantias

Garantia de cumplimiento y anticipo:

o o o
e = e -
AFIANZADORA DORAMA, S.A. DE C.V. $45276.80

17A28011 AFIANZADORA DORAMA, S.A. DE C.V, $ 157,563.25

IV.- Relacion de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, autorizadas y pagadas por EL MUNICIPIO, son las que se
relacionan a continuacion:

02/10/2017

29/08/2017 al 28/09/2017 $ 195,163.52

2 (Dos) 24/10/2017 29/09/2017 al 24/10/2017 $207,335.95 : $402,499.47

Final 01/11/2017 25/10/2017 al 01/11/2017 $50,268.48 | $452,767.95

Total § $452,767.95

V.- Verificacion de Terminacion de los Trabajos.

El Residente de Obra Arg. Rail Arrocha Arias, del Departamento de la Direccion de Obras
Pdblicas, de acuerdo con {a Verificacion de Terminacién de Trabajos No
DOP/CSYCO/0OB/123P/17 de fecha 02 de noviembre 2017, personalmente verificé que los
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trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el dia 01 de noviembre de
2017 y en representacion del Municipio los recibe en los términos del contrato,
reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan po
trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier

otro concepto a que el MUNICIPIO tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, sus anexos y convenios.

VI.- Garantia de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier Otra Responsabilidad.

Asi mismo, de conformidad el Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche,
queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos, asentada en la presente acta, la fianza de calidad No.18A11389 expedida porfsis
Afianzadora DORAMA S.A. DE C.V. con un importe de $45,276.79 sin IVA correspondiente &

al 10% del monto total ejercido con fecha 01 de noviembre de 2017, para responder de
los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se
hubiera incurrido en su ejecucién, misma que fue entregada por el contratista exhibiendo
el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificaciéon
correspondiente. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirangs
automéaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando EL
MUNICIPIO no hubiera presentado ante la institucién afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:30 horas del dia 03 de
noviembre de 2017 en la Cd. de Carmen, Campeche levantandose la presente acta,
firmando al calce los que en ella intervinieron.
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