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Ayuntamiento de Carmen 2015 -2018

Dirección de Obras Públicas

ACTA DEENTREGA-RECEPCIONFISICADEOBRA DELCONTRATO
Nº MCC-DOP-FISM-AD-OIO-17

En la Ciudad del Carmen, Campeche, siendo las 08:30 horas del día 15
NOVIEMBRE 2017 se reunieron en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas, en .el
Departamento de la Coordinación de Supervisión y Control de Obras ubicadas en primer
piso de palacio municipal, las personas cuyos nombre y carácter que intervienen en dicho
acto y que se mencionan a continuación:

Por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen el ARQ. JOSE MOSQUEDA
SANCHEZ en su carácter de Residente de Obras de la Dirección de Obras Públicas, el ING.

GABRIELA DEL CARMEN SÁNCHEZ FLORES en su carácter de Superintendente de
Construcción del Contratista NEGOCIOS CORPORATIVOS MÉXICO, S DE R.L. DE C.V.

Para realizar con fundamento en los artículos 44 dela Ley de Obras Públicas del-estado de
Campeche, y la cláusula decima primera del contrato, la ENTREGA-RECEPCIÓN'fíSKA de
los trabajos que se especifican a continuación.

1.-Generales.

No. de Contrato:

Fecha de formalización:

Objeto del Contrato:

MCC-DOP-FISM-AD-010-17 ,-

28 DEJULIO 2017 '
"REHABllITACIÓN DE C

Localidad:
Monto original del Contrato:

DE NUEVO CAMPECHITO
MUNICIPIO DECARMEN".
CIUDAD DELCARMEN, CAMPECHE

$ 245,212.10 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MI
DOSCIENTOS DOCE PESOS ro/roo
M.N).
30 DíAS NATURALES_!

./
31 DEJULIO DE 2017

29 DEAGO~TO DE 2011

Plazo de ejecución contractual:

Fecha de inicio según contrato:
Fecha de terminación según contrato:
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11.-Modificaciones.
Aumento o disminución de monto:
Segúnconvenio(s):

N/A
CONVENIO MODIFICATORIQ DOS

Monto modificado:
Porcentaje de modificación:
Fechade inicio real:

N/A
N/A
04 DESEPTIEMBREDE 2017

Ampliación o reducción de plazo:

Segúnconvenio{s):

Plazode ejecución modificado:

Fechade terminación modificada:

N/A ~

CONVENIO MODIFICATORIO uno
N/A

03 DEOCTUBRE2017

03 DEOCTUBRE2017

30 DíAS NATURALES.

Fechade terminación real:

Fechade ejecución real:

111.Garantías

Garantía de cumplimiento:
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IV.- Relación de Estimaciones.

Lasestlmaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo
lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el municipio, son las que
relacionan a continuación:

Lasestimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo
lo establecido en el contrato, pendientes de autorización y pago por ELMUNICIPIO,so
las que se relacionan a continuación:

Total:

V.- Verificación de Terminación de los Trabajos.

El Residente de Obra Arq. JoséMosqueda Sánchez, del Departamento de la Dirección de
Obras Públicas,de acuerdo con la Verificación de Terminación de Trabajos de fecha 09
OCTUBREDE 2017, personalmente verificó que los trabajos objeto de este contrat
fueron totalmente concluidos el día 03 de OCTUBREde 2017 y en representación del
Municipio los recibe en los términos del contrato, reservándose el derecho de h
posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, m .
calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que e
MUNICIPIO tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos y
convenios.
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~
ING. GABRIELA DEL CARMEN SÁNCHEZ FLORES

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCiÓN

VI.- Garantía de Defectos, Vidos Ocultos y Cualquier Otra Responsabilidad.

Así mismo, de conformidad con el Artículo 45 de la ley de Obras Públicasdel estado d
Campeche, queda vigente durante doce mesescontados a partir de la fecha de recepció
de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza de calidad No. 11I-508690-RC
expedida por FIANZASATLASS.A.con un importe de $ 24,521.21 sin IVAcorrespondie
al 10%del monto total ejercido con fecha 15 DENOVIEMBREde 2017, para responder de
los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que
hubiera incurrido en su ejecución, misma que fue entregada por el contratista exhibien
el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificación
correspondiente. las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán
automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando
MUNICIPIOno hubiera presentado ante la institución afianzadora redamación de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia 'siendoIas 12:00 horas del día 15 d
NOVIEMBREde 2017 en la Cd. de Carmen, Campeche levantándose la
firmando al cake los que en ella intervinieron.

or.:.E:ltR1l~, CAMPECHE NEGOCIOS CORPORATIVOS MÉXICO, S DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA
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