Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018
Direccion de Obras Publicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA
DEL CONTRATO N°MCC-DOP-FISM-AD-007-17

HUNKPIO DECARMEN 2015-2016

En la Ciudad del Carmen, Campeche, siendo las 10:00 horas de! dia 13 de noviembre de
2017 se reunieron en las oficinas de la Direccion de Obras Plblicas, en el departamento de la
Coordinacion de Supervision y Control de Obras ubicadas en primer piso de Palacio Municipal, ia
personas cuyos nombre y caracter que intervienen en dicho acto y que se mencionan a
continuacion;

Por parte del H. Ayuntamiento def Municipio de Carmen el ARQ. RAUL ARROCHA ARIAS en su
caracter de residente de obra de la Direccion de Obras Piblicas, la ING. GABRIELA JESUS
COCON en su caracter de superintendente de construccién de la empresa, CORPORACION
INDUSTRIAL Y SERVICIOS ESPECIALES, S.A. DE C.V. Para realizar con fundamento al
articulo 38 de la Ley de Obras Piiblicas del estado de Campechey la clausula vigésima
cuarta del contrato; MCC-DOP-FISM-AD-007-17, la Entrega-Recepcion Fisica de Obra de
fos trabajos que se especifican a continuacion:

1. Datos generales del contrato.

No. de contrato: MCC-DOP-FISM-AD-007-17
Fecha de formalizacion: 11 de Julio de 2017
Objeto del contrato: “AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA

LOCALIDAD DE MURALLAS DE CAMPECHE DEL
MUNICIPIO DE CARMEN"

Localidad: MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN, CAMPECHE
Monto original del contrato: $ 458,545.54 +IVA

Plazo de ejecucion contractual: 65 dias naturales,

Fecha de inicio segin contrato: 13 de julio de 2017

Fecha de terminacion segiin contrato: 15 de septiembre de 2017

I1. Madificaciones.

Aumento o disminucién de monto; -$ 0.00
Monto modificado: $ 490,096.22
Porcentaje de modificacién: 0.00 %

Fecha de inicio de ampliacién de plazo: 22 de Agosto de 2017
Fecha de terminacion de ampliacidn de 25 de Octubre de 2017

plazo:;

Plazo de ampliacién o reduccion: N/A

Porcentaje de modificacion: 0.00 %

Segln convenio(s): MODIFICATORIO UNO.
o Fecha de formalizacion: 11 de Julio de 2017
= 22 de Agosto de 2017 22 de Agosto de 2017
g Fecha de terminacion real: 25 de octubre de 2017
ﬁ? Plazo de ejecucion real: 65 dias naturales
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II1, Garantias de cumplimiento y de anticipo

17A23430

DORAMA $ 45,854 55

17A23433 DORAMA $159,573.85

IV.- Relacion de estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo}

establecido en el contrato, autorizados y pendiente de pago por el municipio, son las que se
relacionan a continuacion:

1 (UNO)

22/08/2017

In

2(b0s) 18-10-17 det 25/09/2017 Al 17/10/2017 $192,436.29 $364,630.14

28/09/2017 $172,193.85

FINAL 2-11-17 del 18/10/2017 Al 25/10/2017 $125,466.08 $490,096.22

TOTAL: $490,096.22

V.- Verificacién de Terminacién de los Trabajos.

Et residente de obra Arq. Rad! Arrocha Arias, del departamento de la Direccién de. -
Obras Publicas, de acuerdo con la Verificacién de Terminacion de los Trabajos, oficio N°.

CSYCO/0B/101-0-17, de fecha 26 de octubre de 2017, personalmente verificod que losi

trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos e! dia 25 de octubre de 2017 yen y‘l .
representacion del municipio los recibe en los términos del contrato, reservindose el derecho del
hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal gjecutados, mala calidad -
pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que el municipio tenga derecho, del:

acuerdo a lo establecido en e contrato, sus anexos y convenios.
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VI.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas del estado de
Campeche, queda asentada en la presente acta la vigencia de doce meses contados a partir de la' |
fecha actual para su recepcion, la fianza de calidad No. 17A54960 expedida por FIANZAS
DORAMA., con un importe de $ 49,009.62 sin IVA correspondiente al 10% del monto total
gjercido emitida con fecha 21/noviembre/2017, para responder de los defectos, vicios ocultos,,
la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecucién, mismaf
que fue entregada por el contratista exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia delf§
acuse de recibo y verificacion correspondiente. Las obligaciones derivadas de esta fianza se
extinguiran automéaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando
el municipio no hubiera presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:00 horas del dia 13 de
noviembre de 2017 en esta Ciudad del Carmen, Campeche levantandose la presente acta,
firmando al calce los que en ella intervinieron.

CORPORACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS
POR EL MUNICIPIO

ARQ. RAUL ARROCHA ARIAS Ing. GABRIELA JESUS COCON
RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

www.carmen.gob.mx
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