Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018
Direccion de Obras Piiblicas

' 2017, Ano de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA DEL

UNIDOS PODEMOS
N BFCRRAEN 0TS 11 CONTRATO N° MCC-DOP-FISM-AD-005-17

En Cd. del Carmen, Campeche, siendo las 12:00 horas del dia 29 de septiembre de 2017 se
reunieron en las Oficinas de la Direccion de Obras Publicas, en el Departamento de la Coordinacion
de Supervision y Control de Obras ubicadas en primer piso de Palacio Municipal, las personas cuyos
nombres y caracter con que intervienen se mencionan a continuacion:

En su caracter de Residente de Obra del Municipio el ING. DONATO CRUZ GOMEZ; y el
ING. FERNANDO PINTO FIGUEROA en su caracter de Superintendente de Construccion
del Contratista: OMAR ORLANDO NARVAEZ LINAN

Para realizar con fundamento en los articulos 44 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Campeche y 40 de su Reglamento, y la clausula NOVENA del contrato, la ENTREGA-RECEPCION
FISICA de los trabajos que se especifican a continuacion:

|.- Datos Generales del contrato.

Numero de contrato: MCC-DOP-FISM-AD-005-17

Fecha de formalizacion: 06 de julio de 2017

Objeto del Contrato: REVESTIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES CON
MATERIAL DE BANCO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE
SOLIDARIDAD

Localidad: Valle de Solidaridad, Carmen

Monto original del contrato: $ 344,3156.23, son: (Trescientos cuarenta y cuatro mil
trescientos quince pesos 23/100 M.N.) mas IVA

Plazo de ejecucion contractual: 30 dias naturales. =~

Fecha de inicio segun contrato: 10 de julio de 2017

Fecha de terminacion segun contrato: 08 de agosto de 2017

Il.- Modificaciones.

Fecha de inicio real: 19 de agosto de 2017

Fecha de terminacion real: 17 de septiembre de 2017

Plazo de ejecucion real: 30 dias naturales.

Segln convenio(s): CONVENIO MODIFICATORIO UNO
Fecha de inicio: 19 de agosto de 2017

Fecha de terminacion: 17 de septiembre de 2017

Plazo de ejecucion: 30 dias naturales.

Aumento o disminucién de

monto seglin convenio: CONVENIO MODIFICATORIO DOS
Monto ejercido: $ 344,315.23, son: (Trescientos cuarenta y cuatro mil

trescientos quince pesos 23/100 M.N.) mas IVA
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lll. Garantias

Garantia de cumplimiento y anticipo:

AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE 3443152 1265-01389-5

1265-01389-5 * cvV
1265-01388-0 ~ i AFIANZADORACAVSERTA, S.A. DE 119,821.70

IV.- Relacion de estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a
continuacion;

01 28-Ago-2017 - 19 al 27-Agosto de 2017 $215,026.76 ~$215,026.76

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, autorizadas y pendientes de pago por EL MUNICIPIO, son las que se
relacionan a continuacion:

imado:

Final 25-Sep-2017 28-Agosto al 17-Septiembre de 2017 $129,288.47

$ 129,288.47

Total: $344,315.23

V.- Verificacion de terminacion de los trabajos.

El Residente de Obra, ING. DONATO CRUZ GOMEZ, del Departamento Coordinacion de
Supervision y Control de Obras de la Direccion de Obras Publicas, de acuerdo con el Oficio
Verificacion de terminacion de Trabajos No. DOP/CYSCO/OB/176C/17, de fecha 22 de
septiembre de 2017, personalmente verificé que los trabajog objeto de este contrato fueron
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totalmente concluidos el dia 17 de septiembre de 2017 y en representacion del Municipio los recibe
en los términos del contrato, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones
que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por
cualquier otro concepto a que el MUNICIPIO tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, sus anexos y convenios.

El contratista declara que hizo entrega y el MUNICIPIO acepta que recibi6 los planos
correspondientes a la_construccién final, asi como la fianza de calidad de los trabajos
terminados.

VI.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, queda
vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, asentada en
la presente acta, la fianza de vicios ocultos No. 1265-01537-0 expedida por AFIANZADORA
ASERTA, S.A. DE C.V., para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra
responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecucion, misma que fue entregada por el
contratista en 29 de septiembre de 2017; exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia
del acuse de recibo y verificacién correspondiente. Las obligaciones derivadas de esta fianza se
extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando
EL MUNICIPIO no hubiera presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:30 horas del dia 29 de septiembre
de 2017 en Cd. del Carmen, Cam, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

Por EL MUNICIPIO Por OMAR

ING. DONATO CRUZGOMEZ ING. FERNANDO PINTO FIGUEROA
Residente de Obra Superintendente de Construccion
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