Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018
Direccion de Obras Publicas

2017, Ano de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos
UNIDOS PODEMOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA DEL
BHURKIFI OE CRRMEN 2015 2018 CONTRATO N° MCC-DOP-FISM-AD-016-17
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En Cd. del Carmen, Campeche, siendo las 12:00 horas del dia 10 de noviembre de 2017 se
reunieron en las Oficinas de la Direccion de Obras Publicas, en el Departamento de la Coordinacion
de Supervision y Control de Obras ubicadas en primer piso de Palacio Municipal, las personas cuyos
nombres y caracter con que intervienen se mencionan a continuacion:

En su caracter de Residente de Obra del Municipio el ING. DONATO CRUZ GOMEZ; y el
ING. FELIPE COLLi CUEVAS en su caracter de Superintendente de Construccion del
Contratista: LUCIANO GONZALEZ COLLI

Para realizar con fundamento en los articulos 44 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Campeche y 40 de su Reglamento, y la clausula NOVENA del contrato, la ENTREGA-RECEPCION
FISICA de los trabajos que se especifican a continuacion:

|.- Datos Generales del contrato.

Numero de contrato: MCC-DOP-FISM-AD-016-17

Fecha de formalizacion: 22 de septiembre de 2017

Objeto del Contrato: ‘REVESTIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES CON
MATERIAL DE BANCO EN LA LOCALIDAD DE
FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES

Localidad: Fernando Foglio Miramontes, Carmen

Monto original del contrato: $ 187,809.29, son: (Ciento ochenta y siete mil ochocientos
nueve 29/100 M.N) mas IVA

Plazo de ejecucion contractual: 20 dias naturales.

Fecha de inicio segtin contrato: 25 de septiembre de 2017

Fecha de terminacién segun contrato: 14 de octubre de 2017

Il.- Modificaciones.

Segun conveniofs): CONVENIO MODIFICATORIO UNO

Fecha de inicio: 25 de septiembre de 2017

Fecha de terminacion: 14 de octubre de 2017

Plazo de ejecucion: 20 dias naturales.

Monto ejercido: $ 187,809.29, son: (Ciento ochenta y siete mil ochocientos
nueve 29/100 M.N) mas IVA

Fecha de inicio real: 25 de septiembre de 2017

Fecha de terminacion real: 14 de octubre de 2017

Plazo de ejecucion real: _20 dias naturales. ":J‘/f
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Ill. Garantias

Garantia de cumplimiento y anticipo:

R

1838516

ACE Fianzas Monterrey, S.A. J 18,780.93

IV.- Relacion de estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a
continuacion:

stimacior

01 26-0Oct-2017 25-Septiembre al 10-Octubre de 2017 $163,121.61

-umulad
$163,121.61

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, autorizadas y pendientes de pago por EL MUNICIPIO, son las que se
relacionan a continuacion:

estimado cun
03-Nov-2017 11 al 14-Octubre de 2017 - $ 24,687.68 $24,687.68

Total: $187,809.29

V.- Verificaciéon de terminacion de los trabajos.

El Residente de Obra, ING. DONATO CRUZ GOMEZ, del Departamento Coordinacion de
Supervision y Control de Obras de la Direccion de Obras Publicas, de acuerdo con el Oficio
Verificacion de terminacion de Trabajos No. DOP/CYSCO/OB/220A/17, de fecha 27 de octubre
de 2017, personalmente verificé que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente
concluidos el dia 14 de octubre de 2017 y en representacion del Municipio los recibe en los términos

del contrato, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan
Oruz -
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por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro
concepto a que el MUNICIPIO tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos
y convenios.

El contratista declara que hizo entrega y el MUNICIPIO acepta que recibid los planos
correspondientes a la construccidon final, asi como la fianza de calidad de los trabajos
terminados.

VI.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, queda
vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, asentada en
la presente acta, la fianza de vicios ocultos No. 2167706 expedida por Afianzadora SOFIMEX
S.A., para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad,
en que se hubiera incurrido en su ejecucion, misma que fue entregada por el contratista en 10 de
noviembre de 2017; exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo
y verificacién correspondiente. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando EL
MUNICIPIO no hubiera presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:30 horas del dia 10 de noviembre
de 2017 en Cd. del Carmen, Cam, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella

intervinieron.
Por EL MUNICIPIO Por LUCIANO GONZALEZ COLLI:
ING. DO (0] C OMEZ ING. FELIPE COLLI CUEVAS

dente ra Superintendente de Construccion

Dlruz
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