En Cd. del Carmen, Campeche, siendo las 10:00 horas del dia 05 de enero de 2018 se reunieron

Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018
Direccion de Obras Publicas

2017, Afio de la Constitucidon Politica de los Estados Unidos Mexicanos

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA DEL
CONTRATO N° MCC-DOP-FISM-LIR-053-17

en las Oficinas de la Direccion de Obras Publicas, en el Departamento de la Coordinacion de
Supervision y Control de Obras ubicadas en primer piso de Palacio Municipal, las personas cuyos
nombres y caracter con que intervienen se mencionan a continuacion:

En su caracter de Residente de Obra del Municipio el ING. DONATO CRUZ GOMEZ; y el

ARQ. JOSE DEMBER ARELLANO LOPEZ en su caracter de Superintendente de
Construccion del Contratista: SOLUCIONES RUSSY S.A. DE C.V.

Para realizar con fundamento en los articulos 44 de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Campeche y 40 de su Reglamento, y la clausula NOVENA del contrato, la ENTREGA-RECEPCION
FISICA de los trabajos que se especifican a continuacion:

|.- Datos Generales del contrato.

Numero de contrato:
Fecha de formalizacién:

Objeto del Contrato:
Localidad:
Monto original del contrato:

Plazo de ejecucion contractual:
Fecha de inicio segun contrato:

Fecha de terminacién segun contrato:

Il.- Modificaciones.

Seglin convenio(s):

Fecha de inicio:

Fecha de terminacion:
Plazo de ejecucion:
Porcentaje de modificacion:

Seguin convenio:
Monto ejercido:

Fecha de inicio real:
Fecha de terminacion real:
Plazo de ejecucion real:

Dlruz

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche México.

MCC-DOP-FISM-LIR-053-17
28 de septiembre de 2017

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA
TENSION DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO
San Isidro, Carmen

$ 763,482.57, son: (Setecientos sesenta y tres mil
cuatrocientos ochenta y dos pesos 57/100 M.N.) mas IVA

80 dias naturales.
09 de octubre de 2017
27 de diciembre de 2017

CONVENIO MODIFICATORIO UNO
09 de octubre de 2017

25 de diciembre de 2017

_78 dias naturales.

(2.6 %)

CONVENIO MODIFICATORIO UNO
$ 763,482.57; (Setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos
ochenta y dos pesos 57/100 M.N.)

09 de octubre de 2017
25 de diciembre de 2017
78 dias naturales.

Tel.: 01 (938) 381 2870

/ww.carmen.gob.mx
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1ll. Garantias

Garantia de cumplimiento y anticipo:

2132530 Afianzadora SOFIMEX S.A. 76,348.26 0 0

IV.- Relacion de estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a

continuacion:

13-Dic-2017 09-Octubre al 10-Diciembre de 2017 $577,751.10

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, autorizadas y pendientes de pago por EL MUNICIPIO, son las que se
relacionan a continuacion:

Final 27-Dic-2017 11 al 25 de diciembre de 2017 $185,731.47 | $185731.47

Total: $763,482.57

V.- Verificacion de terminacion de los trabajos.

El Residente de Obra, ING. DONATO CRUZ GOMEZ, del Departamento Coordinacién de
Supervision y Control de Obras de la Direccion de Obras Publicas, de acuerdo con el Oficio
Verificacion de terminacion de Trabajos No. DOP/CYSCO/OB/322A/17, de fecha 29 de
diciembre de 2017, personalmente verific6 que los trabajos objeto de este contrato fueron
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totalmente concluidos el dia 25 de diciembre de 2017 y en representacion del Municipio los recibe
en los términos del contrato, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones
que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por
cualquier otro concepto a que el MUNICIPIO tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, sus anexos y convenios.

El contratista declara que hizo entrega y el MUNICIPIO acepta que recibi® los planos
correspondientes a la construccién final, asi como la fianza de calidad de los trabajos
terminados.

VI.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, queda
vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, asentada en
la presente acta, la fianza de vicios ocultos No. 2166264 expedida por Afianzadora SOFIMEX
S.A., para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad,
en que se hubiera incurrido en su ejecucion, misma que fue entregada por el contratista en 29 de
diciembre de 2017; exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo
y verificacion correspondiente. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando EL
MUNICIPIO no hubiera presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:00 horas del dia 05 de enero de
2018 en Cd. del Carmen, Cam, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

Por SOLUCIONES RUSSY S.A. DE C.V.:

=

ING. DONAT@%CRUZ Wz ARQ. JOSE DEMBER ARELLANO LOPEZ

Por EL MUNICIPIO

Residente de Obfra Superintendente de Construccion

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche México.  Tel.: 01 (938) 381 2870



