Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018
Direccion de Obras Publicas

MUHICIFIO DE CARM

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA DEL CONTRATO
N2 MCC-DOP-FISM-LP-011-17

En la Ciudad del Carmen, Campeche, siendo las 11:00 horas del dia 28 de Diciembre de 2017 se reunieron
en las Oficinas de la Direccién de Obras Plblicas, en el Departamento de la Coordinacion de Supervision
Control de Obras ubicadas en primer piso de palacio municipal, las personas cuyos nombre y cardcter qu
intervienen en dicho acto y que se mencionan a continuacion:

Por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen el Arg. Luis Alvarez Pool en su caracter de
Residente de Obras de la Direccién de Obras Plblicas, el Arg. Pilar Dinorin Téllez Girén en su caracter de,
Superintendente de Construccién del Contratista CIA. GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS JOFRA S. DE R.L

DE C.V.

Para realizar con fundamento en el articulo 44 parrafo Il de la Ley de Obras Publicas del estado de Campech
que a la letra dice: £/ contratista comunicard a la contratante la terminacion de los trabajos que le fuero
encomendados y ésta verificard que los trabajos estén debidamente concluidos dentro de los treinta dia
hdbiles siguientes, salvo que se pacte expresamente otro plazo. La recepcién de los trabajos se hard dentr
de los treinta dias hdbiles siguientes a la fecha en que se haya constatado la terminacion de los trabajos e
los términos del pdrrafo anterior y articulo 40 de su Reglamento y clausula DECIMA PRIMERA del contrato, |
ENTREGA-RECEPCION FiSICA de los trabajos que se especifican a continuacion:

|.- Datos Generales del Contrato.

MCC-DOP-FISM-LP-011-17 *

14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MODULO DE
BIENESTAR SOCIAL BELISARIO EN LA COLONIA
BELISARIO DOMINGUEZ DE CIUDAD DEL CARMEN,
CAMPECHE”

No. de Contrato:
Fecha de formalizacion:
Objeto del Contrato:

Localidad:

Monto original del Contrato:
Plazo de ejecucion contractual:
Fecha de inicio segun contrato:

Fecha de terminacion segln contrato:

1.- Modificaciones.

Aumento o disminucién de monto:
Segln convenio(s):

Monto modificado:

Porcentaje de modificacion:

Fecha de inicio real:
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CD. DEL CARMEN, CAMPECHE
$2,662,468.07 MAS |.V.A.

100 DIAS NATURALES.

18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
26 DE DICIEMBRE DE 2017

N/A
N/A
N/A
N/A
18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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Ampliacién o reduccién de plazo: N/A

Segun convenio(s): N/A

Plazo de ejecucion modificado: N/A

Fecha de terminacion modificada: N/A

Fecha de terminacion real: 26 DE DICIEMBRE DE 2017
Plazo de ejecucidn real: 100 DiAS NATURALES.

Ill. Garantias

Garantia de cumplimiento:

17A33679 FIANZAS DORAMA S.A. $266,246.81

IV.- Relacién de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el .
contrato, autorizadas y pagadas por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a continuacion:

18/09/2017 04/10/2017 $973,994.97 $973,994.97

05/10/2017

01(UNO)

02(DOS) 21/11/2017 | del | 05/10/2017 | al | 18/11/2017 | $1,149,649.21 | $2,123,644.18

03(TRES)" 22/12/2017 del | 19/11/2017 | al | 09/12/2017 | $292,105.75 | $2,415,749.93

Total: | $2,415,749.93

 www.carmen.gob.mx
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Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, autorizadas y pendientes de pago por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a continuacion:

A B sl

FINAL 26/12/201 del | 10/12/2017 $246,718.14 | $2,662,468.07

Total: | $2,662,468.07

V.- Verificacién de Terminacidn de los Trabajos.

El Residente de Obra Arq. Luis Alvarez Pool, del Departamento Supervision y Control de Obras de la
Direccién de Obras Pdblicas, de acuerdo con la Verificacion de Terminaciéon de Trabajos No.
DOP/CSYCO/OB/160-14/17 de fecha 27 de Diciembre de 2017, personalmente verificd que los trabajos)
objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el dia 26 de Diciembre de 2017 y en representacion|
del Municipio los recibe en los términos del contrato, reservandose el derecho de hacer posteriormente las
reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y
por cualquier otro concepto a que el MUNICIPIO tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato,
SuUS anexos y convenios.

VI.- Garantia de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier Otra Responsabilidad.

Asi mismo, de conformidad con el Articulo 45 de la Ley de Obras Plblicas del estado de Campeche y clausula
NOVENA del contrato, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcién de los
trabajos, asentada en la presente acta, la fianza de calidad No. 18A00373’expedida por FIANZAS DORAMA
S.A. con un importe de $ 266,246.81 sin IVA correspondiente al 10% del monto total ejercido con fecha 27
de Diciembre de 2017, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra
responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecucion, misma que fue entregada por el contratista
exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificacién
correspondiente. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirdn automadticamente una vez
transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando EL MUNICIPIO no hubiera presentado ante la
institucién afianzadora reclamacion de pago.
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Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:45 horas del dia 28 de Diciembre de 2017
en la Cd. de Carmen, Campeche levantdndose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

Por EL MUNICIPIO Por la CIA. GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS
JOFRAS. DER.L. DEC.V.

OO

ARQ. L LVAREZ POOL. ARQ. PILAR DINORIN TELLEZ GIRON
RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
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