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ACfA DE ENTREGA-R€CEPCION'fI'SICADEOBRA DELCONTRATO
-Nº MCC-'OO'P-ff:XH10RO-LIR-024-17

En la Ciudad del Carmen, Campeche, siendo las 08:30 horas del día
noviembre de 2017 se reunieron en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas, .en el
Departamento de la Coordinación de Supervisión y Control de Obras ubicadas en primer
piso de palacio municipal, las personas cuyos nombre y carácter que intervienen en dicho
acto y que se mencionan a continuación:

Por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen el Arq. Miguel Conrado Gallo
Ortiz en su carácter de Residente de Obras de la Dirección de Obras Públicas, la Arq. Pilar
Dinorin Tellez Girón, en su carácter de Superintendente de Construcción del Contratista.
GRUPO CONSTRUCfOR BETKAN, S.A. DEC.V.

Para realizar con fundamento en 10s artículos 64 párrafo I de la Ley de Obras Públicas y
servicios relacionados con las mismas y 166 de su Reglamento, y la cláusula VIGESIM
SEXTA del contrato, la ENTREGA-RECEPCiÓNFíSICA de los trabajos que se especifican a
continuación:

1.- Datos generales del contrato:

No. de Contrato: MCC-DOP-FEXHIDRO-LlR-024-17
23 DEJUNIO DE2017.

"PAVIMENTACiÓN CON ADOCRETO DE LA
PRIVADA AGUACATE DE LA COLONIA
BIVALVO, ubicada en CD. Del
Carmen, Campeche
CD. DEL CARMEN, CAMPECHE

$ 650,322.48 (SON SEISCIENTOSCINGU·ENTA
MIL TRESCIENTOSVEINTIDOS PESOS48/100
M.N. + I.V.A .

Objeto del Contrato:

Localidad:

Monto original del Contrato:

.Plazo de ejecución contractual: 55 DIAS NATURALES.
Fecha de inicio según contrato: 28 DE JUNIO DE 2017.
Fecha de terminación según contrato: 21 DEAGOSTO DE 2017.
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11-Modificaciones.
Fecha de inicio real:
Monto real ejercido:

11 DEJULIO DE2017
$ 684,445.50 M.N.+I.V.A.

Fecha de terminación real:

Fecha de ejecución real:
111.Garantías

03 DESEPTIEMBREDE2017.

55 DíAS NATURALES.

Garantía de cumplimiento y anticipo:

4094-03590-0 AFIANZADORA ASERTA S.A. DE c.v. $ 65,032.25

IV.- Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, autorizadas y pagadas por EL MUNICIPIO, son las que se
relacionan a continuación:

15 DE
DEL 11 DE JULIO AL 09 DEAGOSTO AGOSTO DEL 2017 $ 86,382.67 $86,382.67

1 (UNO) DE 2017

11 DE DEL AL 25 DE AGOSTO DEL2( DOS) AGOSTO 2017. $ 265,756.82 $352,139.49
DE 2017

25 DE
DEL 26 DE AGOSTO AL 26 DEFINAL OCTUBRE SEPTIEMBRE DEL 2017 $ 332,306.01 $ 684,445.49

DE 2017

TOTAL $ 684,445.49

1. Centro c.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche Mexico.
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V.- Verificación de terminación de los trabajos.

El Residente de Obra Arq. Miguel Conrado Gallo Ortiz, del Departamento de la Direcció
de Obras Públicas, de acuerdo con la Verificación de Terminación de Trabajos DOP
CSYCO/OB/078G-17 de fecha 25 de Octubre de 2017, personalmente verifico que los
trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el día 03 de Septiembre de
2017, y en representación del H. Municipio los que recibe en los términos del contrato y
reservándose el derecho de hacer posteriormente las que procedan por trabajos mal
ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a
que el MUNICIPIO tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato, sus anexos
convenios.

VI.- Garantía de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier Otra Responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción
de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza de vicios ocultos No.4094-03682-2
expedida por Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V. con un importe de $68,444.55 M.N.
sin IVA correspondiente al 10% del monto total ejercido con fecha 30 de octubre de 2017
para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra
responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución, misma que fue entregada
por el contratista exhibiendo el contratista en el presente acto, la constancia del acuse de
recibo y verificación correspondiente. Las obligaciones derivadas de esta fianza se
extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre
y cuando EL MUNICIPIO no hubiera presentado ante la institución afianzadora
reclamación de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:30 horas del día 09 de
noviembre de 2017, en la Cd. de Carmen, Campeche levantándose la presente acta,
firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por el MUNICIPIO GRUPO CONSTRUCTORBETKANS.A. DEC.V.

Arq. Pilar Dinorin Tellez Girón.
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