H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE OBRA DEL
CONTRATO N° MCC-DOP-FEXHIDRO-LIR-027-17

UNIDOS POE)EM_OS

MUNICFIO DE CARNE

En Cd. del Carmen, Campeche, siendo las 14:00 horas del dia 21 de Noviembre de 2017 se reunieron en
las Oficinas de la Direccion de Obras Publicas, en el Departamento de la Coordinacion de Supervision y
Control de Obras ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal, las personas cuyos nombres y caracter

con que intervienen se mencionan a continuacion:

En su caracter de Residente de Obra del Municipio el ING. FIDEL DEL J. MORALES VIDAL; y la

ARQ. ANA ISABEL GUILLEN HERNANDEZ en su caracter de Superintendente de Construccnon
del Contratista: ARQUITECTOS CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.ADEC.V.

Para realizar con fundamento en los articulos 64 Parrafo | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento, y la clausula VIGESIMA SEXTA del contrato, la
ENTREGA-RECEPCION FiSICA de los trabajos que se especifican a continuacion:

|.- Datos Generales del contrato.
Numero de contrato:
Fecha de formalizacion:

Objeto del Contrato:

Localidad:

Monto original del contrato:

Plazo de ejecucion contractual:

Fecha de inicio segun contrato:

Fecha de terminacién segun contrato:

Il.- Modificaciones.

Fecha de inicio real:

Fecha de terminacion real:
Ampliacién o reduccién de plazo:
Plazo de ejecucion real:

Incremento de monto:

MCC-DOP-FEXHIDRO-LIR-027-17
06 de julio de 2017

ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE
PALMAS ENTRE CALLES JAVIN Y ALMENDROS

Cd. del Carmen, Campeche.

$ 899,539.75 (Ochocientos noventa y nueve mil quinientos treinta y
nueve pesos 75/100 M.N.) mas IVA

30 dias naturales.
07 de Julio de 2017

05 de Agosto de 2017.

30 de Agosto de 2017
24 de Octubre de 2017.
N/A

30 dias naturales.

$ 8,658.80 (Ocho mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 80/100
M/N) mas IVA.
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UNIDOS PODEMOS

MUNICIPIO BF CARMEN 2015208

$ 908,198.55 (Novecientos ocho mil ciento noventa y ocho pesos
55/100 M/N) mas IVA.

Monto real ejecutado:

lll. Garantias

ampli -
 lavigenciade
__ lagarantia;

' No. de fianza

0031 700012983

(Cumplimiento)

MAPFRE FIANZAS S.A.

$ 89,953.98

0031 700012983

0031 700012983

0031 700012980
(Anticipo)

MAPFRE FIANZAS S.A.

$313,039.84

N/A

N/A

IV.- Relaciéon de estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, aprobadas y pagadas por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a continuacion:

XX

XX

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el

contrato, autorizadas y pendientes de pago por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a continuacion:

: ue : Ly
UNICA 31-Oct-2017 | Del30-0ct-17 al 06-sep-17'y del 03-oct-17 al $908,19855 |  $908,198.55
24-oct-17
\ :
Total: |  $908.198.55 \\$ 908,108.55
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V.- Verificacion de terminacion de los trabajos.

El Residente de Obra, ING. FIDEL DEL J. MORALES VIDAL del Departamento de Coordinacion de
Supervision y Control de Obras de la Direccion de Obras Publicas, de acuerdo con el Oficio de Verificacion
de terminacion de Trabajos No. DOP/CYSCO/OB/093-1/2017 de fecha 06/11/2017, personalmente verificd
que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos el dia 24 de octubre de 2017 y en
representacion del Municipio los recibe en los términos del contrato, reservandose el derecho de hacer
posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos
o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que el MUNICIPIO tenga derecho, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, sus anexos y convenios.

La Contratista declara que hizo entrega y el MUNICIPIO acepta que recibi¢ los planos correspondientes a la
construccién final, asi como la fianza de calidad de los trabajos terminados.

VI.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el Articulo 66 Parrafos | y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y la clausula Décima Novena Inciso 3 del Contrato, queda vigente durante doce meses contados
a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, asentada en la presente acta, la fianza de vicios ocultos No.
0031700018484, expedida por MAPFRE FIANZAS S.A., con un importe de $ 90,819.85 correspondiente al
10% del monto total ejercido, de fecha 15 de noviembre del 2017, para responder de los defectos, vicios
ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecucion, misma
que fue entregada por el contratista en el presente acto, exhibiendo la constancia del acuse de recibo y
verificacion correspondiente. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una
vez transcurrido el plazo para hacerle exigible, siempre y cuando EL MUNICIPIO no hubiera presentado ante
la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 14:30 horas del dia 21 de noviembre de 2017
en Cd. del Carmen, Camp., levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ING. FIDEL DEL J. MORALES VIDAL ARQ. ANA ISABEL|GUILLEN HERNANDEZ
Residente de Obra Superintend de Construccion
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