Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018
Direccion de Obras Publicas

UNIDOS PODEMOS

MUNICIPIO DE CARMEN 2015-2018

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA DEL CONTRATO
N2 MCC-DOP-FEXHIDRO-LIR-038-17

En la Ciudad del Carmen, Campeche, siendo las 12:00 horas del dia 25 de Octubre de 2017 se reunieron en
las Oficinas de la Direccion de Obras Publicas, en el Departamento de la Coordinacion de Supervision
Control de Obras ubicadas en primer piso de palacio municipal, las personas cuyos nombre y caracter que
intervienen en dicho acto y que se mencionan a continuacion:

Por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen el Arq. Luis Alvarez Pool en su caracter de
Residente de Obras de la Direccién de Obras Publicas, el Ing. Charles Miquey Arcos Vazquez en su caracter
de Superintendente de Construccién del Contratista MARTIN SANCHEZ PEREZ |

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 164 de su Reglamento, y la cldusula VIGESIMA SEPTIMA del contrato, la ENTREGA-RECEPCION
FiSICA de los trabajos que se especifican a continuacion:

|.- Datos Generales del Contrato.

No. de Contrato:
Fecha de formalizacion:
Objeto del Contrato:

MCC-DOP-FEXHIDRO-LIR-03/8-17 ¢
17 DE AGOSTO DE 2017

“ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA
CALLE 53-A ENTRE CALLES 68 Y 70” ~
Localidad: CD. DEL CARMEN, CAMPECHE

Monto original del Contrato:
Plazo de ejecucidén contractual:
Fecha de inicio segun contrato:

Fecha de terminacidn segun contrato:

Il.- Modificaciones.

Aumento o disminucién de monto: N/A X
Seglin convenio(s): N/A E,
Monto modificado: N/A 'g
Porcentaje de modificacion: N/A 'oﬁ
Fecha de inicio real: 26 DE AGOSTO DE 2017 é
Ampliacién o reduccién de plazo: N/A 4}
Segun convenio(s): N/A =
Fecha de inicio diferido: 26 DE AGOSTO DE 2017 * i
Fecha de término diferido: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Segun convenio(s): CONVENIO MODIFICATORIO UNO | @
Fecha de terminacion real: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017 g

Plazo de ejecucion real:

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche México.

$489,675.86 MAS L.V.A.

30 DIAS NATURALES.

21 DE AGOSTO DE 2017

19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

30 DIAS NATURALES.
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11l. Garantias

Garantia de cumplimiento:

17A29413

" FIANZAS DORAMA S.A. 48,967.59

17A29414 FIANZAS DORAMA S.A. 170,407.20 N/A N/A

IV.- Relacion de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido enell.
contrato, autorizadas y pagadas por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a continuacidn: '

01 (UNO) 07/09/2017 I 26/08/2017 02/09/2017 $71,758.14 $71,758.14

Total: $71,758.14

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el
contrato, autorizadas y pendientes de pago por EL MUNICIPIO, son las que se relacionan a continuacién:

29/09/2017 24/09/2017 | $417,917.72 | $489,675.86

Total: | $489,675.86

www.carmen.gob.mx
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V.- Verificacion de Terminacion de los Trabajos.

El Residente de Obra Arq. Luis Alvarez Pool, del Departamento Supervision y Control de Obras de la
Direccion de Obras Publicas, de acuerdo con la Verificacion de Terminacién de Trabajos No.
DOP/CSYCO/0B/141-G/17 de fecha 10 de Octubre de 2017, personalmente verificé que los trabajos objeto|
de este contrato fueron totalmente concluidos el dia 24 de Septiembre de 2017 y en representacién del
Municipio los recibe en los términos del contrato, reservandose el derecho de hacer posteriormente las
reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y
por cualquier otro concepto a que el MUNICIPIO tenga derecho, de acuerdo a lo establecido en el contrato,;
SUS anexos y convenios.

VI.- Garantia de Defectos, Vicios Ocultos y Cualquier Otra Responsabilidad.

Asi mismo, de conformidad con el Articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcién de los trabajos,’
asentada en la presente acta, la fianza de calidad No. 17A45860 expedida por FIANZAS DORAMA S.A. con
un importe de $ 48,967.59 sin IVA correspondiente al 10% del monto total ejercido con fecha 24 de Octubre
de 2017, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en
que se hubiera incurrido en su ejecucidon, misma que fue entregada por el contratista exhibiendo ell
contratista en el presente acto, la constancia del acuse de recibo y verificacién correspondiente. Las!
obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para.
hacerle exigible, siempre y cuando EL MUNICIPIO no hubiera presentado ante la institucion afianzadora
reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:00 horas del dia 25 de Octubre de 2017 en
la Cd. de Carmen, Campeche levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por EL MUNICIPIO Por la CIA. MARTIN SANCHEZ PEREZ

Pl

ING. CHARLES MIQUEY ARCOS VAZQUEZ
SUPERINTEN E DE CONSTRUCCION

_www.carmen.gob.mx
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